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GLUAIS 

Gluais 

Bithéagsúlacht Éagsúlacht na rudaí beo ar fad. 

Ceirtleán 

Limistéar ina bhfuil an daonra, arna chur in iúl i gcoibhéis daonra, i dteannta 

gníomhaíochtaí eacnamaíocha nó gan iad, comhchruinnithe go leor chun 

fuíolluisce uirbeach a bhailiú agus a sheoladh chuig ceann amháin nó níos mó de 

na hionaid chóireála fuíolluisce uirbigh nó chuig pointe sceite deiridh amháin nó 

níos mó. 

Coibhéis Daonra (CD) 

Déantar cur síos ar ionaid chóireála fuíolluisce i dtéarmaí a n-acmhainne cóireála 

deartha, a chuirtear in iúl mar choibhéisí daonra (CD) de ghnáth. Is tomhas é sin 

ar an ualach iomlán in-bhithmhillte orgánach, lena n-áirítear ualach orgánach 

tionsclaíoch, institiúideach, tráchtála agus tís, ar ionaid chóireála fuíolluisce, a 

thiontaítear go líon coibhéiseach coibhéisí daonra (CD). Meastar go ngineann 

duine amháin 60g d’Éileamh Bithcheimiceach ar Ocsaigin (BOD) in aghaidh an lae 

agus sainmhínítear 1 CD mar bheith coibhéiseach le 60g de BOD in aghaidh an 

lae. 

Dianseasmhacht 
Cumas córais fuíolluisce cur isteach agus struis eile a sheasamh agus teacht 

chuige féin go tapa uathu. 

Forsceitheadh Uisce 

Stoirme (SWO) 

Pointe sceite rialaithe sa líonra fuíolluisce a scaoileann barraíocht uisce báistí 

agus séarachas neamhchóireáilte chun tuilte séarachais le linn adhaimsire a 

chosc. 

Líonra 
Idircheangal de phíobáin agus stáisiúin chaidéalúcháin a úsáidtear chun uisce 

cóireáilte a dháileadh agus fuíolluisce a bhailiú. 

Luach Teorann 

Astúcháin (ELV) 

An tiúchan nó an chainníocht uasta incheadaithe de thruailleán is féidir a 

scaoileadh isteach sa timpeallacht ó fhoinse shonrach thar thréimhse áirithe. 

Measúnacht Chuí (MC) 

Measúnacht ar thionchair dhiúltacha ionchasacha plean nó tionscadail (i 

dteannta le pleananna nó le tionscadail eile) ar Limistéir faoi Chaomhnú 

Speisialta agus ar Limistéir faoi Chosaint Speisialta. Tá na láithreáin sin faoi 

chosaint ag Dlí Náisiúnta agus Eorpach. 

Measúnacht 

Straitéiseach 

Timpeallachta (MST) 

Próiseas is ea Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST) chun meastóireacht 

fhoirmiúil chórasach a dhéanamh ar na héifeachtaí suntasacha timpeallachta a 

d’fhéadfadh a bheith ag baint le plean nó clár a chur chun feidhme, sula ndéanfar 

cinneadh an plean nó an clár a ghlacadh. Tá sé mar aidhm leis an MST soláthar a 

dhéanamh do leibhéal ard cosanta don chomhshaol agus cur le comhtháthú 

cúinsí comhshaoil in ullmhú agus i nglacadh pleananna d’fhonn forbairt 

inbhuanaithe a chur chun cinn. Tá Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST) 

ar phleananna agus ar chláir riachtanacha faoin Treoir Eorpach, 2001/42/CE (‘an 

Treoir MST’) 

Sceitheadh 

Eisilteach cóireáilte ó ionad cóireála fuíolluisce a chuirtear ar ais sa timpeallacht 

uisce. Tagann sé sin ó phíobán agus struchtúr eis-sreafa isteach in abhainn nó 

san fharraige de ghnáth. 

Sócmhainn 

Bonneagar (m.sh. foirgnimh, ionaid chóireála) agus trealamh (m.sh. caidéil, 

scáthláin, aonaid chóireála, córais díghalrúcháin agus painéil rialaithe) á rialú 

agus á n-oibriú ag Uisce Éireann chun seirbhísí uisce agus fuíolluisce a sholáthar. 

Roinnimid iad sin ina Sócmhainní Faoi Thalamh amhail píbobair agus comhlaí 

agus Sócmhainní Os Cionn Talún amhail ionaid chóireála. 
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Gluais 

Stoirm Dearaidh 30 

Bliain  

Stoirm a mbeifí ag súil, ar an meán, go dtarlódh sí uair amháin i 30 bliain, nó a 

bhfuil seans 1 i 30 (3.33%) ann go dtarlódh sí in aon bhliain ar leith. 

Treoir um Chóireáil 

Fuíolluisce Uirbigh 

(TCFUU) 

Treoir (AE) 2024/3019 Uasghrádú is ea an Treoir um Chóireáil Fuíolluisce Uirbigh 

ar threoir an Aontais Eorpaigh maidir le bailiú, cóireáil agus sceitheadh fuíolluisce 

uirbigh agus cóireáil agus sceitheadh fuíolluisce ó earnálacha tionsclaíocha 

áirithe. 
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LIOSTA ACRAINMNEACHA AGUS GIORRÚCHÁN 

Acrainmneacha agus Giorrúcháin 

AE An tAontas Eorpach 

AIC Measúnú Ilchritéar 

BOD Éileamh Bithcheimiceach ar Ocsaigin 

BW Uiscí Snámha 

CAP Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide 

CBAE Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. 

cfu Aonad Déanta Coilíneachta 

CHSMS Staidéar um Shamhaltú Straitéiseach Chuan Chorcaí 

CNP An Creat Náisiúnta Pleanála 

CRF An Coimisiún um Rialáil Fóntais 

CSFU Ceadúnas Sceite Fuíolluisce 

CTU An Chreat-treoir Uisce 

CWS Straitéis Fuíolluisce Chorcaí 

DAP Plean Limistéir Draenála 

DIN Nítrigin Neamhorgánach Tuaslagtha 

DTM Samhail Tír-raoin Dhigitigh 

DWMP Plean Bainistíochta Draenála agus Fuíolluisce 

ELV Luach Teorann Astúcháin 

EQS Caighdeán Cáilíochta Comhshaoil 

ESD Sceitheadh atá Inbhuanaithe ó Thaobh an Chomhshaoil de  

FE Eisilteach Deiridh 

FU Fuíolluisce 

GCC An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 

GHG Gás Ceaptha Teasa 

ICFU Ionad Cóireála Fuíolluisce 

LCS (Caomhnú) Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta 

LCS (Cosaint) Limistéar faoi Chosaint Speisialta 

LSE Iarmhairtí Suntasacha Dóchúla 

MC Measúnacht Chuí 

MUC Mórcheantar Uirbeach Chorcaí 

MRP Fosfar Imoibríoch Molabdáite 

MST Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta 

NC Glan de réir Barúla 

NMPF Creat Náisiúnta Pleanála Mara 
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Acrainmneacha agus Giorrúcháin 

PBA Plean Bainistíochta Abhantraí 

PBAU Plean Bainistíochta Acmhainní Uisce 

PE Coibhéis Daonra 

PGNB Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht 

PNAU Plean Náisiúnta Acmhainní Uisce 

PNBSF Plean Náisiúnta um Bainistíocht Sloda Fuíolluisce 

PSMUC Plean Straitéiseach Mhórcheantar Uirbeach Chorcaí 

PSSU An Plean Straitéiseach um Sheirbhísí Uisce 

PTF Príomhtháscaire Feidhmíochta 

RBSU Ráiteas Beartais Seirbhísí Uisce 

RCP Conairí Tiúchana Ionadaíocha 

RTN Ráiteas Tionchair Natura 

SCFU Stáisiún Caidéalúcháin Fuíolluisce 

SFW Uiscí Sliogéisc 

SOP Nós Imeachta Oibriúcháin Caighdeánach 

SP Naomh Iósaf 

SSER Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach 

SuDS Córais Draenála Inbhuanaithe 

SWO Forsceitheadh Uisce Stoirme 

TCFUU An Treoir maidir le Cóireáil Fuíolluisce Uirbigh 

TCFUUa An Treoir um Chóireáil Fuíolluisce (Athmhúnlú) 

TN Nítrigin Iomlán 

TP Fosfar Iomlán 

TSMM Caighdeán Teicniúil le haghaidh Samhaltú Mara 

TSR Báisteach Amshraithe 

UÉ Uisce Éireann 

WAC Acmhainn Chomhshamhlaithe Fuíolluisce 
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1. Achoimre Feidhmiúcháin  

Forléargas ar Uisce Éireann agus ar Ár bhFís 
Rinneadh soláthraí seirbhísí uisce poiblí náisiúnta na hÉireann d’Uisce Éireann, ar a dtugtaí Uisce 

Éireann roimhe seo, an 1 Eanáir 2014, i ndiaidh Acht na Seirbhísí Uisce (Uimh. 1) 2013. Tá an 

eagraíocht freagrach as an méid seo a leanas: 

• Seirbhísí uisce agus fuíolluisce poiblí a chur ar fáil ar fud na tíre 

• Acmhainní uisce na hÉireann a bhainistiú 

• Soláthar uisce óil sábháilte agus cóireáil chuí fuíolluisce a chinntiú 

• Tacú le fás inbhuanaithe sóisialta agus eacnamaíoch 

Tá Uisce Éireann (UÉ) á rialáil ag an rialtóir eacnamaíoch, an Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRF) 

agus ag an rialtóir comhshaoil, an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC). Is é fís 

Uisce Éireann Éire inbhuanaithe a chruthú ina mbeidh meas ar uisce agus ina gcosnófar é do 

gach cineál beatha agus don phláinéad. Tugaimid aghaidh ar thearcinfheistíocht stairiúil trí chláir 

infheistíochta caipitiúla agus cothabháil bonneagair. Ina Phlean Straitéiseach Seirbhísí Uisce 25 

bliain, leagtar amach cuspóirí agus straitéisí cur chun feidhme, lena n-áirítear Creat Straitéise 

Fuíolluisce a fhorbairt. Díríonn Straitéis Fuíolluisce Chorcaí, atá ina chuid den chreat sin, ar 

aghaidh a thabhairt ar dhúshláin i Mórcheantar Uirbeach Chorcaí. 

Riachtanas agus Cuspóir Straitéis Fuíolluisce Chorcaí 
Chuir Uisce Éireann tús le Straitéis Fuíolluisce Chorcaí (CWS) chun aghaidh a thabhairt ar 

riachtanais bonneagair fuíolluisce Mhórcheantar Uirbeach Chorcaí (MUC), an dara mórcheantar 

uirbeach réigiúnach is mó in Éirinn. Meastar go bhfásfaidh Mórcheantar Uirbeach Chorcaí, ina 

gclúdaítear 820km² agus a bhfuil daonra de 310,000 ann (Daonáireamh 2022), go 476,000 faoin 

mbliain 2040. 

Tá sé mar aidhm leis an CWS réiteach cóireála fuíolluisce optamach a fhorbairt do MUC do na 

tréimhsí straitéise 2030, 2055, agus 2080. I láthair na huaire, tá 26 ionad cóireála, 193 stáisiún 

caidéalúcháin, 225 forsceitheadh uisce stoirme, agus 1,300 km de phíblíne i gcóras fuíolluisce UÉ 

in MUC. I measc phríomhchuspóirí na straitéise, tá réitigh inbhuanaithe a shainaithint chun 

aghaidh a thabhairt ar riachtanais fuíolluisce MUC atá ag teacht le treoracha an Aontais Eorpaigh 

agus rialacháin náisiúnta, ag tacú le fás eacnamaíoch agus daonra, cosaint an chomhshaoil a 

fheabhsú, agus athléimneacht an bhonneagair i leith an athraithe aeráide a fheabhsú. 

In CWS, glactar cur chuige straitéiseach lena gcuimsítear riachtanais na bpáirtithe leasmhara, a 

thacaíonn le fás eacnamaíoch, a thugann aghaidh ar dhúshláin an athraithe aeráide, a 

fhreastalaíonn ar éilimh an daonra atá ag fás, agus a chinntíonn inbhuanaitheacht fhadtéarmach 

agus luach lánsaoil. I measc na bpríomhcheisteanna, tá toilleadh bonneagair, leathnú, réasúnú 

ionad cóireála agus feabhsuithe ar chóireáil agus ar líonraí chun freastal ar chaighdeáin nua. 

Trí straitéis inbhuanaithe bainistíochta fuíolluisce a sholáthar, tá sé mar aidhm leis an CWS 

sláinte an phobail a chosaint, an comhshaol a chosaint, agus fás daonra agus eacnamaíoch a 

éascú. Soláthraítear leis tuiscint ar riachtanais infheistíochta, moltar acmhainn chóireála 

fheabhsaithe, agus neartaítear athléimneacht an bhonneagair i leith an athraithe aeráide, rud a 

thacaíonn le cuspóirí forbartha agus comhshaoil fadtéarmacha MUC ar deireadh.  
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Is plean réamhbhreathnaitheach é an CWS atá deartha chun inbhuanaitheacht agus 

éifeachtúlacht fhadtéarmach na bainistíochta fuíolluisce sa réigiún a chinntiú agus níl sé deartha 

chun idirghabhálacha áitiúla a sholáthar laistigh den réigiún, ach ina ionad sin, bunaítear leis 

creat straitéiseach chun treoir a thabhairt d’fhorbairt fhadtéarmach bonneagair iompair agus 

cóireála fuíolluisce ar fud MUC. Breithneofar go mion aon roghanna a ndéanfar dul chun cinn 

orthu i ndiaidh an CWS ar leibhéal an tionscadail agus i gcomhréir leis an gcód caiteachais 

phoiblí. 

Ár gComhthéacs Dlíthiúil 
Déanann Uisce Éireann ár bhfeidhmeanna seirbhísí a phleanáil, a fhorbairt agus a oibriú i 

gcomhréir leis na ceanglais ábhartha náisiúnta agus reachtaíocht Eorpach atá ann faoi láthair. 

Áirítear reachtanna iomadúla, rialacháin agus treoracha Eorpacha i reachtaíocht ábhartha. I 

measc cuid den reachtaíocht is ábhartha i gcomhthéacs na n-oibríochtaí atá cumhdaithe leis an 

bplean seo, tá an Treoir um Chóireáil Fuíolluisce Uirbigh, an Chreat-Treoir Uisce, na Rialacháin 

um Sceitheadh Fuíolluisce (Údarú) 2007, na Rialacháin maidir le Cuspóirí Comhshaoil na 

gComhphobal Eorpach (Uisce Dromchla) 2009, an Plean Bainistíochta Abhantraí, agus Treoir an 

AE maidir le Gnáthóga. 

Measúnachtaí Timpeallachta 
D'fhorbair UÉ an dréacht-CWS seo agus ceanglais na Rialachán maidir le Measúnacht 

Straitéiseach Timpeallachta (MST) (2004, arna leasú in 2011) agus Rialacháin CE maidir le hÉin 

agus Gnáthóga Nádúrtha (2011) á gcur i bhfeidhm acu.  Is éard atá i gceist leis sin measúnachtaí 

timpeallachta ábhartha a dhéanamh ag gach céim den phróiseas. Cuirtear faisnéis ar fáil leis na 

measúnuithe sin faoi na riochtaí bonnlíne comhshaoil, agus faoi phríomhthreochtaí, srianta agus 

deiseanna laistigh den limistéar staidéir.  Rinneadh comhairliúchán maidir le scóipeáil an MST 

agus scagadh an MC in éineacht le Páipéar Saincheisteanna an CWS agus cuimsíodh na freagraí i 

bhforbairt an CWS agus i gcur chuige measúnachta timpeallachta.  Rinneadh measúnachtaí 

timpeallachta ansin ag gach céim den phróiseas measúnachta roghanna a thacaíonn le hathrá ar 

na roghanna agus ar na bealaí píblíne agus lenar cuireadh bonn eolais faoin gcinnteoireacht 

maidir leis na Cuir Chuige Mholta. Déantar bearta maolaithe agus feabhsúcháin a shainaithnítear 

trí na measúnachtaí timpeallachta a ionchorprú i gcur chuige cur chun feidhme an CWS. Tá sé 

mar aidhm leis na bearta sin aghaidh a thabhairt ar thionchair fhéideartha agus tacú le cuspóirí 

comhshaoil agus inbhuanaitheachta a bhaint amach.  Tá an plean monatóireachta MST atá 

beartaithe ina chuid den phróiseas foriomlán monatóireachta, aiseolais agus athbhreithnithe a 

chuirtear i bhfeidhm chun bonn eolais a chur faoi bhainistíocht oiriúnaitheach, chun an gá le 

hathruithe a shainaithint agus chun bonn eolais a chur faoi athruithe amach anseo ar an 

straitéis.  

Ár nDúshláin 
Tugtar aghaidh i Straitéis Fuíolluisce Chorcaí ar roinnt dúshláin chriticiúla a mbíonn tionchar acu 

ar bhainistíocht fuíolluisce i Mórcheantar Uirbeach Chorcaí: 

Cosaint an Chomhshaoil: Tá sé mar aidhm leis an CWS cosaint an chomhshaoil a fheabhsú trí 

phróisis chóireála fuíolluisce fheabhsaithe, truailliú a laghdú, agus bainistíocht níos fearr ar 

fhorsceitheadh uisce stoirme. 
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Fás Daonra agus Forbairt Eacnamaíoch: Ós rud é go bhfuiltear ag súil go dtiocfaidh méadú 

suntasach ar dhaonra Mhórcheantar Uirbeach Chorcaí faoin mbliain 2040 agus ina dhiaidh sin, 

dírítear sa straitéis ar thoilleadh bonneagair a leathnú chun freastal ar éilimh atá ag fás agus 

tacú le forbairt eacnamaíoch ag an am céanna. 

Comhlíonadh Rialála: Glacann an straitéis cur chuige réamhbhreathnaitheach chun teacht le 

beartais agus rialacháin reatha agus réamh-mheasta. Tá sé mar aidhm leis an seasamh 

réamhghníomhach sin bheith chun tosaigh i gcónaí maidir le ceanglais maidir le comhlíonadh, 

rud a laghdaíonn an riosca um neamhchomhlíonamh agus na pionóis ghaolmhara agus sláinte 

an phobail agus cáilíocht an chomhshaoil á gcosaint. 

Bonneagar atá ag dul in aois: Tá go leor saoráidí fuíolluisce atá in MUC cheana ag druidim lena 

saolréanna oibríochta beartaithe nó á sárú. Tugtar aghaidh leis an CWS air sin trí chlár 

athsholáthair caipitil, ag cur straitéis réamhghníomhach i bhfeidhm chun iontaofacht 

fhadtéarmach an chórais a chinntiú, costais chothabhála a laghdú, agus guaiseacha comhshaoil 

féideartha a mhaolú. 

Athléimneacht i leith an Athraithe Aeráide: Cuimsítear in CWS bearta um oiriúnú don aeráid 

chun dul i ngleic le hardú ar leibhéal na farraige, adhaimsir níos rialta, agus borradh uisce 

stoirme. Áirítear leis sin feabhsuithe bonneagair atá deartha chun athruithe comhshaoil a 

sheasamh agus a mhaolú, rud a chinntíonn sláine agus éifeachtúlacht an chórais i bhfianaise 

dálaí aeráide atá ag athrú i gcónaí. 

Trí aghaidh a thabhairt ar na dúshláin straitéiseacha sin, tá sé mar aidhm leis an CWS córas 

bainistíochta fuíolluisce athléimneach, inoiriúnaithe agus comhlíontach a chruthú. Tá sé mar 

aidhm leis an gcur chuige sin inbhuanaitheacht agus éifeachtacht fhadtéarmach na seirbhísí 

fuíolluisce in MUC a chinntiú, sláinte an phobail a chosaint agus an comhshaol a chosaint agus 

tacú le fás eacnamaíoch agus daonra ag an am céanna do na glúnta atá le teacht. 

Modheolaíocht 
I Straitéis Fuíolluisce Chorcaí, úsáidtear modheolaíocht struchtúrtha atá ailínithe le creataí 

bainistíochta fuíolluisce atá ann cheana. Cuimsítear sa chur chuige sin measúnú bonneagair 

reatha, réamh-mheastacháin daonra, agus meastacháin ar shreabhadh dearaidh do chásanna 

2030, 2055, agus 2080. Áirítear leis an bpróiseas réamh-mheastacháin daonra a dhearbhú, 

samhaltú cáilíochta uisce hiodrálach agus uisce glactha, measúnachtaí timpeallachta, agus 

scrúdú roghanna a cheapadh chun réitigh mholta a fhorbairt. 

Áirítear ar phríomhchodanna den straitéis: 

• Meastóireacht a dhéanamh ar an mbonneagar atá ann cheana chun bacainní agus 

saincheisteanna acmhainne a shainaithint 

• Fás daonra a réamh-mheas agus a thionchar ar chórais fuíolluisce 

• Samhaltú hiodrálach agus comhshaoil a dhéanamh chun tionchair ar an timpeallacht 

máguaird a mheas 

• Measúnú a dhéanamh ar thionchair chomhshaoil agus comhlíonadh rialála reachtaíochta 

ábhartha a chinntiú 

• Roghanna straitéiseacha le haghaidh bainistíocht fuíolluisce amach anseo a fhorbairt 

agus a mheasúnú 
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Sa mhodheolaíocht, cuirtear béim freisin ar rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara, lena n-

áirítear údaráis áitiúla, saineolaithe tionscail, agus an pobal. Is é an toradh deiridh Straitéis 

Fuíolluisce Chorcaí, lena soláthraítear treochlár inbhuanaithe do bhainistíocht fuíolluisce i 

gCeantar Cathrach Chorcaí go dtí an bhliain 2080. 

Torthaí 
Críochnaíonn an CWS le Cur Chuige Molta a shainaithint chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais 

draenála agus fuíolluisce MUC go dtí an bhliain 2080. Is éard atá sa Chur Chuige Molta meascán 

de Roghanna, idir uasghráduithe ICFU, píblínte aistrithe fuíolluisce nua a sholáthar, stáisiúin 

chaidéalúcháin nua, uasghráduithe ar líonraí fuíolluisce, ICFUnna a thógáil agus sceití a athlonnú. 

Léiríonn an Cur Chuige Molta an bealach roghnaithe chun bonneagar fuíolluisce MUC a fhorbairt 

agus an comhshaol á chosaint agus á fheabhsú agus ag tacú le fás sóisialta agus eacnamaíoch ag 

an am céanna.  

Sa Straitéis, sainaithnítear go gcuirtear feabhas ar éifeachtúlacht fhoriomlán na cóireála mar 

thoradh ar dhíchoimisiúnú ICFUnna níos lú agus fuíolluisce a aistriú le haghaidh cóireála ag 

láthair láraithe agus go gcosnaítear an timpeallacht agus na teorainneacha éiceolaíocha ag an 

am céanna. Dá réir sin, sainaithníodh sa Chur Chuige Molta do CWS gur cheart go n-aistreodh 16 

cheirtleán fuíolluisce chuig saoráidí láraithe níos mó, amhail Carraig Ghrianáin nó an Cuan 

Íochtarach Chorcaí le haghaidh cóireála faoin mbliain 2080.  

Leagtar amach sa phlean straitéiseach sin na hoibreacha riachtanacha chun an Cur Chuige Molta 

a chur chun feidhme, agus tá siad roinnte ina dtionscadail cur chun feidhme aonair. Tá na 

tionscadail sin deartha le go bhféadfar iad a sholáthar agus a chur i gcrích go neamhspleách, 

agus amlíne ardleibhéil ag gabháil leo lena léirítear a dtréimhsí cur chun feidhme riachtanacha. 

Ina theannta sin, cuirtear Cuir Chuige Fhéideartha mhalartacha i láthair sa Straitéis. Cé nach 

mbreathnaítear orthu mar chomh fabhrach leis an gCur Chuige Molta, is féidir cuspóirí na 

Straitéise a chomhlíonadh leis na roghanna malartacha.  

Déanfar gach moladh atá leagtha amach sa Straitéis seo a chíoradh go mion agus a chur in 

ord tosaíochta ag brath ar ghá, indéantacht, riachtanais chomhshaoil agus maoiniú a 

bheith ar fáil. Níl aon chinnteacht ann go ndéanfar aon mholadh sa straitéis a chur chun 

cinn nó a chur i gcrích. Léiríonn sé, ina áit sin, gur fiú scrúdú breise a dhéanamh ar an 

moladh mar chuid de thimthriallta pleanála agus infheistíochta Uisce Éireann don am atá 

le teacht, ina ndéanfar cinntí maidir lena chur i bhfeidhm i gcomhréir le tosaíochtaí 

eagraíochtúla agus oibleagáidí rialála. 

Déanfar monatóireacht ar an CWS trí shraith Príomhtháscairí Feidhmíochta (PTFanna) a 

dhíreoidh ar ghnéithe ríthábhachtacha de bhainistíocht fuíolluisce, rud a éascóidh tomhas 

beacht a dhéanamh ar dhul chun cinn agus réimsí a bhfuil gá le haird a thabhairt orthu nó 

feabhas a chur orthu a shainaithint. Lena hábharthacht agus éifeachtacht a choinneáil, déanfar 

athbhreithnithe ar an straitéis gach cúig bliana, rud a éascóidh coigeartuithe tráthúla a 

dhéanamh bunaithe ar dhálaí a athróidh agus ar dhul chun cinn teicneolaíoch. Leis an gcur 

chuige sin, cinntítear go mbeidh an CWS ina chreat dinimiciúil agus freagrúil i gcónaí le haghaidh 

bainistíocht inbhuanaithe fuíolluisce sa réigiún. 

Conclúidí 
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Leis an CWS, cuirtear cur chuige cothrom agus inbhuanaithe i láthair chun aghaidh a thabhairt ar 

riachtanais reatha bonneagair fuíolluisce ag freastal ar fhás amach anseo agus ar chosaint an 

chomhshaoil i Mórcheantar Uirbeach Chorcaí ag an am céanna. Glactar creat solúbtha, 

oiriúnaitheach sa straitéis lena n-éascaítear monatóireacht agus coigeartú leanúnach a 

dhéanamh ar dhúshláin atá ag athrú i gcónaí. Trí Chur Chuige Molta CWS a sholáthar, cinnteofar 

na buntáistí fadtéarmacha do MUC, atá ag teacht le beartais Uisce Éireann agus lena gcinntítear 

bainistíocht inbhuanaithe fuíolluisce do thodhchaí an réigiúin. 

Beidh tréimhse comhairliúcháin phoiblí ar siúl maidir le Dréachtstraitéis Fuíolluisce Chorcaí, rud 

a thabharfaidh deis do pháirtithe leasmhara agus don phobal aiseolas a thabhairt. Foilseofar an 

straitéis deiridh, ina gcuimseofar an t-aiseolas sin sa Samhradh 2026, d’fhonn sláinte an phobail 

a chosaint, an comhshaol a chosaint agus fás a éascú go dtí an bhliain 2080.  
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2. Fís le haghaidh Bainistíocht Fuíolluisce Inbhuanaithe 

agus Torthaí Straitéiseacha Fadtéarmacha 

2.1. Cé Muid Féin  

2.1.1. Ár gCuspóir agus fís agus Luachanna  

Ar an 1 Eanáir 2014, tríd an Acht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 1) 2013, ghlac Uisce Éireann (UÉ) (ar 

a dtugtaí Irish Water an tráth sin) freagracht reachtúil as seirbhísí uisce poiblí a sholáthar agus as 

infheistíocht in uisce agus i bhfuíolluisce a bhainistiú. Is é ról Uisce Éireann, mar sholáthraí 

náisiúnta seirbhísí uisce poiblí na hÉireann, seirbhísí uisce poiblí agus fuíolluisce a sholáthar ar 

fud na tíre. Is muide an caomhnóir atá freagrach as acmhainní uisce luachmhara na hÉireann a 

bhainistiú agus, i gcomhar lenár gcomhpháirtithe Údaráis Áitiúil, as na hacmhainní sin a áirithiú 

do na glúnta atá le teacht.  Táimid freagrach as a chinntiú go bhfaigheann ár gcustaiméirí uile 

soláthar uisce óil atá sábháilte agus slán agus go ndéantar a bhfuíolluisce a bhailiú, a chóireáil go 

cuí agus a chur ar ais go sábháilte sa chomhshaol. Soláthraíonn Uisce Éireann 1.7 billiún lítear 

uisce óil dár gcustaiméirí gach lá agus bailíonn agus cóireálann sé níos mó ná 1.2 billiún lítear 

fuíolluisce sula gcuirimid ar ais go sábháilte sa timpeallacht é. Tacaímid le fás sóisialta agus 

eacnamaíoch na hÉireann ar bhealach inbhuanaithe trí infheistíocht chuí a dhéanamh i seirbhísí 

uisce agus féachaimid leis an gcomhshaol a chosaint inár ngníomhaíochtaí uile.  Is é ár bhfís Éire 

inbhuanaithe a chinntiú ina mbeidh meas ar uisce agus ina gcosnófar uisce, don phláinéad agus 

do na beathaí ar fad a dtacaíonn sé leo. 

2.1.2. Ár gcreat beartais agus rialála 

Déanann na comhlachtaí seo a leanas Uisce Éireann a rialáil:  

• Tá sé de dhualgas ar an rialtóir eacnamaíoch, an Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRF) 

leasanna an chustaiméara a chosaint. Formheasann an CRF maoiniú iomchuí freisin chun 

go mbeidh Uisce Éireann in ann seirbhísí riachtanacha a sholáthar ag caighdeáin 

shonraithe ar bhealach éifeachtach.  

• Socraíonn an rialtóir comhshaoil, an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC), 

caighdeáin agus forfheidhmíonn sé comhlíonadh Reachtaíochta an AE agus Náisiúnta 

maidir le soláthar uisce óil agus sceitheadh fuíolluisce i ndobharlaigh. Téann an GCC i 

gcomhairle le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir le cúrsaí sláinte poiblí. 

Tá aghaidh á tabhairt de réir a chéile ag UÉ ar oidhreacht tearcinfheistíochta trí chláir 

infheistíochta caipitiúla agus cothabháil an bhonneagair atá ann cheana. Leagtar amach leis an 

bPlean Straitéiseach um Sheirbhísí Uisce 2050 (PSSU) (Leibhéal 1) cuspóirí UÉ agus na modhanna 

trína mbainfimid amach iad sna 25 bliain atá amach romhainn. Sainaithníodh riachtanas leis 

maidir le Creat Straitéise Fuíolluisce (Sraith 2), lena ngabhfar na gnéithe ilghnéitheacha a 

bhaineann lenár sócmhainní fuíolluisce a bhainistiú. Tá Straitéis Fuíolluisce Chorcaí (CWS) ina 

cuid den chreat sin, ag féachaint ar conas aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin do 

Mhórcheantar Uirbeach Chorcaí (MUC). I bhFíor 2-1 thíos, taispeántar ordlathas chreat UÉ agus 

taispeántar suíomh an CWS laistigh de Leibhéal 2, faoi PSSU 2050 Leibhéal 1. 
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Fíor 2-1: Creat Uisce Éireann agus an Áit a bhfuil an CWS 

2.2. An Gá le Straitéis Fuíolluisce do Chorcaigh 

Is mórlimistéar réigiúnach é Mórcheantar Uirbeach Chorcaí (MUC) mar a shainaithnítear sa 

Chreat Náisiúnta Pleanála (CNP) agus sa Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach (SSER) 

2020-2032 lena dul chun cinn fadtéarmach eacnamaíoch, comhshaoil, agus sóisialta a chinntiú. 

Áirítear le MUC Cathair Chorcaí, a bruachbhailte agus na bailte agus na ceantair thuaithe atá ar 

fhíorimeall Chathair Chorcaí mar eintiteas comhtháite amháin (féach Fíor 2-2). Chun críche na 

straitéise seo, tá Greanach agus Cnocán na Biolraí curtha san áireamh mar gur ceirtleán 

seirbhísithe UÉ in aice láimhe iad ar féidir leo an gcomhtháthú idir ceirtleáin in MUC a 

bharrfheabhsú. Clúdaíonn Mórcheantar Uirbeach Chorcaí 820km² agus tá daonra thart ar 

310,000 ann de réir Dhaonáireamh 2022. Tá sé beartaithe leis an CNP 2040 go mbeidh Corcaigh 

ar an réigiún cathrach is mó fáis in Éirinn le méadú réamh-mheasta 50% go 60% ar a dhaonra sa 

tréimhse suas go dtí 2040.  Mar thoradh ar an daonra réamh-mheasta sin agus an fás 

eacnamaíoch gaolmhar, tiocfaidh méadú suntasach ar an soláthar uisce agus ar na héilimh ar an 

mbonneagar fuíolluisce atá sa cheantar cheana féin. Tá dúshláin roimh an mbonneagar 

fuíolluisce cheana maidir le coinneáil suas leis an éileamh méadaithe ar thalamh sheirbhísithe 

nua le haghaidh tithíochta, forbairtí tráchtála agus tionscail. 
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Fíor 2.2: Léargas Ginearálta ar Straitéis Fuíolluisce Chorcaí 
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Tábla 2-1: ICFUnna a chuimsítear sa Straitéis agus san Uimhir Chlárúcháin GCC a 

ghabhann leis. 

Ceirtleáin ICFU 

ICFU na 

Blarnan 

(D0043-01) 

ICFU Charraig 

na bhFear  

(D0517-01) 

ICFU Charraig 

Ghrianáin  

(D0033-01) 

ICFU Chill na 

hOmnaí  

(A0435-01) 

ICFU Sháilín 

(A0433-01) 

ICFU na Cúirte 

Brice 

(A0437-01) 

ICFU Ghreanaí 

(A0524-01) 

ICFU Bhaile 

Garbháin 

(D0540-01) 

ICFU Chuan 

Íochtarach 

Chorcaí  

(D0057-01) 

ICFU an Gheata 

Bháin-Áth 

Fhada (D0423-

01) 

ICFU na Druipsí 

(D0426-01) 

ICFU an 

Teampaill 

Fhinn 

ICFU Halfway 

(A0443-01) 

ICFU Charraig 

Thuathail 

(D0044-01) 

ICFU Bhaile an 

Churraigh  

(A0361-01) 

ICFU Inis Cara  

(A0441-01) 

ICFU Chnoc 

Rátha  

(A0352-01) 

ICFU 

Dhroichead an 

Mhionnáin 

(River Valley)  

(A0356-01) 

ICFU an Chóibh 

Thuaidh 

(D0140-01) 

ICFU Lios Cúil 

Thuaidh  

(A0361-01) 

ICFU na gCillíní 

(D0329-01) 

ICFU Chnocán 

na Biolraí  

(D0201-01) 

ICFU Bhaile an 

Chollaigh 

(D0049-01) 

ICFU Chluana 

(D0298-01) 

ICFU Lios Cúil 

Theas 

(A0361-01) 

ICFU Mhainistir 

na Corann 

(D0056-01) 
    

Agus an gá cur chuige straitéiseach maidir le measúnú a dhéanamh ar chóireáil fuíolluisce agus 

ar bhonneagar líonra do MUC á aithint, tá tús curtha ag UÉ le Straitéis Fuíolluisce Chorcaí. Tá 

breis agus 25 baile agus sráidbhaile sa limistéar staidéir chomh maith le lár uirbeach Chathair 

Chorcaí. Tá na hIonaid Chóireála Fuíolluisce (ICFU) atá san áireamh mar chuid den staidéar 

liostaithe i dTábla 2-1 thuas. Breithnítear sa straitéis seo freisin limistéir laistigh de 

Mhórcheantar Uirbeach Chorcaí nach bhfreastalaíonn ICFU UÉ orthu faoi láthair.   

An gá le measúnú draenála iomlánaíoch agus straitéis fuíolluisce do MUC atá spreagtha ag 

réamh-mheastacháin arda fáis don cheantar, dúshláin maidir le comhlíonadh cuid de na 

ICFUnna agus na líonraí séarachais in MUC, agus riachtanais acmhainne cóireála fuíolluisce chun 

freastal ar ualaí fuíolluisce reatha agus amach anseo agus chun aghaidh a thabhairt ar bhrúnna 

gaolmhara ar cháilíocht na n-uiscí glactha. 

Cheap UÉ Jacobs Engineering Ireland Ltd chun straitéis fuíolluisce a ullmhú agus a sholáthar do 

MUC, ar a dtugtar Straitéis Fuíolluisce Chorcaí (CWS). Le CWS, déantar measúnú ar an 

mbonneagar cóireála fuíolluisce agus líonra atá in MUC cheana chun na hinfheistíochtaí 

riachtanacha amach anseo a dhearbhú chun tacú le tionscadail inbhuanaithe fuíolluisce lena 

dtugtar aghaidh ar an athrú aeráide, lena bhfreastalaítear ar fhás eacnamaíoch agus daonra, 

agus lena maolaítear tionchair chomhshaoil. 

Is é raon feidhme an CWS straitéis a sholáthar lena sainaithnítear infheistíochtaí agus tionscadail 

fuíolluisce inbhuanaithe do Mhórcheantar Uirbeach Chorcaí atá ag fás thar thrí thréimhse 

straitéise suas go dtí an bhliain 2080. 
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Leis an CWS, sainaithnítear agus moltar réitigh do riachtanais líonra séarachais do MUC thar 3 

Thréimhse Straitéise 

2030 

2055 

2080 

I CWS, breithnítear cumas an bhonneagair fuíolluisce atá ann cheana agus sainaithnítear 

roghanna maidir le bonneagar fuíolluisce a uasghrádú agus a infheistiú lena gclúdaítear na trí 

thréimhse straitéise go dtí an bhliain 2080. Tá sé mar aidhm leis an CWS straitéis inbhuanaithe 

fuíolluisce a sholáthar lena gcosnófar sláinte an phobail, lena gcosnófar ár dtimpeallacht agus 

lena n-éascófar fás. Sainaithnítear sa Straitéis amlíne chun tús a chur le tionscadail trí riachtanais 

abhantraigh aonair agus aon idirghníomhaíocht le ceirtleáin eile laistigh de Mhórcheantar 

Uirbeach Chorcaí a mheas. Nuair a ainmnítear tionscadal chun tús a chur leis faoin mbliain 2055, 

mar shampla, ní hionann sin is a rá go gcuirfear tús leis sa bhliain sin. Ina ionad sin, léiríonn siad 

go dtugtar faoi na céimeanna riachtanacha sna blianta idir 2030 – 2055 chun tús a chur leis an 

tionscadal. Déanfar gach moladh atá leagtha amach sa Straitéis seo a chíoradh go mion agus a 

chur in ord tosaíochta ag brath ar ghá, indéantacht, riachtanais chomhshaoil agus maoiniú a 

bheith ar fáil. Níl aon chinnteacht ann go ndéanfar aon mholadh sa straitéis a chur chun cinn nó 

a chur i gcrích. Léiríonn sé, ina áit sin, gur fiú scrúdú breise a dhéanamh ar an moladh mar chuid 

de thimthriallta pleanála agus infheistíochta Uisce Éireann don am atá le teacht, ina ndéanfar 

cinntí maidir lena chur i bhfeidhm i gcomhréir le tosaíochtaí eagraíochtúla agus oibleagáidí 

rialála. 

Chun córas fuíolluisce inbhuanaithe, comhtháite a sholáthar do MUC, teastaíonn cur chuige 

straitéiseach i leith pleanáil draenála ina gcuimseofar riachtanais na bpáirtithe leasmhara, lena 

gcuirfear an t-athrú aeráide san áireamh, a bheith oiriúnaitheach do reachtaíocht agus rialáil atá 

ag athrú, ag freastal ar éileamh an daonra atá ag fás agus ag tacú le fás eacnamaíoch ag an am 

céanna. Ní mór do réiteach fuíolluisce inbhuanaithe a bheith comhsheasmhach le hoibleagáidí 

reachtúla agus spreagthaí rialála atá deartha chun cuspóirí comhshaoil náisiúnta agus 

idirnáisiúnta a bhaint amach m.sh., an Chreat-Treoir Uisce (CTU) agus na Treoracha um Chóireáil 

Fuíolluisce Uirbigh (athmhúnlú) (TCFUUa), agus na cinn atá beartaithe chun aghaidh a thabhairt 

ar thionchair an athraithe aeráide.  

Cuimsítear sa chur chuige straitéiseach seo na riachtanais maidir le hinbhuanaitheacht 

fhadtéarmach agus luach lánsaoil, rud a uasmhéadaíonn luach ár sócmhainní fuíolluisce, a 

ionchorpraíonn athléimneacht seirbhíse, a fheabhsaíonn bithéagsúlacht agus sochair 

shochaíocha níos leithne. 

Tá sé mar aidhm ag UÉ a chinntiú go ndéanfar rialáil mhaith ar dhoirteadh eisiltigh trádála 

isteach sa séarach agus go ndéanfar truailleáin thionsclaíocha a chóireáil ar bhealach níos 

iomchuí ag an bhfoinse, seachas ag deireadh an phíobáin in ICFUnna UÉ. Beidh sé mar aidhm 

aige chomh maith an chothromaíocht is fearr idir tionscal a chuireann a chóireáil fuíolluisce féin 

ar fáil, agus cóireáil ag ICFUnna Uisce Éireann. 

I measc na réiteach a sainaithníodh agus a measúnaíodh, tá réasúnú líon ICFUnna, acmhainn a 

mhéadú chun freastal ar dhaonra atá ag fás, agus líonraí a fheabhsú chun freastal ar 

chaighdeáin nua lena gcuirtear teorainn le hoibríochtaí forsceite uisce stoirme (SWO) agus lena 

dtugtar cosaint ar rioscaí tuilte de bharr na haeráide. Lena chinntiú go mbeidh an straitéis 
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ábhartha agus ionadaíoch i gcónaí don timpeallacht atá ag athrú, déanfar athbhreithniú agus 

nuashonrú uirthi go rialta gach cúig bliana. 

2.3. Fís, Aidhmeanna agus Cuspóirí 

Is í fís an CWS straitéis inbhuanaithe a sholáthar lena gcosnófar sláinte an phobail, lena 

gcosnófar ár dtimpeallacht agus lena n-éascófar fás go dtí an bhliain 2080. Tá sé ríthábhachtach 

go mbeadh forléargas ar riachtanais infheistíochta sócmhainní fuíolluisce chun gur féidir pleanáil 

go hinbhuanaithe don fhadtéarma. Soláthraítear an méid seo a leanas tríd an straitéis: 

• Rannpháirtíocht dhearfach chomhoibríoch le rialtóirí agus le páirtithe leasmhara chun 

dlús a chur leis na cuspóirí comhshaoil a bhaint amach;  

• Lamháltas do riachtanais chomhshaoil agus fáis amach anseo agus iad a sholáthar go 

tráthúil ar bhonn céimniú cuí; 

• Measúnú agus bainistíocht riosca iomchuí chun an strus ar shócmhainní a laghdú agus 

chun athléimneacht agus leibhéil mhaithe seirbhíse a áirithiú; 

• Bearta chun freastal ar riachtanais TCFUU (athmhúnlú) agus na bPleananna Comhtháite 

Bainistíochta Fuíolluisce Uirbigh; 

• Ár bpáirt a ghlacadh maidir le cuspóirí na Creat-Treorach Uisce a bhaint amach trínár 

Sceitheadh Fuíolluisce (Údárú) a chomhlíonadh; 

• Pleanáil oiriúnaitheach a cheadaíonn tástáil cásanna, ag breithniú saolré iomlán na 

sócmhainne agus a chinntíonn gur féidir freastal ar riachtanais na todhchaí go 

héifeachtúil, go héifeachtach agus go hinbhuanaithe trí ghníomhaíochtaí caipitil nó 

oibriúcháin; 

• Tograí chun acmhainn agus éifeachtúlacht cóireála fheabhsaithe a bhaint amach agus 

truailliú á laghdú agus cáilíocht an uisce á feabhsú; 

• Athléimneacht an bhonneagair i leith an athraithe aeráide a neartú trí mheasúnuithe 

riosca, straitéisí oiriúnaithe, dearadh bonneagair agus athfheistiú chun adhaimsir agus 

ardú ar leibhéal na farraige a sheasamh. 

Leis an CWS, soláthraítear straitéis bainistíochta fuíolluisce inbhuanaithe lena dtugtar aghaidh ar 

riachtanais bonneagair fuíolluisce, rud a chuireann roghanna fuíolluisce inbhuanaithe agus 

straitéiseacha ar fáil, as a dtiocfaidh feidhmíocht fhoriomlán níos fearr agus a sholáthróidh 

acmhainn chun freastal ar éileamh agus tacú le fás eacnamaíoch do Mhórcheantar Uirbeach 

Chorcaí. Is iad seo a leanas príomhchuspóirí an CWS:  

• Straitéis fuíolluisce inbhuanaithe a fhorbairt do MUC atá i gcomhréir le Creat-Treoir Uisce 

an Aontais Eorpaigh agus Rialacháin TCFUU (athmhúnlú).  

• Breac-chuntas a thabhairt ar na riachtanais maidir le bonneagar cóireála fuíolluisce agus 

líonra fuíolluisce atá in ann freastal ar éilimh an limistéir staidéir i gcomhthéacs na 

bPleananna Forbartha reatha, an CNP, Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach an 

Deiscirt (SSER) 2020 agus acmhainneacht forbartha fadtéarmaí an cheantair go dtí an 

bhliain 2080. 

• Réitigh mhalartacha le haghaidh bainistíocht éifeachtach fuíolluisce a shainaithint chun 

an timpeallacht a chosaint agus a athchóiriú, tacú le fás sóisialta agus eacnamaíoch atá 

comhsheasmhach le PSSU 2050 UÉ i measc phleananna agus straitéisí eile UÉ.  

• Measúnú a dhéanamh ar réitigh mhalartacha agus na réitigh fuíolluisce roghnaithe a 

shainaithint.  

• Straitéis inoiriúnaithe a fhorbairt inar féidir torthaí a choigeartú i ndáil le tionchair amhail 

an aeráid agus an t-athrú daonra atá réamh-mheasta. 
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2.4. Treochlár  

Leanann modheolaíocht an CWS cur chuige struchtúrtha atá ag teacht le creataí bainistíochta 

fuíolluisce comhchosúla amhail Pleananna Bainistíochta Acmhainní Uisce (PBAUnna) agus 

Pleananna Bainistíochta Draenála agus Fuíolluisce (PBDFanna). Tá próiseas achoimrithe sa 

treochlár thíos. 

 

Fíor 2-3: Treochlár an CWS 

2.5. Struchtúr  

Tá an straitéis seo eagraithe chun sreabhadh soiléir loighciúil faisnéise a sholáthar, rud a 

chinntíonn go dtuigfear an CWS. Tá na doiciméid seo a leanas in CWS agus san ábhar tacaíochta: 



 

13 | Uisce Éireann | Dréacht-Straitéis Fuíolluisce Chorcaí  

 

Dréacht-Straitéis Fuíolluisce Chorcaí  
Sa Dréacht-CWS (an doiciméad seo), soláthraítear forléargas ar an gcur chuige straitéiseach a 

glacadh chun bonneagar cóireála fuíolluisce agus líonra a mheasúnú do MUC agus dá thorthaí. 

Tá ceithre chuid déag (14) aonair ann, agus tá seacht (7) nAguisín a ghabhann leis an straitéis. 

• I gCuid 1 , cuirtear príomhphointí, torthaí agus moltaí na straitéise i láthair go gonta agus 

déantar achoimre orthu. 

• I gCuid 2, leagtar amach spriocanna agus fís UÉ agus tugtar réamhrá ar Straitéis 

Fuíolluisce Chorcaí agus tugtar an gá leis an straitéis chun suntais.  

• I gCuid 3, léirítear an comhthéacs reachtach agus rialála lena múnlaíodh an straitéis, 

agus béim á leagan ar na dúshláin a bhí ann maidir le comhlíonadh a chinntiú.  

• I gCuid 4, tugtar eolas faoin gcur chuige agus faoin tábhacht a bhaineann le comhoibriú 

idir an pobal agus na páirtithe leasmhara agus tugtar achoimre ar an aiseolas ó 

Chomhairliúchán Poiblí 1.  

• I gCuid 5, tugtar forléargas ar an modheolaíocht a leanadh agus an CWS á dhéanamh 

agus á ullmhú. 

• I gCuid 6, cuirtear forléargas i láthair ar mheasúnú an bhonneagair fuíolluisce reatha in 

MUC. 

• I gCuid 7, scrúdaítear an phríomh-mhéadracht riosca lena gcuirtear dúshláin roimh 

athléimneacht fhadtéarmach bonneagair fuíolluisce. Déantar iniúchadh inti freisin ar 

thosca oibríochtúla, comhshaoil agus sóisialta a mbeidh tionchar suntasach acu ar 

sholáthar inbhuanaithe seirbhísí fuíolluisce. 

• I gCuid 8 , soláthraítear forléargas ar mhodheolaíocht an tsamhaltaithe líonra a rinneadh 

chun na torthaí a bhaint amach agus an Cur Chuige Molta a fhorbairt.  

• I gCuid 9, soláthraítear forléargas ar an samhaltú cáilíochta uisce um modheolaíocht 

agus torthaí a rinneadh ar dhobharlaigh fionnuisce agus mhuirí laistigh de MUC a 

bhféadfadh tionchar a bheith ag riachtanais fuíolluisce amach anseo orthu.  

• I gCuid 10 léirítear ár bPróiseas Forbartha Roghanna don CWS. 

• I gCuid 11, déantar achoimre ar thorthaí an phróisis um Scrúdú Roghanna agus 

sainaithnítear Cuir Chuige Indéanta lena mbreithniú. 

• I gCuid 12, cuirtear an Cur Chuige Molta agus an Straitéis Chur Chun Feidhme don CWS 

i láthair. 

• I gCuid 13 , soláthraítear forléargas ar an Monatóireacht agus Aiseolas sa Straitéis. 

• I gCuid 14, déantar achoimre ar chonclúidí foriomlána an CWS. 

Aguisín 1 - Tuarascáil um Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST)  
D'ullmhaigh Uisce Éireann Tuarascáil um Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST) chun 

iarmhairtí suntasacha dóchúla an CWS a shainaithint agus a mheas agus bearta maolaithe 

féideartha a shainaithint, de réir cheanglais Threoir MST an Aontais Eorpaigh agus rialacháin 
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Éireannacha gaolmhara (ar a dtugtar tuilleadh sonraí thíos). Breithnítear inti roghanna eile ar an 

gcur chuige don CWS agus féachtar le hidirghníomhaíochtaí féideartha le pleananna agus cláir 

eile a shainaithint, lena n-áirítear an acmhainn le haghaidh iarmhairtí carnacha.  Soláthraítear sa 

Tuarascáil Timpeallachta MST an mhodheolaíocht chun ceanglais MST agus Measúnachta Cuí 

(MC) a chomhtháthú a chuirtear i bhfeidhm ar fud an CWS; agus soláthraítear moltaí maolaithe 

agus cur chun feidhme inti don CWS agus do dhréachtphlean monatóireachta. Soláthraítear an 

tuarascáil lena breithniú mar chuid den phróiseas comhairliúcháin phoiblí atá riachtanach faoi 

rialacháin MST agus cuimsítear í in Aguisín 1 den Straitéis seo. 

Aguisín 2 - Ráiteas Cinnidh RTN agus MC 
Ullmhaíodh Ráiteas Tionchair Natura (RTN) chun tacú le Measúnacht Chuí (MC) an CWS.  

Measadh i scagadh do Measúnacht Chuí ar an CWS, ar bhonn faisnéise eolaíochta oibiachtúla, an 

dóigh nó nach dóigh go mbeidh iarmhairt shuntasach ag an CWS, ina aonar nó i gcomhar le 

pleananna nó le tionscadail eile, ar láithreán Eorpach. Tá an fhaisnéis ábhartha chun cabhrú le 

bonn eolais a chur faoi chinneadh MC ag Uisce Éireann taifeadta in RTN sin (ag tabhairt faoi 

deara go mbreithneofar i gcinneadh deiridh Uisce Éireann tosca níos leithne, lena n-áirítear 

aiseolas a gheofar trí chomhairliúchán). Tá an tuarascáil sin cuimsithe in Aguisín 2 den Straitéis 

seo. 

Aguisín 3 - Tuarascáil Achomair ar Shreabhadh agus ar Ualaí Ionad Cóireála Fuíolluisce 
Ullmhaíodh Tuarascáil Achomair ar Shreabhadh agus Ualaí chun an mhodheolaíocht maidir le 

réamh-mheastacháin reatha agus amach anseo maidir le sreabhadh agus ualaí ag na ICFUnna a 

ríomh a leagan amach agus chun aon easnaimh acmhainne agus an dáta réamh-mheasta don 

easnamh a shainaithint. Rinneadh anailísí reatha sreafa agus ualaí chun riachtanais láithreacha 

na ICFUnna a thuiscint agus chun aon fhadhbanna acmhainne atá ann cheana a shainaithint. Tá 

an tuarascáil sin cuimsithe in Aguisín 3 den Straitéis seo. 

Aguisín 4 - Tuarascáil ar Shamhaltú Líonra 
Léirítear sa Tuarascáil ar Shamhaltú Líonra na hidirghabhálacha líonra atá beartaithe chun 

cuspóirí an CWS a bhaint amach thar thrí thréimhse straitéise. Tá an tuarascáil sin cuimsithe in 

Aguisín 4 den Straitéis seo. 

Aguisín 5 - Tuarascálacha ar Samhaltú Cáilíochta Uisce 
Rinneadh staidéar chun measúnú a dhéanamh ar an acmhainn reatha agus an acmhainn réamh-

mheasta a bhaineann le huiscí glactha laistigh de MUC, lena fháil amach cad iad na tionchair a 

d'fhéadfadh a bheith ag roghanna féideartha laistigh den CWS ar na dobharlaigh. Ullmhaíodh trí 

thuarascáil ar leith agus cuirtear i láthair in Aguisín 5 iad: Tuarascáil ar Shamhaltú Cáilíochta 

Fionnuisce, Tuarascáil ar Shamhaltú Cáilíochta Uisce Mhuirí, agus Tuarascáil ar Mheasúnú 

Micribhitheolaíoch. 

Aguisín 6 - Tuarascáil ar Scrúdú Roghanna agus Forbairt Réiteach 
Forbraíodh Tuarascáil ar Scrúdú Roghanna agus Forbairt Réiteach chun an mhodheolaíocht um 

scrúdú roghanna a úsáidtear chun réitigh fhéideartha a shainaithint lena gcur chun feidhme 

laistigh den CWS a léiriú. Leagtar amach sa doiciméid sin an cur chuige córasach a úsáidtear 

chun roghanna inmharthana a mheas agus a roghnú. Sainaithnítear agus doiciméadaítear ann 

freisin na réitigh straitéiseacha draenála agus cóireála indéanta is fearr do Mhórcheantar 

Uirbeach Chorcaí, lena ndéantar measúnú ar an réimse iomlán de réitigh fhéideartha atá dírithe 
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ar thréimhsí straitéise sna blianta 2030, 2055, agus 2080.  Tá an tuarascáil sin cuimsithe in 

Aguisín 6 den Straitéis seo. 

Aguisín 7 - Freagairtí ó Chomhairliúchán 1 
Tá achoimre ar na saincheisteanna a sainaithníodh sa chomhairliúchán poiblí san áireamh in 

Aguisín 7 den Straitéis seo. 

2.6. Raon Feidhme agus Teorainneacha an CWS 

2.6.1. Cad atá cuimsithe sa Straitéis 

Is plean réamhbhreathnaitheach é an CWS atá deartha chun inbhuanaitheacht agus 

éifeachtúlacht fhadtéarmach na bainistíochta fuíolluisce sa réigiún a chinntiú. Cuimsítear sa 

tionscnamh straitéiseach seo roinnt príomhréimsí fócais, lena n-áirítear forbairt bonneagair, 

comhlíonadh comhshaoil agus athléimneacht i leith an athraithe aeráide. Tá sé mar aidhm leis 

an CWS uasghráduithe agus leathnú criticiúil a shainaithint agus tús áite a thabhairt dóibh chun 

freastal ar éilimh reatha agus ar éilimh amach anseo agus a chinntiú go gcomhlíonfaidh gach 

oibríocht agus forbairt caighdeáin agus rialacháin dhochta comhshaoil. Gné ríthábhachtach den 

straitéis is ea bearta oiriúnaitheacha a ionchorprú chun tionchair an athraithe aeráide ar chórais 

fuíolluisce a mhaolú. 

Agus an gá le tionscadail ar mhórscála chun tacú le hinbhuanaitheacht fhadtéarmach á 

shainaithint, díríonn an CWS ar bheartais a fhorbairt agus a chur chun feidhme a thacaíonn le 

cleachtais inbhuanaithe bainistíochta fuíolluisce thar thréimhsí fada, rud a chruthaíonn creat 

láidir maidir le cinnteoireacht agus oibríochtaí amach anseo. 

Bhí comhtháthú MST agus MC le forbairt an CWS mar chuid den phróiseas sin agus tá sé 

leabaithe sa chreat cinnteoireachta.  Trí chuspóirí MST agus ceanglais MC a bhreithniú, cuirtear 

san áireamh in CWS srianta tábhachtacha amhail cosaint láithreáin ainmnithe Eorpach agus 

Náisiúnta, tacú le cuspóirí dhobharlaigh na Creat-Treorach Uisce (CFU) a bhaint amach, 

deiseanna a shainaithint chun geilleagar ciorclach a chur i bhfeidhm de réir phrionsabail 

spriocanna glan-nialasacha carbóin agus a chuireann leis na spriocanna sin.  Tá moltaí ó na 

measúnachtaí timpeallachta le haghaidh bearta maolaithe agus feabhsúcháin chomh maith le 

plean monatóireachta imlíneach san áireamh i gcur chuige an CWS maidir le cur chun feidhme.  

Trí aghaidh a thabhairt ar na gnéithe ríthábhachtacha sin, tá sé mar aidhm leis an CWS córas 

fuíolluisce láidir, inoiriúnaithe agus éifeachtúil a chruthú a fhreastalóidh ar riachtanais 

Mhórcheantar Uirbeach Chorcaí do na glúnta atá le teacht. Léirítear sa straitéis seo ár 

dtiomantas do mhaoirseacht chomhshaoil, don tsláinte phoiblí, agus d’fhorbairt inbhuanaithe 

uirbeach, rud a chinnteoidh go dtiocfaidh bonneagar fuíolluisce MUC chun cinn i gcomhthráth le 

fás an réigiúin agus le dálaí comhshaoil atá ag athrú. Tríd an gcur chuige sin, tá an bonn á leagan 

againn do chóras bainistíochta fuíolluisce athléimneach agus inbhuanaithe a rachaidh chun 

tairbhe don phobal sna blianta amach romhainn. 

2.6.2. Cad Nach bhfuil cuimsithe 

Cuireann an CWS straitéis iomlánaíoch, réamhbhreathnaitheach i láthair lena sainaithnítear 

roghanna draenála agus fuíolluisce amach anseo lena gcur chun feidhme laistigh de MUC. Tá sé 
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tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfuil an CWS deartha chun idirghabhálacha áitiúla 

laistigh den réigiún a shainaithint ach ina ionad sin, bunaítear leis creat straitéiseach chun treoir 

a thabhairt d’fhorbairt fhadtéarmach bonneagair iompair agus cóireála fuíolluisce ar fud MUC. 

I gCur Chuige Molta an CWS, socraítear an comhthéacs le haghaidh cur chun feidhme tionscadal 

ina dhiaidh sin. Breithnítear Cuir Chuige agus Roghanna ar an leibhéal straitéiseach, agus 

déantar measúnuithe den chuid is mó trí mheasúnuithe deascbhunaithe. Rinneadh measúnú 

agus meastóireacht ar na roghanna sin lena chinntiú go bhfuil siad indéanta, go gcloíonn siad le 

príomhchuspóirí agus spriocanna na straitéise, agus go bhfuil siad comhoiriúnach le cuir chuige 

eile atá molta. Ba chóir a chur i dtábhacht nár tugadh faoi aon obair choincheap ná obair 

dheartha mhionsonraithe ar aon cheann de na cuir chuige indéanta a sainaithníodh laistigh den 

straitéis seo. Breithneofar go mion aon roghanna a ndéanfar dul chun cinn orthu i ndiaidh an 

CWS ar leibhéal an tionscadail agus i gcomhréir leis an gcód caiteachais phoiblí. Ag an gcéim sin, 

beidh na roghanna faoi réir measúnacht timpeallachta i gcomhréir leis na próisis reachtúla 

toilithe ábhartha.  

Mar an gcéanna, rinneadh measúnú airgeadais ardleibhéil agus Cuir Chuige Fhéideartha á 

sainaithint agus cuirtear i láthair é laistigh den Tuarascáil ar Scrúdú Roghanna agus Forbairt 

Réiteach in Aguisín 6. Cé go ndearnadh measúnú airgeadais ardleibhéil agus cuir chuige 

fhéideartha á sainaithint, ní dhearnadh anailís eacnamaíoch iomlán ar na cásanna. Braitheann 

an t-amchlár is fearr chun moltaí na straitéise a chur chun feidhme ó thaobh airgeadais de ar an 

maoiniú a bheidh ar fáil laistigh de thimthriallta infheistíochta UÉ.  
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3. Dúshláin Straitéiseacha  

3.1. Fás Eacnamaíoch a Chothú 

3.1.1. Réamh-mheastacháin Daonra agus Réamhaisnéis Ualaigh Deartha 

Leis an CWS, cuimsítear réamh-mheastacháin ar an bhfás daonra agus réamhaisnéisí ualaigh 

deartha, rud a léiríonn méadú suntasach réamh-mheasta ar mhéideanna fuíolluisce laistigh de 

MUC. Tá an cur chuige réamhbhreathnaitheach sin ríthábhachtach lena chinntiú gur féidir le 

bonneagar fuíolluisce an réigiúin tacú go leordhóthanach le forbairt inbhuanaithe agus srianta 

acmhainne á seachaint. 

Tá ár modheolaíocht réamhaisnéise láidir agus ilghnéitheach, agus cuirtear san áireamh inti 

réimse tosca a mbeidh tionchar acu ar ghiniúint fuíolluisce amach anseo. Ina measc sin, tá 

treochtaí déimeagrafacha, tionscnaimh maidir le leathnú uirbeach atá beartaithe, agus patrúin 

fáis eacnamaíoch réamh-mheasta. Cinntítear lenár straitéis ailíniú le beartais, pleananna agus 

rialacháin reatha maidir le fás daonra agus forbartha, mar atá mionsonraithe tuilleadh i gCuid 

3.2, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do: 

• An Creat Náisiúnta Pleanála 

• Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach – Réigiún an Deiscirt 

• Plean Straitéiseach Mhórcheantar Uirbeach Chorcaí 

• Plean Forbartha Chathair Chorcaí 

• Plean Forbartha Contae Chorcaí 

Chun na neamhchinnteachtaí a bhaineann le réamhaisnéis fhadtéarmach a chur san áireamh, 

chuireamar lamháltas acmhainne breise (corrlach sábháilteachta) isteach inár réamhaisnéis 

éilimh. 

Leis an gcur chuige sin maidir le réamhaisnéis, is féidir pleanáil ar bhealach níos solúbtha agus 

níos athléimní. Trí réimse éilimh fhéideartha amach anseo a réamh-mheas, is féidir linn réitigh 

bhonneagair a dhearadh atá inoiriúnaithe agus inscálaithe. Cinntítear leis an straitéis seo gur 

féidir leis an gcóras fuíolluisce ualaí méadaithe a bhainistiú go héifeachtach de réir mar a 

fhásfaidh an daonra agus a leathnóidh ceantair uirbeacha, agus athruithe féideartha ar na 

patrúin sin á gcur san áireamh. Cuirtear réamh-mheastacháin a úsáidtear laistigh den CWS i 

láthair i dTábla 3-1. Léirítear i dTábla 3-1 fás na Coibhéise Daonra (CD), ar tomhas é sin ar an 

ualach iomlán in-bhithmhillte orgánach, lena n-áirítear ualach orgánach tionsclaíoch, 

institiúideach, tráchtála agus tís, ar IFCU, a thiontaítear go líon coibhéiseach coibhéisí daonra 

(CD). Léirítear leis an méadú ar CD atá mionsonraithe i dTábla 3-1 an brú a chuirfear ar an 

mbonneagar fuíolluisce atá ann cheana agus an gá le huasghráduithe ar na hionaid chóireála 

fuíolluisce agus na líonraí chun an fás sin a éascú.  
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Tábla 3-1: Réamh-mheastacháin Daonra in MUC 

Lonnaíocht 
Cineál 

Daonra 

Daonáirea

mh 2022 

Réamh-

mheastach

án 2030 

Réamh-

mheastach

án 2055 

Réamh-

mheastach

án 2080 

Mórcheantar 

Uirbeach 

Chorcaí 

Réadmhaoi

n 

Chónaithe 

310,394 374,564 482,102 534,993 

CD 

Tráchtála 
49,662 59,932 77,137 85,597 

CD 

Astarraingtí 
83,834 83,834 83,834 83,834 

Acmhainn 

Bhreise 

(15%) 

0 80,607 103,742 114,874 

Iomlán PE  443,900 598,900 746,800 819,300 

Nóta: CD iomlán slánaithe go dtí an 100 is gaire 

Is bunchloch dár straitéis ailíniú na forbartha bonneagair fuíolluisce leis na réamh-mheastacháin 

seo. Cuireann sé ar ár gcumas aghaidh a thabhairt go réamhghníomhach ar riachtanais amach 

anseo agus uasghráduithe bonneagair a chur chun feidhme go tráthúil. Tá an réamhbhreathnú 

sin riachtanach chun cáilíocht na seirbhíse a choinneáil ar bhun, caighdeáin chomhshaoil a 

chomhlíonadh, agus chun tacú le spriocanna forbartha eacnamaíochta agus sóisialta an réigiúin i 

bhfianaise athruithe déimeagrafacha agus tírdhreacha uirbeacha. 

Déanfaidh UÉ na rátaí fáis réamh-mheasta a athbhreithniú agus a scagadh ag eatraimh amach 

anseo. A bhuí leis sin, beidh UÉ in ann freagairt do riachtanais fáis agus forbartha agus tús áite a 

thabhairt d'infheistíocht i mbonneagar fuíolluisce agus tagairt á déanamh do na Pleananna 

Forbartha Contae/Cathrach, agus do Phleananna Straitéiseacha na Mórcheantar (MASP). 

3.2. An Timpeallacht Nádúrtha a Chosaint agus a Fheabhsú 

3.2.1. Creat Reachtach agus Impleachtaí 

Plean réigiúnach UÉ Leibhéal 2 is ea an CWS lena soláthraítear an straitéis le haghaidh 

bainistíocht fuíolluisce in MUC thar an tréimhse 2025 go 2080. Imríonn réimse de reachtaíocht 

Eorpach agus Éireannach, pleananna náisiúnta UÉ agus pleananna ábhartha eile ar an leibhéal 

náisiúnta agus réigiúnach tionchar air mar a shainaithnítear i bhFíor 3-1.  
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Fíor 3-1: Ordlathas agus idirghníomhaíocht na bpleananna agus na dtionscadal 

Breithníodh an liosta neamh-uileghabhálach de bheartais agus reachtaíocht atá liostaithe thíos 

le linn ullmhú an phróisis cinnteoireachta maidir leis an straitéis. Tá a fhios ag UÉ go mbeidh 

tionchar suntasach ag athruithe ar na beartais agus ar an reachtaíocht sin ar sholáthar seirbhísí 

fuíolluisce thar na trí thréimhse straitéise agus déanfar athbhreithniú ar an straitéis gach cúig 

bliana chun na bearta a neartú chun teacht leis an reachtaíocht a bheidh ag athrú. Tá tuilleadh 

eolais faoi na beartais, na pleananna agus an reachtaíocht uile a cloíodh leo sa Tuarascáil MST a 

ghabhann leis an straitéis seo in Aguisín 1. 

An Chreat-treoir Uisce 
Is í Creat-treoir Uisce an Aontais Eorpaigh (CTU) (Treoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus 

ón gComhairle lena mbunaítear creat le haghaidh gníomhaíocht an Chomhphobail i réimse an 

bheartais uisce) an Treoir fhoriomlán a bhaineann le beartas uisce san Aontas Eorpach (AE). Tá 
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sé mar aidhm aige an timpeallacht uisce a chosaint agus a athchóiriú ionas go mbeidh ‘Stádas 

Dea-Eiceolaíochta’ nó níos fearr ag gach dobharlach. Leagtar síos leis an gcreat chun 

gníomhaíochtaí UÉ a bhaineann le truailliú ó sceitheadh fuíolluisce a bhainistiú. Go bunúsach, 

éilítear leis sin go soláthrófar leis an CWS leibhéal leordhóthanach cóireála fuíolluisce ionas go 

mbainfidh gach dobharlach an stádas sin amach. 

Plean Bainistíochta Abhantraí 
Leagtar amach sa Phlean Bainistíochta Abhantraí 2022 – 2027 (PBA) na bearta atá riachtanach 

chun cáilíocht uisce in Éirinn a chosaint agus a athchóiriú. Is é aidhm iomlán an phlean a chinntiú 

go ndéantar ár gcuid uiscí nádúrtha a bhainistiú go hinbhuanaithe agus go ndéantar acmhainní 

fionnuisce a chosaint chun timpeallacht uisce na hÉireann a chothabháil agus a fheabhsú. 

Déantar an PBA a nuashonrú gach sé bliana mar chuid den timthriall pleanála abhantraí; tá an 

PBA reatha sa tríú timthriall faoi láthair. 

Sainaithnítear sa phlean cúiseanna iomadúla le meath cháilíocht an uisce in Éirinn. Teastaíonn 

bearta nua spriocdhírithe agus éifeachtacha chun aghaidh a thabhairt ar an meath atá tagtha ar 

cháilíocht an uisce agus chun na ceantair sin ina bhfuil dul chun cinn déanta a chosaint. Chomh 

maith le feabhas a chur ar cháilíocht fhoriomlán an uisce, tá bainistíocht inbhuanaithe uisce 

tábhachtach chun aghaidh a thabhairt ar thionchair an athraithe aeráide agus oiriúnú dóibh, 

agus tá comhbhuntáistí ag go leor de na bearta riachtanacha maidir le maolú ar an athrú aeráide 

agus bithéagsúlacht. 

Maidir le ICFUnna ar sainaithníodh sa PBA go bhfuil siad ina gcúis le tionchair cáilíochta uisce sna 

haibhneacha ina sceitear iad, cuimsítear iad i bPlean Bainistíochta Abhantraí Chlár Uaillmhéine 

Feabhsaithe UÉ arna mhaoiniú ag an Aontas Eorpach faoi Phlean Náisiúnta Téarnaimh agus 

Athléimneachta na hÉireann. Tacóidh sé seo le cuspóirí RBMPanna na hÉireann agus a 

fheabhsóidh cáilíocht uisce in aibhneacha. Tá an clár dírithe ar a chinntiú nach mbíonn tionchar 

ag sócmhainní UÉ ar chumas na n-uiscí glactha a gcuid cuspóirí cáilíochta uisce a bhaint amach. 

Cuirfidh an CWS cuspóirí agus spriocanna an Phlean Bainistíochta Abhantraí (PBA) don 

chomhshaol agus na gníomhaíochtaí sonracha atá sainaitheanta d’Uisce Éireann san áireamh. 

Rialacháin maidir le Sceitheadh Fuíolluisce (Údaraithe) 2020 
Tugadh na Rialacháin maidir le Sceitheadh Fuíolluisce (Údaraithe) 2020 isteach chun sceitheadh 

ó Ionaid Cóireála Fuíolluisce a rialú agus a rialáil.  

Éilíonn Uisce Éireann Ceadúnas Sceite Fuíolluisce nó Deimhniú Údaraithe ón GCC le haghaidh 

gach sceitheadh isteach sa timpeallacht uisceach ó chórais fuíolluisce atá faoi úinéireacht, faoi 

bhainistíocht agus á n-oibriú ag Uisce Éireann. Ceanglaítear ar Uisce Éireann iarratas a 

dhéanamh chuig an GCC le haghaidh ceadúnais nó Deimhniú Údaraithe. 

Leis an bpróiseas seo, is féidir leis an GCC coinníollacha dochta a chur ar oibriú na sceití sin lena 

chinntiú go ndéanfar na héifeachtaí féideartha ar na dobharlaigh ghlactha a theorannú agus a 

rialú go docht. Is é an GCC a dhéanann sceitheadh fuíolluisce a rialáil faoi Rialacháin (Sceitheadh 

Fuíolluisce) an Aontais Eorpaigh. Is féidir leis an GCC fógraí a eisiúint chun athbhreithniú a 

dhéanamh ar Údarú Sceite Fuíolluisce. 
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I dtéarmaí foriomlána, is é an aidhm dea-stádas uisce dromchla agus screamhuisce a bhaint 

amach agus cloí leis na caighdeáin agus na cuspóirí atá bunaithe do limistéir chosanta 

ghaolmhara i gcomhréir leis an reachtaíocht ábhartha, lena n-áirítear an Chreat-Treoir Uisce. 

 

An Treoir maidir le Cóireáil Fuíolluisce Uirbigh 
Sa Treoir um Chóireáil Fuíolluisce Uirbigh (Treoir 91/271/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 

1991), leagtar síos na caighdeáin atá le comhlíonadh i mbailiú agus i gcóireáil fuíolluisce chomh 

maith leis na ceanglais maidir le monatóireacht le haghaidh sceitheadh fuíolluisce ó cheantair 

uirbeacha. Leagtar síos leis caighdeáin maidir le cóireáil agus diúscairt fuíolluisce do phobail ina 

bhfuil níos mó ná 2,000 CD chomh maith le riachtanais mhonatóireachta maidir le sceitheadh 

fuíolluisce ó cheantair uirbeacha. Cinntítear leis an treoir go gcosnófar an comhshaol ar 

éifeachtaí díobhálacha ó sceitheadh fuíolluisce uirbigh.  

Tháinig TCFUU (athmhúnlú) i bhfeidhm an 1 Eanáir 2025. Baineann na príomhathruithe idir an 

Treoir um Chóireáil Fuíolluisce Uirbigh (TCFUU) agus a leagan athmhúnlaithe (dá ngairtear 

athmhúnlú an TCFUU go minic) go príomha le nuashonruithe agus feabhsuithe a dhírítear ar 

cháilíocht an uisce agus ar chaighdeáin maidir le cosaint an chomhshaoil a fheabhsú ar fud an 

Aontais Eorpaigh. Tá athbhreithniú na treorach sin ar cheann de na príomhspriocanna 

insoláthartha faoi phlean gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le truailliú nialasach agus tá 

sé mar aidhm leis an treoir reatha a nuashonrú trína raon feidhme a leathnú agus í a ailíniú le 

cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip.   

Tá tionchar ag na leasuithe ar an reachtaíocht sin ar mholtaí an CWS agus leanadh go dlúth iad 

agus téacs na Treorach á chaibidliú agus á thabhairt chun críche.  

Is iad seo a leanas roinnt de na príomhdhifríochtaí agus na nuashonruithe a tugadh isteach san 

athmhúnlú: 

Raon Feidhme agus Sainmhínithe:  

• Soiléirítear agus nuashonraítear leis an athmhúnlú sainmhínithe a bhaineann le bailiú, 

cóireáil agus sceitheadh fuíolluisce, rud a chinntíonn comhsheasmhacht agus ailíniú le 

caighdeáin chomhshaoil reatha. Leathnaíodh raon feidhme TCFUU (athmhúnlú) chun 

lonnaíochtaí níos lú a chumhdach agus chun aghaidh a thabhairt ar thruailliú ó 

fhorsceitheadh uisce stoirme, rith chun srutha uirbeach, agus córais aonair nach 

bhfeidhmíonn go maith agus an prionsabal “íocann an truaillitheoir” á neartú agus 

aisghabháil acmhainní á cur chun cinn agus béim á leagan ar an tábhacht a bhaineann le 

monatóireacht a dhéanamh ar pharaiméadair sláinte i bhfuíolluisce chun tacú le 

gníomhaíochtaí sláinte poiblí. 

Riachtanais maidir le Cothaithigh a Bhaint:  

• Neartaítear leis an athmhúnlú na ceanglais maidir le cothaithigh a bhaint, go háirithe 

maidir le nítrigin agus fosfar, chun eotrófú in uiscí glactha a laghdú. Áirítear leis sin 

caighdeáin níos dochta do limistéir íogaire amhail uiscí cósta agus dobharlaigh 

fionnuisce.  

Spriocdhátaí Cur Chun Feidhme:  
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• Leagtar síos leis an athmhúnlú spriocdhátaí athbhreithnithe do bhallstáit chun cloí le 

ceanglais na treorach, rud a léiríonn dul chun cinn teicneolaíoch agus an gá le 

feabhsuithe comhshaoil luathaithe. 

o A cheangal go mbeidh córas bailithe fuíolluisce uirbigh ag ceirtleáin de 1,000CD 

nó níos mó faoin mbliain 2035; 

o Beidh cóireáil threasach riachtanach le haghaidh cóireáil fuíolluisce uirbigh i 

ngach ceirtleán de 150,000 CD nó níos mó faoin mbliain 2039; agus faoin mbliain 

2045 do na ceirtleáin sin a bheidh níos mó ná 10,000 CD; 

o Cóireáil cheathartha chun speictream leathan micreathruailleán a bhaint le 

bheith éigeantach i ngach IFCU os cionn 150,000 CD faoin mbliain 2045 (agus trí 

mheasúnú riosca os cionn 10,000 CD); 

Monatóireacht agus Tuairisciú:  

• Forálacha feabhsaithe maidir le monatóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar 

fheidhmíocht ionad cóireála fuíolluisce agus ar cháilíocht an uisce sceite. Cinntítear leis 

sin trédhearcacht agus cuntasacht maidir le cuspóirí comhshaoil a bhaint amach. 

• Ceanglais Monatóireachta Méadaithe, lena n-áirítear minicíocht samplála, raon 

paraiméadar, cinn scríbe sloda agus SWOnna ionadaíocha.  

• Déanfar monatóireacht dhian ar pharaiméadair éagsúla sláinte poiblí (amhail víris 

aitheanta agus pataiginí atá ag teacht chun cinn), truailleáin cheimiceacha, lena n-áirítear 

“ceimiceáin bhuana” mar a thugtar orthu (substaintí sárfhluarailcile agus polafluarailcile 

nó PFAS), micreaplaistigh agus frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach. 

• Paraiméadair sláinte a thabhairt isteach chun monatóireacht a dhéanamh ar phaindéimí. 

Nuálaíocht agus na Teicnící is Fearr atá ar Fáil:  

• Cuirtear chun cinn leis an athmhúnlú úsáid teicneolaíochtaí nuálacha agus na teicnící is 

fearr atá ar fáil i bpróisis cóireála fuíolluisce chun éifeachtúlacht a fheabhsú agus 

tionchar comhshaoil a laghdú.  

• Cuspóirí maidir le truailliú ó fhorsceitheadh uisce stoirme a laghdú:   

o cuspóir táscach neamhcheangailteach go léiríonn forsceitheadh uisce stoirme 

céatadán nach mbeidh níos mó ná 2% den ualach bliantúil fuíolluisce uirbigh 

bailithe a ríomhtar in aimsir thirim. Bainfear an cuspóir táscach sin amach faoin 

31 Nollaig 2039 i gcás gach ceirtleáin de 100,000 CD agus níos mó agus faoin 31 

Nollaig 2045 i gcás ceirtleáin de 10,000 CD agus níos mó.  

Comhtháthú le Reachtaíocht Chomhshaoil Eile:  

• Cinntítear leis an athmhúnlú comhtháthú níos fearr i reachtaíocht chomhshaoil eile de 

chuid an Aontais Eorpaigh, amhail an CTU, chun cuspóirí comhshaoil níos leithne a 

bhaint amach ar bhealach comhtháite. 

• Tugtar isteach leis an dlí freagracht leathnaithe táirgeoirí i gcás táirgí míochaine lena n-

úsáid ag an duine agus táirgí cosmaideacha, chun costais na cóireála ceatharthaí (chun 

micreathruailleáin a bhaint as fuíolluisce uirbeach) a chlúdach. Clúdóidh táirgeoirí 80% ar 

a laghad de na costais, comhlánaithe ag maoiniú náisiúnta.  

Rannpháirtíocht Phoiblí agus Faisnéis:  

• Cuirtear béim ar rannpháirtíocht phoiblí agus ar fhaisnéis inrochtana a sholáthar faoi 

chleachtais chóireála fuíolluisce agus a dtionchair chomhshaoil faoin athmhúnlú.  

Iniúchtaí Fuinnimh:  
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• Ní mór iniúchtaí fuinnimh a dhéanamh ar ionaid oibre dramhaíola agus ar chórais 

bhailithe gach 4 bliana (>100,000 CD faoi Nollaig 2025, 10,000CD – 100,000CD faoin 

mbliain 2030);  

• Bithghás a úsáid agus astaíochtaí meatáin a laghdú;  

• Ní mór iomlán an fhuinnimh bhliantúil ó fhoinsí in-athnuaite, ar an leibhéal náisiúnta ó 

ICFUnna > ualach 10,000 CD, a bheith coibhéiseach ar a laghad le  

o 50% faoi dheireadh na bliana 2030;  

o 75% faoi dheireadh na bliana 2035;  

o 100% faoi dheireadh na bliana 2040.  

• Moltar i moltaí malartacha lamháltas a chur san áireamh le haghaidh suas le 30% den 

fhuinneamh a cheannach ó fhoinsí seachtracha. 

Beidh sé de cheangal ar na Ballstáit reachtaíocht náisiúnta a ghlacadh lena dtrasuítear ceanglais 

TCFUU laistigh de 30 mí ó theacht i bhfeidhm na Treorach (is é sin, an chéad ráithe den bhliain 

2027). 

Rialacháin maidir le Cuspóirí Comhshaoil na gComhphobal Eorpach (Uiscí Dromchla), 
2009 
Bunaíodh leis na Rialacháin sin cuspóirí cáilíochta atá ceangailteach ó thaobh dlí de do gach 

uisce dromchla agus caighdeán maidir le cáilíocht an chomhshaoil le haghaidh truailleán, 

d’fhonn bearta cosanta a chur chun feidhme. Tugann siad deis don GCC fardail de shubstaintí 

tosaíochta a bhunú agus dobharlaigh uisce dromchla a aicmiú. 

Éilíonn na Rialacháin freisin go ndéanfar scrúdú agus athbhreithniú ar údaruithe sceite reatha 

lena chinntiú go gcomhlíonann siad cuspóirí agus caighdeáin cháilíochta uisce a bhaineann le 

teorainneacha astaíochtaí. Leagann sé béim ar an bhfíric go bhféadfadh údaráis áitiúla oibriú i 

gcomhar le UÉ, údaráis áitiúla eile agus an GCC chun pleananna laghdaithe truaillithe a 

dhéanamh a bhaineann le substaintí tosaíochta agus chun astaíochtaí agus sceitheadh substaintí 

guaiseacha tosaíochta a dhíchur de réir a chéile. 

Rialacháin um Uisce Snámha 
Rinneadh an Treoir maidir le hUisce Snámha (2006/7/CE) a thrasuíomh i ndlí na hÉireann sa 

bhliain 2008. Tá sé mar aidhm leis feabhas a chur ar chosaint shláinte snámhóirí agus tugadh 

isteach caighdeáin níos déine maidir le cáilíocht uisce agus modh nua measúnaithe. Tá cur 

chuige níos réamhghníomhaí bunaithe aige maidir le measúnú rioscaí truaillithe féideartha, agus 

maidir le bainistíocht uiscí snámha. Tugann sé tús áite freisin do rannpháirtíocht mhéadaithe an 

phobail a chur chun cinn, agus d’aistriú feabhsaithe faisnéise faoi cháilíocht uisce snámha chuig 

an bpobal i gcoitinne. 

Éilíonn an Treoir go ndéanfar monatóireacht agus measúnú ar uiscí snámha. Cinntíonn sé go 

dtugtar faisnéis thráthúil don phobal le linn an tséasúir snámha agus ceanglaítear ar údaráis 

faisnéis faoi cháilíocht uisce snámha a scaipeadh go gníomhach agus go pras. Go háirithe, ba 

cheart go mbeadh fógraí a thoirmisceann snámh nó a thugann comhairle ina choinne 

inaitheanta go tapa agus go héasca. 

Treoir an AE maidir le Gnáthóga 
Glacadh leis an Treoir Eorpach maidir le Gnáthóga sa bhliain 1992 agus ceanglaítear léi ar gach 

Ballstát córas cosanta dian a bhunú do speicis liostaithe, laistigh agus lasmuigh de láithreáin 

Natura 2000 araon. Is é an cuspóir foriomlán a chinntiú go gcoimeádtar na speicis agus na 
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cineálacha gnáthóg seo, nó go n-athchóirítear iad, chuig stádas caomhnaithe fabhrach laistigh 

den AE. Chomh maith le stop a chur le meath nó imeacht breise na speiceas agus na ngnáthóg 

seo, tá sé mar aidhm ag an Treoir ligean dóibh téarnamh agus fás san fhadtéarma. Tá sé tógtha 

timpeall ar dhá cholún: Líonra Natura 2000 de shuíomhanna faoi chosaint, agus an córas dian 

um chosaint speiceas. 

Tá éagsúlacht mhór gnáthóg in Éirinn, lena n-áirítear 58 gnáthóg Iarscríbhinn I, agus is gnáthóga 

tosaíochta 16 díobh sin, mar atá ainmnithe faoi Threoir an AE maidir le Gnáthóga. Ina theannta 

sin, tá 17 ngnáthóg Airteagal 17 i gcomharsanacht MUC. Tacaíonn ár n-uiscebhealaí intíre 

(aibhneacha, srutháin, lochanna, locháin agus tailte fliucha) le daonraí suntasacha idirnáisiúnta 

de speicis atá faoi bhagairt san Eoraip, amhail bradán an Atlantaigh, piardóg liathbhán agus 

diúilicín péarla fionnuisce. Trí sheirbhísí uisce a sholáthar in Éirinn, scaoilimid go díreach chuig 

roinnt de na LCSanna (Caomhnú) agus na LCSanna (Cosaint) seo ar fud na tíre, nó in aice leis na 

suíomhanna seo a bhfuil nascacht hidreolaíoch dhíreach acu. Mar chuid dár n-oibleagáidí 

comhshaoil, tá oibleagáid orainn a chinntiú nach mbíonn tionchar ag ár sceití ar na suíomhanna 

seo ná ar a leasanna caomhnaithe nádúir. 

3.2.2. Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta 

Tá an CWS faoi réir MST agus MC i gcomhréir le reachtaíocht Eorpach is infheidhme agus 

reachtaíocht chur chun feidhme ghaolmhar na hÉireann. Leagtar amach sa Treoir MST na 

ceanglais maidir le measúnachtaí timpeallachta do gach plean agus clár a ullmhaíonn údaráis 

ábhartha agus tá sé mar aidhm aici ardleibhéal cosanta don chomhshaol a sholáthar agus 

forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn. Leagtar amach ann freisin ceanglais shonracha maidir 

leis an Treoir maidir le Gnáthóga (92/43/CEE) agus an Treoir maidir le hÉin (2009/42/CE) agus ní 

mór aird a thabhairt ar thorthaí na Measúnachta Cuí (féach Cuid 3.2.3 thíos). Rinneadh an Treoir 

MST a thrasuí i ndlí na hÉireann faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Measúnacht 

Timpeallachta ar Phleananna agus ar Chláir Áirithe) 2004, IR 435/2004, arna leasú (na Rialacháin 

MST). Tá an próiseas MST ríthábhachtach d’fhorbairt an CWS agus cinntíonn sé go gcuirtear 

cosaint an chomhshaoil san áireamh inár gcur chuige. Tá forbairt an dréacht CWS (an doiciméad 

seo) curtha ar an eolas ag gach céim trí mheasúnú athchleachtach a rinneadh mar chuid den 

MST agus den MC. Úsáidtear cuspóirí an MST a sainaithníodh ag céim scóipeála an phróisis MST 

don CWS chun measúnú a dhéanamh ar na tionchair thairbheacha agus dhiúltacha ar an 

gcomhshaol ag gach céim den Phróiseas Scrúdú Roghanna agus Forbairt Réiteach. Cuireann an 

Próiseas Scrúdaithe Roghanna agus Forbairt Réiteach ar ár gcumas ár réitigh chur i bhfeidhm 

fuíolluisce is fearr leat a roghnú. Leagtar amach sa Tuarascáil Chomhshaoil MST a ghabhann leis 

an CWS na héifeachtaí suntasacha comhshaoil a d'fhéadfadh a bheith ann agus na buntáistí 

féideartha a bhaineann le cur i bhfeidhm na Straitéise agus na gceanglas maolaithe. Tá sé faoi 

réir comhairliúchán poiblí i gcomhréir leis an Treoir MST agus Rialacháin MST.  

Tá an Tuarascáil Chomhshaoil MST san áireamh in Aguisín 1 a ghabhann leis an CWS seo. 

Déanfar moltaí ón MST, lena n-áirítear an plean monatóireachta MST agus bearta maolaithe 

agus feabhsúcháin comhshaoil, a thabhairt chun cinn mar chuid de chur i bhfeidhm an CWS mar 

a leagtar amach i gcuid 12 agus cuid 13.    
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3.2.3. Measúnacht Chuí 

Tá scagadh le haghaidh Measúnacht Chuí (MC) curtha i gcrích i ndáil leis an gCreat Oibreachais 

Shóisialaigh (CWS) chun a mheas, i bhfianaise an eolais eolaíoch is fearr agus i bhfianaise 

chuspóirí caomhnaithe láithreán ábhartha Eorpacha, an dócha go mbeidh tionchar suntasach ag 

an CWS, ina aonar nó i gcomhar le pleananna nó tionscadail eile, ar aon láithreán (láithreáin) 

Eorpacha ábhartha, is é sin, Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta (LCS (Caomhnú)) agus Limistéir 

faoi Chosaint Speisialta (LCS (Cosaint)). Tháinig achoimre ar an scagthástáil le haghaidh MC an 

CWS ar an gconclúid go raibh poitéinseal ann do Thionchar Suntasach Dócha (ISDanna) agus dá 

bhrí sin, go raibh gá le MC an CWS. Tá Ráiteas Tionchair Natura (RTN) ullmhaithe chun tacú le MC 

an CWS agus tá sé san áireamh in Aguisín 2. Tá ceanglais maolaithe agus monatóireachta RTN 

ionchorpraithe i gcur chuige cur chun feidhme CWS mar a leagtar amach i gcuid 12 agus cuid 13 

de CWS. 

3.2.4. Comhairliúchán 

Is gné ríthábhachtach í an chomhairliúchán poiblí chun a chinntiú go mbíonn an deis ag baill den 

phobal agus ag gach páirtí leasmhar a bheith páirteach i bhforbairt an CWS. I measc na ngnéithe 

tábhachtacha den phróiseas seo, tá rannpháirtíocht le húdaráis chomhshaoil le linn fhorbairt an 

CWS, agus aitheantas á thabhairt acu don ról ríthábhachtach atá acu maidir leis an straitéis a 

mhúnlú agus a chur ar an eolas. Ba chuid lárnach den phróiseas comhairliúcháin ar an CWS agus 

ar na tuarascálacha comhshaoil gaolmhara ceardlanna réamhchomhairliúcháin do 

phríomhpháirtithe leasmhara reachtúla, arna n-éascú ag Jacobs agus le tacaíocht ó phearsanra 

ábhartha Uisce Éireann de réir mar is iomchuí. Bhí sé mar aidhm ag comhairliúchán 

spriocdhírithe le comhlachtaí sonracha na sonraí ábhartha go léir a bhailiú go luath sa phróiseas, 

agus ardán a sholáthar ag an am céanna chun aghaidh a thabhairt ar imní agus ar cheisteanna 

go tráthúil. Chinntigh an straitéis rannpháirtíochta seo trédhearcacht agus cuimsitheacht i 

bpróiseas forbartha CWS, bailíodh ionchur luachmhar ó raon leathan páirtithe leasmhara, 

ionchorpraíodh eolas saineolach ó údaráis chomhshaoil, agus sainaithníodh saincheisteanna 

féideartha go luath sa chéim forbartha. Trí thús áite a thabhairt do chomhairliúchán poiblí agus 

do rannpháirtíocht páirtithe leasmhara, tá sé mar aidhm ag próiseas forbartha CWS straitéis 

eolasach agus a nglactar léi go forleathan a chruthú a léiríonn riachtanais agus imní na bpáirtithe 

uile lena mbaineann. 

3.3. Ailíniú le Straitéisí Náisiúnta, Réigiúnacha agus Uisce Éireann 

Tá an CWS ailínithe le raon éagsúil straitéisí agus tionscnamh náisiúnta, réigiúnacha agus UÉ 

chomh maith le pleananna bonneagair níos leithne don limistéar staidéir. Cinntíonn an ailíniú 

seo go ndéantar bonneagar bainistíochta fuíolluisce a chomhtháthú i ngrúpaí pleanála níos 

leithne chun tacú le fás eacnamaíoch agus inbhuanaitheacht chomhshaoil. Tá ilchuspóirí ag baint 

leis an ailíniú straitéiseach seo. Go príomha, cinntíonn sé go bhfuil ár bpleananna bainistíochta 

fuíolluisce i gcomhréir le cuspóirí fáis eacnamaíoch níos leithne agus go dtacaíonn siad leo. Trí 

bhreithniú a dhéanamh ar an gcomhthéacs níos leithne, is féidir linn bonneagar a fhorbairt a 

chomhlíonann, ní hamháin riachtanais reatha, ach a réamh-mheasann agus a éascaíonn forbairt 

amach anseo freisin. Ina theannta sin, neartaíonn an cur chuige seo ár dtiomantas don 

inbhuanaitheacht chomhshaoil, ag cinntiú go gcomhlánaíonn agus go bhfeabhsaíonn ár straitéisí 



 

26 | Uisce Éireann | Dréacht-Straitéis Fuíolluisce Chorcaí  

 

bainistíochta fuíolluisce tionscnaimh chomhshaoil eile. Tá liosta neamh-uileghabhálach de na 

beartais a cuireadh san áireamh mar chuid den straitéis seo mionsonraithe thíos. 

An Creat Náisiúnta Pleanála – Tionscadal Éireann 2040 
Is é an Creat Náisiúnta Pleanála (CNP) an beartas foriomlán d’fhorbairt shóisialta, eacnamaíoch 

agus chultúrtha na hÉireann. Is creat forbartha straitéisí é an CNP ina leagtar amach comhthéacs 

fadtéarmach fhorbairt fhisiciúil na hÉireann agus an dul chun cinn gaolmhar i dtéarmaí 

eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil. Táthar ag leanúint leis agus ag tacú leis trí bheartais 

agus gníomhartha tacaíochta ar leibhéal earnála, réigiúnach agus áitiúil. Déanfar an CNP 

athbhreithnithe a chomhtháthú isteach sa SSER, i bPlean Forbartha Chathair Chorcaí agus i 

bPlean Forbartha Chontae Chorcaí. 

Samhlaíonn an CNP Corcaigh mar thimpeallacht uirbeach inbhuanaithe atá iomaíoch go 

hidirnáisiúnta. Faoin mbliain 2040, meastar go bhfásfaidh cathair Chorcaí agus a bruachbhailte 

faoi 40%, rud a éilíonn infheistíocht shuntasach i mbonneagar cumasúcháin ríthábhachtach 

amhail córais uisce agus fuíolluisce. Chun tacú leis an bhfás seo, leagann an creat béim ar 

“Bhainistíocht Inbhuanaithe Uisce, Dramhaíola agus Acmhainní Comhshaoil eile,” agus tugtar 

ordú do thionscadail straitéiseacha nua chun feabhas a chur ar sholáthar uisce agus ar 

acmhainn chóireála fuíolluisce.  

Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach – Réigiún an Deiscirt 
Soláthraíonn Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach an Deiscirt (SSER), a foilsíodh sa 

bhliain 2020, creat straitéiseach d'fhorbairt réigiúnach i gcomhréir leis an CNP. Éilíonn sé ailíniú 

idir pleananna forbartha cathrach agus contae agus an SSER chun fás cothrom réigiúnach a bhaint 

amach. Tá an SSER ceangailteach ó thaobh dlí de, agus éilíonn sé go mbeidh forbairt na cathrach 

agus an chontae ag teacht lena chuspóirí. Leagann an Straitéis béim ar an tábhacht ríthábhachtach 

atá le bonneagar fuíolluisce chun tacú le leathnú uirbeach, fás daonra agus forbairt eacnamaíoch 

i réigiún an deiscirt. 

Shainaithin an straitéis roinnt cuspóirí a bhaineann go díreach leis an CWS. Baineann siad seo go 

príomha le tacaíocht a thabhairt d’Uisce Éireann i: 

• Pleanáil do riachtanais fhadtéarmacha 

• Ár bplean infheistíochta a chur i bhfeidhm 

• Deireadh a chur le sceitheadh neamhchóireáilte 

• Infheistiú in áiseanna cóireála fuíolluisce straitéiseacha 

• Líonraí uisce salach/dromchla a dheighilt 

• Ag freastal ar shráidbhailte tuaithe 

• Tacaíocht a thabhairt do chláir chóireála fuíolluisce tuaithe 

Tráth scríofa na tuarascála seo, bhí roinnt tionscadal sainaitheanta ag an SSER - cuid acu a 

bhaineann leis an CWS. Áirítear leis seo stáisiún caidéalúcháin fuíolluisce agus príomhlíonra 

ardaithe ó Mhainistir na Corann go Carraig Thuathail agus ó Chill na hOmnaí go Baile an Chollaigh; 

Tionscadal Draenála Príomhchalafort Íochtarach Chorcaí; agus Pleananna Limistéir Draenála do 

chathair Chorcaí agus a bruachbhailte, Baile an Chollaigh agus roinnt lonnaíochtaí níos lú. 

Plean Straitéiseach Mhórcheantar Uirbeach Chorcaí 
Is cuid riachtanach de SSER do Réigiún an Deiscirt é Plean Straitéiseach Mhórcheantar Uirbeach 

Chorcaí (PSMUC). Cuireann sé creat ar fáil le haghaidh fáis inbhuanaithe luathaithe in MUC agus 

sásra chun comhordú idir na húdaráis áitiúla a chinntiú.  
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Aithníonn Plean Straitéiseach Mhórcheantar Uirbeach Chorcaí (PSMUC) an ról ríthábhachtach atá 

ag bonneagar fuíolluisce maidir le leathnú uirbeach a éascú agus inbhuanaitheacht chomhshaoil 

a chothabháil. Leagann sé béim ar an ngá atá le pleanáil chomhtháite, uasghráduithe 

bonneagair, athléimneacht aeráide agus inbhuanaitheacht chomhshaoil. Aithnítear sa Phlean 

ceantair straitéiseacha cónaithe agus athghiniúna, agus baineann ceithre cinn díobh leis an CWS: 

Crios Forbartha Straitéisí Mhóin Ard, na Purláin Thuaidh – Cill Bharra – An Linn Dubh, Mainistir 

na Corann agus an Bhlarna. 

Plean Forbartha Chathair Chorcaí 
Leagtar amach i bPlean Forbartha Chathair Chorcaí fís maidir le fás agus forbairt inbhuanaithe 

Chathair Chorcaí thar an tréimhse sé bliana ón mbliain 2022 go 2028. Cuimsíonn sé prionsabail 

na hinbhuanaitheachta comhshaoil, na seasmhachta aeráide, agus athghiniúint uirbeach agus ag 

an am céanna, tacaíonn sé le fás daonra agus eacnamaíoch i gcomhréir le beartais náisiúnta 

agus réigiúnacha, lena n-áirítear an CNP agus an SSER. 

Leagann an Plean béim ar thábhacht seirbhísí uisce agus fuíolluisce éifeachtúla chun a fhís a 

bhaint amach maidir le cathair bhríomhar, inbhuanaithe agus atá athléimneach ó thaobh 

aeráide de. Leagtar amach ann beartais chun feabhas a chur ar cháilíocht an uisce, bainistíocht 

inbhuanaithe acmhainní uisce a chinntiú, agus an bonneagar riachtanach a sholáthar chun 

freastal ar fhás na cathrach. Sainaithnítear na cuspóirí seo a leanas sa Phlean a mbíonn tionchar 

díreach acu ar an CWS: 

• Tacaíocht a thabhairt do UÉ chun tionscadail uisce agus fuíolluisce a aithint agus a chur i 

gcrích go tráthúil. 

• Tacú le UÉ chun bainistíocht éifeachtach a chur chun cinn ar sceitheadh trádála chuig 

séaraigh d’fhonn acmhainn na líonraí séarachais atá ann cheana a uasmhéadú agus 

tionchair dhíobhálacha ar oibreacha cóireála séarachais a íoslaghdú. 

• A cheangal ar gach togra nua forbartha córas draenála uisce salach agus uisce dromchla 

ar leithligh a sholáthar agus Córais Draenála Uirbeacha Inbhuanaithe a ionchorprú a 

mhéid is féidir. 

• A cheangal, mar chuid de thograí nua forbartha, go gcuirfí fianaise ar chomhairliúchán le 

UÉ isteach mar chuid d’iarratas pleanála, rud a léireoidh go bhfuil seirbhísí uisce 

leordhóthanacha ar fáil chun freastal ar an bhforbairt agus nach mbeidh tionchar 

diúltach ar sheirbhísí uisce atá ann cheana. 

• A chinntiú go gceanglaíonn gach forbairt nua leis an mbonneagar fuíolluisce poiblí, más 

féidir, agus forbairtí atá ann cheana atá gar do shéarachas poiblí a spreagadh chun 

ceangal leis an séarach sin, faoi réir comhaontú nasctha le UÉ. 

• Chun soláthar umair sheipteacha tithe aonair agus ionaid chóireála a dhíspreagadh chun 

an baol truaillithe uisce talún a íoslaghdú. I gcás ina gceadaítear áiseanna den sórt sin, 

beidh gá le comhlíonadh iomlán na rialachán agus na gcaighdeán atá i bhfeidhm. 

• Go ginearálta, ní cheadófar forbairt chónaithe a éilíonn soláthar áiseanna cóireála 

fuíolluisce príobháideacha (is é sin, Bonneagar arna sholáthar ag Forbróirí), seachas 

córais tithe aonair. 

• A chinntiú go ndéantar áiseanna cóireála fuíolluisce príobháideacha, i gcás ina 

gceadaítear iad, a oibriú i gcomhréir lena gceadúnas sceite fuíolluisce, d’fhonn cáilíocht 

an uisce a chosaint. 

• Chun a chinntiú go gcomhlíonann forbairtí a cheadaíonn an Chomhairle lena mbaineann 

sceitheadh fuíolluisce chuig uiscí dromchla nó screamhuisce ceanglais Rialacháin an AE 
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um Chuspóirí Comhshaoil (Uiscí Dromchla) agus Rialacháin an AE um Chuspóirí 

Comhshaoil (Screamhuisce). 

Leagann Plean Forbartha Chathair Chorcaí béim ar roinnt tionscadal tábhachtach chun tacú leis 

an CWS, lena n-áirítear uasghrádú ar ICFU Charraig Ghrianáin chun a chinntiú go gcomhlíontar a 

cheadúnas dramhaíola agus chun freastal ar fhás daonra amach anseo; agus ullmhú Pleananna 

Limistéar Draenála do líonra fuíolluisce Chathair Chorcaí, lena n-áirítear Gleann Maghair, An 

Gleanntán, An tOileán Beag, agus Baile an Chollaigh, chun feidhmíocht an líonra a 

bharrfheabhsú agus pleanáil do riachtanais amach anseo. 

Plean Forbartha Contae Chorcaí 
Bunaíonn Plean Forbartha Chontae Chorcaí an creat le haghaidh fáis agus forbartha 

inbhuanaithe ar fud Chontae Chorcaí don tréimhse 2022–2028. I gcomhréir le straitéisí náisiúnta 

agus réigiúnacha, leagann an Plean béim ar inbhuanaitheacht, athléimneacht aeráide, agus 

bainistíocht acmhainní éifeachtach. Is é a phríomhsprioc pobail bhríomhara, ináitrithe agus 

inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de a chothú agus fás daonra agus eacnamaíoch a thacú 

ag an am céanna. Tá soláthar bonneagair uisce agus fuíolluisce iontaofa lárnach chun na 

huaillmhianta seo a bhaint amach, rud a aithnítear mar rud ríthábhachtach chun forbairt 

uirbeach agus tuaithe araon a éascú. 

Leagann an Plean béim ar roinnt príomhchuspóirí a chuireann eolas díreach ar fáil do na CWS. 

Glacann sé cur chuige comhtháite maidir le timthriall an uisce a bhainistiú, ag tabhairt aghaidh 

ar astarraingt uisce, cóireáil agus sceitheadh fuíolluisce chun inbhuanaitheacht fhadtéarmach a 

chinntiú. Is cloch choirnéil den Phlean comhlíonadh na Rialachán um Chóireáil Fuíolluisce 

Uirbigh agus um Sceitheadh Fuíolluisce, chomh maith le cloí le caighdeáin na GCC. Tugtar tús 

áite freisin do thacaíocht a thabhairt do UÉ i soláthar tráthúil bonneagair riachtanach, mar aon le 

hacmhainn leordhóthanach asamhlaithe a chinntiú i ndobharlaigh chun freastal ar fhás gan 

saothrú acmhainní neamh-inbhuanaithe. Cuirtear deighilt líonraí fuíolluisce agus uisce dromchla 

chun cinn chun éifeachtúlacht a fheabhsú agus tionchair chomhshaoil a laghdú, agus ní 

spreagtar úsáid córas cóireála fuíolluisce príobháideach ach amháin faoi choinníollacha 

sonracha agus i gcomhréir leis na caighdeáin atá i réim. 

Sainaithníonn an Plean roinnt tionscadal ríthábhachtach atá ailínithe leis an CWS. Áirítear leis seo 

uasghráduithe ar áiseanna cóireála fuíolluisce chun aghaidh a thabhairt ar shrianta acmhainne 

agus chun comhlíonadh le teorainneacha sceite na GCC a fheabhsú, mar atá mionsonraithe i 

gClár Acmhainne Fuíolluisce Uisce Éireann. Tacaítear le hullmhú Pleananna Limistéar Draenála 

(DAPanna) do lárionaid uirbeacha chun feidhmíocht an líonra fuíolluisce a bharrfheabhsú agus 

chun freastal ar éilimh fáis amach anseo. Tugtar tús áite freisin do thionscadail bhonneagair 

straitéiseacha, amhail uasghráduithe córais i bpríomhréimsí fáis, chun forbairt daonra agus 

eacnamaíoch a chumasú. 

Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht 
Leagann an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bhithéagsúlacht (NBAP) síos an clár oibre 

náisiúnta bithéagsúlachta don tréimhse 2023-2030 agus tá sé mar aidhm aige na hathruithe 

claochlaitheacha is gá a chur i gcrích maidir leis na bealaí ina luachálann agus a chosnaímid an 

dúlra.  

Tá 5 chuspóir sa phlean agus aithnítear ann fuíolluisce uirbeach agus truailliú uisce/aeir mar 

cheann de na brúnna a chuireann le caillteanas bithéagsúlachta. 
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Bíonn tionchar ag an NBAP ar an CWS trí chur chuige uile-shochaí i leith na bithéagsúlachta a 

ghlacadh, trí bhéim a leagan ar an ngá atá le breithnithe bithéagsúlachta a chomhtháthú ina 

gcuid oibríochtaí ag gach earnáil. Iarrann sé freisin go ndéanfar gníomhartha láithreacha chun 

bithéagsúlacht a chaomhnú agus a athbhunú. Éilíonn an plean go gcuirfidh an CWS breithnithe 

bithéagsúlachta san áireamh, ag cinntiú go gcuireann forbairt agus bainistíocht bonneagair 

fuíolluisce go dearfach le caomhnú agus feabhsú oidhreacht nádúrtha na hÉireann. 

Tuarascáil Staid an Chomhshaoil GCC 2024 
Cuireann Tuarascáil Staid an Chomhshaoil ón GCC an fhaisnéis chomhtháite is déanaí ar 

cháilíocht chomhshaol na hÉireann i láthair. Leagtar amach sa tuarascáil staid reatha ár 

dtimpeallachta ar leibhéal straitéiseach. Tugann sé nuashonrú freisin ar na dúshláin 

chomhshaoil atá romhainn, go náisiúnta agus ar fud an domhain. Áirítear sa tuarascáil measúnú 

ar an dúlra agus ar an timpeallacht uisce agus leagann sí béim ar an staid reatha ina leith, idir 

‘an-lag’ agus ‘lag’ le treochtaí leanúnacha ag dul in olcas go háirithe i gcás gnáthóga agus éin faoi 

chosaint agus treochtaí measctha i gcás uisce gan aon fheabhsuithe glana ar cháilíocht uisce 

abhann nó locha le blianta beaga anuas agus meath ar riocht éiceolaíoch inbhear. Leagann an 

tuarascáil béim ar an ngá atá le luas feabhsuithe a chur i gcrích ag UÉ agus molann sí do UÉ 

tosaíocht a thabhairt d’acmhainní chun dul i ngleic le réimsí tosaíochta ar chuir an GCC béim 

orthu. 

Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2025 
Leagtar amach sa Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide (CAP) treo straitéiseach na hÉireann 

chun laghdú 51% ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaint amach faoin mbliain 2030 agus 

astaíochtaí glan-nialasacha faoin mbliain 2050. Tá sé ailínithe leis na buiséid charbóin uile-

gheilleagair agus na huasteorainneacha earnálacha atá ceangailteach ó thaobh an dlí de agus a 

chomhaontaigh an Rialtas i mí Iúil 2022. 

Aithnítear sa Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide gur tomhaltóir mór fuinnimh é cóireáil 

fuíolluisce, agus dá bhrí sin, ba cheart leanúint de bhearta maolaithe aeráide a chur i bhfeidhm 

chun astaíochtaí ceaptha teasa a laghdú agus a mhaolú tuilleadh. Ina theannta sin, tugann an 

CAP faoi deara gur ríthábhachtach an fhorbairt inbhuanaithe chun spriocanna aeráide na 

hÉireann a bhaint amach. Áirítear leis seo soláthar líonra agus acmhainne cóireála leordhóthanaí 

chun freastal ar an daonra atá ag méadú gan dochar a dhéanamh don chomhshaol.  

Le CWS, socrófar an comhthéacs le haghaidh pleananna agus tionscadail cur chun feidhme ina 

dhiaidh sin ina dtabharfar mionsonraí ar na cláir oibreacha atá le cur i gcrích i réimsí sonracha i 

ndáil le hoiriúnú don athrú aeráide agus maolú ar an athrú aeráide agus comhlíonadh fuíolluisce 

de réir an CAP. 

Plean Straitéiseach um Sheirbhísí Uisce 2050 
Is é Plean Straitéiseach um Sheirbhísí Uisce (PSSU 2050) plean straitéiseach fadtéarmach Uisce 

Éireann a cheanglaítear a ullmhú faoin Acht um Sheirbhísí Uisce Uimh. 2 2013. Leagtar amach 

ann ár gcuspóirí agus na bealaí ina bhfuil sé mar aidhm againn iad a bhaint amach i 

gcomhthéacs na ndúshlán suntasach is dócha a bheidh romhainn sna 25 bliana atá romhainn. 

Achoimrítear sa phlean ár dtreo straitéiseach agus na gníomhaíochtaí a chuirfimid chun feidhme 

chun seirbhísí uisce poiblí inbhuanaithe a chinntiú d’Éirinn. Is iad seo a leanas na ceithre 

chuspóir straitéiseacha a sainaithníodh i PSSU 2050: 
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• Uisce óil sábháilte agus iontaofa 

• Ár dtimpeallacht a chosaint agus a athchóiriú 

• Tacú lenár gcustaiméirí, leis na pobail agus leis an ngeilleagar 

• Seirbhísí inbhuanaithe don todhchaí 

Tá 14 aidhm straitéiseacha ag gabháil leis na 4 chuspóir straitéiseacha sin a bheidh ina gcuidiú 

againn chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais infheistíochta is tábhachtaí atá againn, chun 

freagairt do riachtanais bheartais de réir mar a thagann siad chun cinn agus chun leas a bhaint 

as deiseanna nua chun ár mbonneagar a athrú ó bhonn. Tá “ár dTimpeallacht Uisce á Cosaint” ag 

Aidhm Straitéiseach 7, mar a leagtar amach in PSSU 2050. Tá an aidhm seo tacaithe ag réimse 

gníomhartha, lena n-áirítear: 

• Comhoibriú le rialtóirí agus le páirtithe leasmhara chun Creat Straitéise Fuíolluisce 

cuimsitheach a fhorbairt; 

• Pleananna Comhtháite Bainistíochta Fuíolluisce Uirbigh a fhorbairt agus a chur i 

bhfeidhm chun córais uisce uirbeacha atá inbhuanaithe agus athléimneach a chinntiú; 

• Sócmhainní agus oibríochtaí seirbhíse uisce a bhainistiú chun rioscaí a íoslaghdú agus 

iarmhairtí a laghdú ar dhobharlaigh, agus ar an gcaoi sin, ag tacú le cuspóirí cáilíochta 

uisce a bhaint amach. 

 

Plean Náisiúnta Acmhainní Uisce 
Leagtar amach sa Phlean Náisiúnta Acmhainní Uisce (PNAU) conas a dhéanfaimid cothromaíocht 

idir soláthar agus éileamh uisce óil sa ghearrthéarma, sa mheántéarma agus san fhadtéarma. Is 

straitéis 25 bliain é lena chinntiú go mbeidh uisce óil a bheidh inbhuanaithe, slán agus iontaofa 

againn do chách. 

Tá plean creatlaí foriomlán agus pleananna réigiúnacha tacaíochta sa PNAU. Soláthraíonn PNAU 

an Iardheiscirt, mar aon leis an straitéis seo, treoirphlean do bhainistiú seirbhísí uisce in MUC 

amach anseo.  

Plean Náisiúnta um Bainistíocht Sloda Fuíolluisce (Straitéis Náisiúnta Bithacmhainní) 
Leagtar amach sa Phlean Náisiúnta um Bainistíocht Sloda Fuíolluisce (PNBSF) cur chuige 

caighdeánaithe ar fud na tíre chun a chinntiú go ndéantar sloda fuíolluisce cóireáilte a bhainistiú, 

a stóráil, a iompar agus a athúsáid go héifeachtach ar bhealach inbhuanaithe, chun sláinte an 

phobail agus an comhshaol a chosaint.  

Ghlac UÉ leis an PNBSF sa bhliain 2016, ina leagtar amach ár straitéis chun sloda fuíolluisce a 

bhainistiú thar thréimhse 25 bliain. Ó shin i leith, tá tús curtha ag UÉ leis an bpróiseas chun an 

Plean a athbhreithniú agus a nuashonrú. Cuirfidh an t-athbhreithniú atá beartaithe nuashonrú 

ar dhul chun cinn ar fáil maidir leis na moltaí sa phlean bunaidh agus áireofar ann sonraí maidir 

le bainistíocht sloda agus an chaoi a dtugann na gníomhaíochtaí seo aghaidh ar thionscnaimh 

maidir le hathrú aeráide, inbhuanaitheacht agus geilleagar ciorclach. Beidh ról lárnach ag an 

bplean athbhreithnithe, a thabharfar an Straitéis Náisiúnta Bithacmhainní air, maidir le 

bainistíocht sloda fuíolluisce agus acmhainní bitheolaíocha a chur in oiriúint agus rachaidh sé i 

ngleic chomh maith le hathruithe ar reachtaíocht agus dea-chleachtas a d’fhorbair sa tréimhse ó 

fhoilsiú an phlean reatha sa bhliain 2016. 
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3.4. Riosca agus Athléimneacht a Neartú  

Aithníonn agus tugann an CWS aghaidh ar roinnt rioscaí criticiúla a mbíonn tionchar acu ar 

bhainistiú fuíolluisce sa réigiún. Is iad na príomhdhúshláin seo ná na dúshláin a bhaineann le 

hathrú aeráide, ceanglais reachtaíochta atá ag athrú, bonneagar atá ann cheana ag dul in aois 

agus an gá atá le comhlíonadh rialála. 

Trí chur chuige bainistíochta riosca a chur i bhfeidhm, tá sé mar aidhm ag an CWS córas 

bainistíochta fuíolluisce athléimneach, inoiriúnaithe agus comhlíontach a chruthú. Trí aghaidh a 

thabhairt go díreach ar na príomhrioscaí seo, tá UÉ ag obair chun inbhuanaitheacht agus 

éifeachtacht fhadtéarmach na seirbhísí fuíolluisce in MUC a chinntiú, ag cosaint sláinte an 

phobail agus cáilíocht an chomhshaoil do na glúnta atá le teacht. 

Cuireann an t-athrú aeráide sraith dúshlán thar a bheith casta i láthair do bhonneagar fuíolluisce 

in MUC. Is bagairtí suntasacha iad leibhéil na farraige ag ardú, imeachtaí drochaimsire atá ag éirí 

níos minice, agus an baol go dtarlóidh borradh uisce stoirme ar shláine agus ar éifeachtúlacht an 

chórais. Mar fhreagra air sin, ionchorpraíonn ár straitéis bearta oiriúnaithe don athrú aeráide. 

Cinntíonn ár straitéis go bhfuil sí ailínithe leis na beartais agus na rialacháin is déanaí, agus 

athruithe amach anseo á réamh-mheas nuair is féidir. Leis an gcur chuige 

réamhbhreathnaitheach seo, is féidir linn fanacht chun tosaigh ar cheanglais chomhlíonta, rud a 

laghdaíonn an riosca neamhchomhlíonta agus na pionóis ghaolmhara. 

Tá cuid shuntasach den bhonneagar fuíolluisce atá ann cheana in MUC ag druidim lena 

saolréanna oibríochta beartaithe nó tá siad tar éis dul thar a saolréanna. Tá rioscaí suntasacha i 

gceist leis an mbonneagar atá ag dul in aois seo, lena n-áirítear dóchúlacht mhéadaithe 

teipeanna córais, éifeachtúlacht laghdaithe, costais chothabhála níos airde, agus guaiseacha 

comhshaoil féideartha. Tugann an CWS aghaidh air seo trí chlár athsholáthair caipitil. Trí straitéis 

athsholáthair réamhghníomhach a chur i bhfeidhm, tá sé mar aidhm ag UÉ iontaofacht 

fhadtéarmach an chórais fuíolluisce a chinntiú. 
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4. Straitéis Chomhoibríoch le Rannpháirtíocht Pobail agus 

Páirtithe Leasmhara 

4.1. Réamhrá 

Is gné ríthábhachtach í an 

chomhairliúchán poiblí chun a 

chinntiú go mbíonn an deis ag 

baill den phobal agus ag gach 

páirtí leasmhar a bheith páirteach 

i bhforbairt an CWS. Tá ról 

lárnach ag rannpháirtíocht agus 

comhairliúchán éifeachtach le 

páirtithe leasmhara i rath na 

straitéise (féach Fíor 4-1). 

Cuidíonn cumarsáid 

thrédhearcach, comhairliúcháin 

phoiblí, agus sásraí aiseolais le 

peirspictíochtaí éagsúla a 

ionchorprú agus tacaíocht 

phobail a chothú do thionscadail 

bhonneagair fuíolluisce. 

Tá rannpháirtíocht leanúnach le 

húdaráis chomhshaoil agus leis 

an bpobal i gceist le forbairt an 

dréacht-CWS chun próiseas 

trédhearcach, cuimsitheach agus eolasach a chinntiú. Soláthraíonn an rannpháirtíocht seo 

léargais agus sonraí go luath sa phróiseas, agus cuidíonn comhairliúchán poiblí le tuiscint agus 

tacaíocht a chothú maidir le bainistíocht fuíolluisce. Tá sé mar aidhm ag an straitéis 

rannpháirtíochta aghaidh a thabhairt ar ábhair imní go pras, fís UÉ a chur chun cinn, agus a 

chinntiú go léiríonn an CWS riachtanais na bpáirtithe leasmhara uile. 

4.2. Léargais ó Chomhairliúchán Poiblí 1 

Mhair Comhairliúchán Poiblí 1 ar feadh ocht seachtaine i Samhradh 2024. Díríodh ar 

phríomhpháirtithe leasmhara, rialtóirí UÉ agus comhlachtaí reachtúla sa Pháipéar 

Saincheisteanna agus sa Tuarascáil Scóipeála MST agus sa Scagadh Measúnachta Cuí. 

Dréachtaíodh an Páipéar Saincheisteanna chun tacú le forbairt an dréacht-CWS. Is iad na topaicí 

a sainaithníodh sa Pháipéar Saincheisteanna, mar aon le fís UÉ, na bunchlocha a chabhraigh linn 

na cuspóirí fadtéarmacha a cuireadh i láthair sa dréacht-CWS a shainiú. Ba é an aidhm dul i 

mbun oibre lenár bpáirtithe leasmhara lena chinntiú go n-aithneoimis na saincheisteanna atá 

tábhachtach dóibh ionas go bhforbrófaí straitéis láidir chun ár luachanna comhroinnte a léiriú. 

Fuarthas seacht n-aighneacht déag. Léirigh na haighneachtaí roinnt imní tábhachtacha i measc 

na bpáirtithe leasmhara, ag díriú go príomha ar chaomhnú cháilíocht an uisce, bearta cosanta 

Fíor 4-1: Cuspóir na Rannpháirtíochta 
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comhshaoil, agus tionchair an athraithe aeráide ar bhainistiú fuíolluisce. Tá achoimre ghinearálta 

ar na haighneachtaí i 10 bpríomhthéama: 

• Limistéar Staidéir  

• Bonneagar Uisce Éireann  

• Daonra, fás agus éileamh 

• Cosaint an chomhshaoil uisce  

• Amlíne agus uaillmhian  

• Comhlíonadh reachtaíochta agus idirghníomhaíochtaí Pleananna, Cláir agus Beartais  

• Cuspóirí MST, dúshláin agus deiseanna comhshaoil  

• Rannpháirtíocht phoiblí, cumarsáid, comhairliúchán  

• Idirghníomhaíochtaí Straitéise agus MST, Pleananna Faireacháin agus Maolaithe  

• Foinsí sonraí agus bearnaí eolais  

Tá achoimre ar an aiseolas agus na tuairimí a tháinig as Comhairliúchán Poiblí 1 san áireamh in 

Aguisín 7 a ghabhann leis an straitéis seo. Cuireadh an t-aiseolas seo san áireamh go cuí agus an 

dréacht-straitéis agus an measúnacht timpeallachta a ghabhann leis á bhforbairt. I gcás ina raibh 

tionchar suntasach ag aiseolas, léiríodh é seo sna codanna ábhartha de na doiciméid. 

 

Mar fhreagra ar na hábhair imní seo, forbraíodh an dréachtstraitéis chun coimircí comhshaoil 

agus bearta athléimneachta líonra a ionchorprú. Tá sé mar aidhm ag na heilimintí straitéiseacha 

seo aghaidh a thabhairt ar thosaíochtaí na bpáirtithe leasmhara agus ag an am céanna a 

chinntiú go bhfuil córais bainistíochta fuíolluisce láidir agus inoiriúnaitheacht i bhfianaise 

dúshlán amach anseo. 

4.3. Comhairliúchán Poiblí 2 agus Céimeanna sa Todhchaí 

Tá Comhairliúchán Poiblí 2 sceidealaithe do mhí Eanáir 2026 agus mairfidh sé ar feadh ocht 

seachtaine ar a laghad. Is é cuspóir an chomhairliúcháin neamhreachtúil deis a thabhairt 

aiseolas a thabhairt ar dhréacht-Straitéis Fuíolluisce Chorcaí (an doiciméad seo), ar Thuarascáil 

Chomhshaoil MST agus ar an RTN.  

Is é cuspóir an chomhairliúcháin seo ná:   

• cur ar chumas páirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha aiseolas a thabhairt 

ar fhorbairt CWS;    

• bainistiú a dhéanamh ar ionchais maidir leis an méid a bheidh san áireamh sa CWS;    

• nasc a thionscnamh le páirtithe leasmhara tábhachtacha, rialála agus reachtúla maidir 

leis an bplean;  

• ábhair imní féideartha a gcaithfear aghaidh a thabhairt orthu sa dréacht-Cheanglas um 

Uisce agus sna tuarascálacha comhshaoil gaolmhara a aithint.    

Tá sé mar aidhm ag an gcomhairliúchán a chinntiú go gcuirtear tuairimí agus imní an phobail san 

áireamh i bpleanáil straitéise, i measúnachtaí timpeallachta agus i bhforbairt.   

Áirítear le páirtithe leasmhara reachtúla;   

• An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC).    
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• An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (RTBM).   

• An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide.    

• An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta.   

Cé nach bhfuil an Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRF) liostaithe mar údarás comhshaoil de bhun 

na Rialachán um Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta, mar rialtóir UÉ, tabharfar deis dóibh 

freisin eolas a fháil ar Thuarascáil Scóipeála MST agus ar Scagadh MC.  

Cé nach bhfuil siad liostaithe mar údarás comhshaoil i leith Rialacháin an MST, i bhfianaise a róil, 

cuirfear eolas ar fáil don Fhóram Uisce (AFU) maidir leis an dréacht-Straitéis, an Tuarascáil 

Chomhshaoil MST agus an RTN.   

Tar éis dheireadh an Chomhairliúcháin Phoiblí 2, cuirfimid Tuarascáil Iar-Chomhairliúcháin i dtoll 

a chéile ina leagfar amach an rannpháirtíocht uile a rinneadh le páirtithe leasmhara.  

Foilseofar an CWS deiridh in R2 2026. Ina dhiaidh sin, déanfaidh Uisce Éireann athbhreithnithe 

tréimhsiúla ar an CWS gach 5 bliana. Cinnteoidh sé seo go mbeidh na gníomhartha agus na 

cuspóirí oiriúnach don chuspóir sa ghearrthéarma, sa mheántéarma agus san fhadtéarma agus 

go ndéanfar moltaí maidir le cur chuige nua nó nuashonraithe.   
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5. Modheolaíocht Cur Chuige  

Leanann modheolaíocht an CWS cur chuige struchtúrtha atá ailínithe le creataí bainistíochta 

seirbhísí uisce agus fuíolluisce comhchosúla amhail Pleananna Bainistíochta Acmhainní Uisce 

agus Pleananna Bainistíochta Draenála agus Fuíolluisce.  

Cuimsíonn ár bpróiseas sraith céimeanna atá deartha chun anailís agus pleanáil éifeachtach a 

chinntiú agus chun ceanglais MST agus MC a ionchorprú. Tríd an modheolaíocht seo a ghlacadh, 

tá sé mar aidhm ag UÉ straitéis a sholáthar atá nuálach agus praiticiúil araon, atá oiriúnaithe go 

sonrach do riachtanais MUC agus ag an am céanna, ag cloí le caighdeáin tionscail agus ceanglais 

rialála. Is é príomhábhar machnaimh don CWS ná ICFUnna atá ann cheana a chinneadh, cad is 

féidir a uasghrádú chuige agus cad a bheidh mar thoradh air sin ar na huiscí glactha. Ligeann sé 

seo dúinn an cur chuige roghnaithe a shainaithint ó thaobh riachtanas infheistíochta, 

comhlíonadh comhshaoil, rannchuidiú le cuspóirí MST agus cosyas uile-shaoil de. 

Príomhchéimeanna an phróisis atá i gceist: 

• Measúnú Bonneagair Reatha – Meastóireacht a dhéanamh ar líonraí fuíolluisce, stáisiún 

caidéalúcháin agus ionaid chóireála atá ann cheana. Ligeann sé seo dúinn laigí agus 

easnaimh sa bhonneagar líonra atá ann cheana a aithint agus aghaidh a thabhairt orthu 

agus chun aon easnamh acmhainne reatha nó réamh-mheasta i leibhéal na cóireála ag 

ICFUnna. 

• Réamh-mheastacháin Daonra – Tá sé tábhachtach go dtuigimid an tionchar a bheidh ag 

an daonra atá ag athrú ar bhonneagar fuíolluisce sa limistéar staidéir trí thréimhsí 2030, 

2055 agus 2080. Baineann an tasc seo le scrúdú a dhéanamh ar phleananna forbartha 

áitiúla agus réigiúnacha agus ar staidéir ghaolmhara chun daonraí agus úsáid talún 

amach anseo a thuar, forbairt agus bailíochtú réamh-mheastacháin fáis laistigh de MUC 

agus méid agus cineál na forbartha a chinneadh ag gach ceann de na trí fhís straitéise 

chun an t-ualach ar an gcóras fuíolluisce, ar oibreacha cóireála fuíolluisce agus ar uiscí 

glactha a chinneadh. 

• Sreabhadh Dearaidh agus Ualaí - Nuair a bhí réamh-mheastacháin fáis chuí socraithe, 

rinneamar meastachán ar shreabhadh agus ualaí le bailiú ag gach lonnaíocht laistigh den 

limistéar staidéir do na blianta straitéise 2030, 2055 agus 2080. Baineann an tasc seo leis 

an sreabhadh agus na hualaí a bhailítear agus a chóireáiltear faoi láthair ag gach ICFU de 

chuid UÉ laistigh den limistéar staidéir a bhunú agus na sreafaí agus na hualaí le 

haghaidh bailiúcháin agus cóireála ag gach lonnaíocht a mheas do gach ceann de na 

blianta tréimhse straitéise. 

• Samhaltú Hiodrálacha agus Abhantraí – Aithnítear an cumas optamaithe don chóras 

draenála fuíolluisce straitéiseach trí shamhaltú hiodrálacha. Baineadh é seo amach trí 

mhúnlaí a fhorbairt chun feidhmíocht reatha a mheas agus riachtanais acmhainne 

amach anseo a thuar agus aon riachtanais le haghaidh modhnuithe ar na córais atá ann 

cheana a aithint chun aghaidh a thabhairt ar easnaimh atá ann cheana agus a bhfuiltear 

ag súil leo. Cuireadh an t-athrú aeráide san áireamh i samhaltú líonra trí úsáid a bhaint 

as comhaid báistí dearaidh ardaithe de réir an athraithe aeráide (+10% don gheimhreadh 

agus +20% don samhradh) agus tacar sonraí Báistí Sraith Ama (TSR) modhnaithe laistigh 
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d’ionsamhluithe tréimhse amach anseo. Rinneadh ionramháil ar an TSR atá ann cheana 

in Aerfort Chorcaí (Dún Garbhán) bunaithe ar Chonairí Ionadaíocha Tiúchana (RCPanna) 

de 4.5 agus 8.5 do gach ceann de na tréimhsí ama, 2021-2050, 2041-2070 agus 2071-

2100, agus cuireadh i bhfeidhm é ar fud an limistéir staidéir ar fad tar éis tástála 

oiriúnachta ar abhantracha ar moladh comhad TSR Pháirc na Móna dóibh roimhe seo. 

• Samhaltú Cáilíochta Uisce - Is é príomhchuspóir an tSamhalta Cáilíochta Uisce measúnú 

a dhéanamh ar thionchair chomhshaoil sceitheadh UÉ reatha agus amach anseo ar uiscí 

glactha faoi raon coinníollacha. Chuir an cleachtadh seo eolas ar fáil maidir leis na 

riachtanais chóireála agus an rogha chun cabhrú leis an gCur Chuige Molta a 

shainaithint. 

• Measúnacht Timpeallachta – Cuireann ceanglais MST agus MC eolas ar fáil don 

mhodheolaíocht chun an CWS a fhorbairt. Áirítear leis seo aird a thabhairt ar na freagraí 

ar na tuarascálacha scóipeála MST agus scagthástála MC a foilsíodh le haghaidh 

comhairliúcháin in éineacht leis an bpáipéar Saincheisteanna CWS agus chuir an chéim 

scóipeála seo faisnéis ar fáil faoi na príomhthreochtaí bonnlíne comhshaoil a mbíonn 

tionchar acu ar a éabhlóid thar thréimhse an phlean chomh maith leis an gcomhthéacs 

beartais agus plean maidir le cosaint agus athchóiriú an chomhshaoil.  Ansin, 

breithnítear cuspóirí an MST agus ceanglais an MC i ngach céim den phróiseas scrúdú 

roghanna agus forbairt réiteach agus tá siad leabaithe sa chreat modheolaíochta. Áirítear 

leis seo leibhéil ábhartha measúnachta ag an ngarbhscagadh, roghnú mionscagtha ar 

roghanna indéanta agus ansin breithniú ar chomhcheangal roghanna mar chuir chuige 

indéanta chun an Cur Chuige Molta a roghnú. Is é an aidhm roghanna agus cineálacha 

cur chuige a mheas i dtéarmaí tacaíochta do chuspóirí an MST nó coimhlinte leo nó an 

fhéidearthacht a bhaineann le héifeachtaí díobhálacha suntasacha ar Láithreáin 

Eorpacha (LCSanna (Caomhnú) agus LCSanna (Cosaint)) a aithint, agus bheadh gá iad a 

mheasúnú tuilleadh mar chuid den MC. Leis an bpróiseas seo, is féidir athrá a dhéanamh 

i dtéarmaí roghanna atá le tabhairt ar aghaidh nó le diúltú nó leasú amhail athailíniú 

bealach an phíblíne nó athrú ar shuíomh sceite roghnach leis an aidhm éifeachtaí 

suntasacha féideartha a sheachaint mar chéad bhreithniú agus ansin bearta maolaithe 

agus feabhsúcháin agus monatóireacht a shainaithint atá le tabhairt ar aghaidh i gcur i 

bhfeidhm CWS.   

• Scrúdú Roghanna agus Forbairt Réiteach - Is é an príomhaidhm atá againn ná réitigh 

chóireála fuíolluisce fhabhracha a fhorbairt do MUC atá le cur i bhfeidhm do na tréimhsí 

straitéise 2030, 2055, agus 2080. Baintear é seo amach trí chur chuige indéanta a aithint 

agus a mheas agus trí an réiteach/na réitigh straitéiseacha draenála agus cóireála 

roghnaithe a chinneadh don limistéar staidéir ina iomláine do na blianta tréimhse 

straitéise. Sa tuarascáil ar Scrúdú Roghanna agus Forbairt Réiteach, aithnítear agus 

forbraítear an Cur Chuige Molta do MUC chun freastal ar riachtanais fuíolluisce sa 

limistéar staidéir amach anseo agus leagtar amach inti na hinfheistíochtaí is gá chun an 

Cur Chuige Molta agus an straitéis mholta do MUC a chur i bhfeidhm. Molann sé freisin 

na hoibreacha a chéimniú de réir na bpatrún fáis ionchasach agus an mhéadaithe ar 

shreabhadh agus ar ualach laistigh d’abhantracha. 
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• Rannpháirtíocht Páirtithe Leasmhara – Dul i mbun oibre le húdaráis áitiúla, saineolaithe 

tionscail, páirtithe leasmhara reachtúla, údaráis rialála agus comhshaoil agus grúpaí 

ionadaíocha agus an pobal chun léargais agus aiseolas a bhailiú agus straitéisí a ailíniú.  

• Straitéis Fuíolluisce Chorcaí a Fhorbairt - Is é toradh an staidéir tuarascáil CWS (an 

doiciméad seo (dréacht)). 

 

 

Fíor 5-1: Modheolaíocht Chur Chuige Straitéis Fuíolluisce Chorcaí  
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6. Feidhmíocht Reatha an Bhonneagair  

6.1. Bonneagar Fuíolluisce atá ann cheana 

Tá Uisce Éireann tiomanta d'fheabhas leanúnach a chur ar ár gcóras fuíolluisce. Tugann an chuid 

seo léargas ar stádas reatha an bhonneagair agus an chomhshaoil laistigh de MUC, obair 

bhonneagair ríthábhachtach atá críochnaithe cheana féin agus obair bhonneagair 

ríthábhachtach atá ar siúl faoi láthair. Tá breis is 25 baile agus sráidbhaile sa limistéar staidéir 

chomh maith le croílár uirbeach Chathair Chorcaí. Laistigh den limistéar staidéir, soláthraítear 

draenáil fuíolluisce trí mheascán de chórais uisce salach agus uisce stoirme scartha agus córais 

séarachais chomhcheangailte le cineálacha éagsúla córas cóireála agus sceitheadh chuig raon 

dobharlach. Faoi láthair, freastalaíonn 26 ionad cóireála fuíolluisce, 193 stáisiún caidéalúcháin, 

225 forsceitheadh uisce stoirme, agus 1,300 km de phíblíne ar MUC. Cuirtear i láthair sa chuid 

seo forbhreathnú ar an mbonneagar fuíolluisce atá ann cheana sa limistéar staidéir, agus tá 

eolas faighte aige ó thorthaí staidéir agus measúnuithe éagsúla a rinneadh go dtí seo. Rinne na 

staidéir measúnú ar acmhainn, riocht agus feidhmíocht na n-ionad cóireála fuíolluisce reatha, na 

líonraí séarachais agus na saoráidí gaolmhara a fhreastalaíonn ar MUC. 

6.2. Timpeallacht Uisce Glactha 

Tá limistéar staidéir CWS suite laistigh de chuid d’abhantrach CTU na Laoi, Chuan Chorcaí agus 

Bhá Eochaille. Áirítear leis seo ceithre phríomh-abhantrach Chorcaí (An Ghlaise Bhuí, Abhainn na 

Baoi, Abhainn na Cora, agus córas na Laoi) agus sceitheann na haibhneacha seo go léir isteach i 

gcóras chalafort Chorcaí ina bhfuil dobharlaigh idirthréimhseacha agus cósta.  Tá stádas na 

ndobharlach sa limistéar staidéir de réir an CTU idir Ard agus Lag, agus tá sé mar aidhm acu 

Stádas Éiceolaíoch Maith nó Ard a bhaint amach faoin mbliain 2027. Tá 13 ICFU laistigh de 

limistéar staidéir CWS faoi láthair ag sceitheadh chuig dobharlaigh, 4 cinn acu ag sceitheadh 

amach chuig an talamh agus 9 gcinn acu le sceitheadh cósta.  Tá ceithre cinn de na ICFUnna CWS 

ag sceitheadh isteach i ndobharlaigh abhann a bhfuil cuspóir ardstádais CTU acu faoi láthair, rud 

a léiríonn a suíomh i n-abhann uachtaracha agus a n-íogaireacht éiceolaíoch. De ghnáth, 

tacaíonn na huiscí seo le hard-bhithéagsúlacht, lena n-áirítear speicis neamhchoitianta agus 

speicis atá faoi bhagairt a bhfuil riachtanais cháilíochta uisce ar leith acu. 

Tá gnáthóga inbhearacha, cósta agus mara a bhfuil ardluach éiceolaíoch orthu i gCuan Chorcaí 

agus tá roinnt ainmniúcháin limistéar faoi chosaint ann atá tábhachtach d’iascaigh, d’áineas agus 

do thurasóireacht. I measc na bpríomhainmniúchán laistigh de limistéar staidéir CWS, tá 

Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta (LCS (Caomhnú)) Chainéal an Oileáin Mhóir agus Limistéar 

faoi Chosaint Speisialta (LCS (Cosaint)) Chuan Chorcaí agus Láithreán Ramsar. Áirítear leis an 

suíomh LCS (Caomhnú) gnáthóga réileáin láibe agus réileáin gainimh Iarscríbhinn I, agus 

féarthailte salainn Atlantacha atá suite laistigh de dhobharlaigh idirthréimhseacha Chainéal 

Thuaidh an Oileáin Mhóir, Loch Machan agus Loch Machan (Oileán an Harpúraigh). Tá ceithre 

uisce sliogéisc ainmnithe sa limistéar staidéir, Cainéal Thuaidh an Oileáin Mhóir, Corcaigh, Ros 

Tialláin Thuaidh, Ros Tialláin Theas, Ros Tialláin Thiar agus Bá Bhaile Mhac Óda, ar limistéir 

chosanta iad d’oisrí. Tá uiscí sliogéisc anois faoi réir na limistéar faoi chosaint atá cumhdaithe 

faoin CTU chun éilliú micribhitheolaíoch a sheachaint a bhfuil riosca do shláinte an duine ann trí 

thomhaltas na sliogéisc. Tá limistéir táirgthe moileasc déchomhlaí aicmithe atá liostaithe do 

Chainéal Thuaidh Thoir agus Ros Tialláin á rialú ag an Údarás um Chosaint Iascaigh Mhara 
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(SFPA). Is é an t-údarás inniúil chun dobharshaothrú a rialáil, agus déanann sé maoirseacht ar 

chur i bhfeidhm agus ar chomhlíonadh reachtaíocht sábháilteachta bia. 

Tá roinnt aibhneacha agus inbhear i gceantar Chorcaí aitheanta mar aibhneacha agus inbhir atá 

íogair ó thaobh cothaithigh de maidir le fosfar agus nítrigin. Tá dhá dhobharlach 

idirthréimhseacha aicmithe mar limistéir íogaire ó thaobh cothaitheach de laistigh de limistéar 

staidéir CWS: Inbhear na Laoi/Loch Machan agus Inbhear Abhainn na Cora/an Chuisle Thuaidh. 

Tá na ceantair seo spriocdhírithe le haghaidh bearta laghdaithe cothaitheach faoin Treoir um 

Chóireáil Fuíolluisce Uirbigh (TCFUU).  

Tá úsáid áineasa dobharlach suntasach, go háirithe i gCuan Chorcaí, le gníomhaíochtaí cosúil le 

seoltóireacht, cadhcáil agus snámh agus tá trá Bhaile an Tobair ainmnithe mar thrá Uisce 

Snámha agus Trá Brat Gorm. 

6.3. Feidhmíocht an ICFU 

Rinneadh measúnú ar acmhainn reatha na n-ionad cóireála fuíolluisce, rud a thugann 

forbhreathnú ar na sruthanna cóireála agus na haonaid phróisis atá suiteáilte ag na hionaid 

chóireála fuíolluisce laistigh de MUC. Áirítear leis an meastóireacht seo measúnú feidhmíochta 

ardleibhéil do gach ICFU, ag díriú ar a gcomhlíonadh le ceadúnais sceite fuíolluisce reatha agus 

feidhmíocht i gcomparáid leis an TCFUU. Feidhmíonn an measúnú mar bhonnlíne chun an 

stádas oibríochta reatha a thuiscint agus chun réimsí a bhfuil gá le haird nó feabhsú a 

dhéanamh orthu a aithint. 

Tá achoimre ar gach suíomh i dTábla 6-1, a chuirtear i láthair thíos, ina bhfuil sonraí faoi 

phríomhfhaisnéis amhail acmhainn deartha, saincheisteanna oibríochtúla atá ann cheana, 

saincheisteanna luachanna teorann astúcháin (ELV) atá ann cheana agus aon uasghráduithe atá 

ar siúl nó atá beartaithe don todhchaí. Soláthraíonn an tábla seo treoir thagartha maidir leis an 

staid reatha agus pleananna don todhchaí do gach ICFU sa limistéar staidéir.   

Tábla 6-1: Achoimre ar an Measúnú ar na hIonaid Chóireála atá ann cheana laistigh de 

MUC 
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ICFU Charraig 

Ghrianáin** 
413,200 115,199 

Ní 

bheidh 
Tá Níl Tá Tá 

Ní 

bheidh 

ICFU Chuan 

Íochtarach 

Chorcaí** 

65,000 16,010 
Ní 

bheidh 
Níl Níl Níl Tá 

Ní 

bheidh 

ICFU Bhaile an 

Chollaigh** 
33,000 7,895 

Ní 

bheidh 
Níl Níl Níl Tá 

Ní 

bheidh 

ICFU Charraig 

Thuathail** 
30,000 20,707 

Ní 

bheidh 
Níl Níl Tá Tá 

Ní 

bheidh 
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ICFU Mhainistir na 

Corann** 
15,000 0 Tá Tá Tá Níl Tá Tá 

ICFU na Blarnan** 13,000 2,850 Tá Tá Níl Tá Tá Tá 

ICFU an Chóibh 

Thuaidh** 
2,000 210 Tá Tá Níl - Tá Tá 

ICFU Chnocán na 

Biolraí** 
3,000 874 

Ní 

bheidh 
Tá Níl Tá Níl Níl 

ICFU an Teampaill 

Fhinn 
3,000 2,137 Níl Níl Níl - Níl 

Ní 

bheidh 

ICFU Chluana** 1,400 0 Tá Tá Níl Tá Tá Tá 

ICFU Bhaile 

Garbháin** 
634 0 Níl Tá Níl 

Faoi 

athbhre

ithniú 

Tá 
Ní 

bheidh 

ICFU na gCillíní** 600 0 Níl Tá Tá - 

Tá, ach 

teorant

a 

Tá 

ICFU na Druipsí** 600 131 Tá Tá Níl Níl Tá Tá 

ICFU Ghreanaí 1,200 582 Níl Níl Níl Tá Tá Níl 

ICFU Halfway 450 192 Níl Tá Níl Níl Níl Tá 

ICFU Charraig na 

bhFear**  
300 0 Tá Tá Níl 

Faoi 

athbhre

ithniú 

Tá 
Ní 

bheidh 

ICFU Chill na 

hOmnaí* 
260 165 - - - - - Tá 

ICFU na Cúirte 

Brice 
250 0 Níl Níl Níl Níl Tá Níl 

ICFU Dhroichead 

an Mhionnáin 
250 152 Níl Níl Níl Tá Níl Níl 

ICFU Inis Cara 100 38 Níl Níl Níl Níl Tá Tá 

ICFU Bhaile an 

Churraigh* 
150 0 Tá Tá Níl Níl Níl Tá 

ICFU Lios Cúil 

Thuaidh* 
80 18 Tá Tá - - Níl Tá 

ICFU Lios Cúil 

Theas 
500 - - - - - - Tá 

ICFU Chnoc Rátha 350 106 Níl Níl Níl - Tá Níl 

ICFU Sháilín  40 0 Tá Tá - - Níl Tá 



 

41 | Uisce Éireann | Dréacht-Straitéis Fuíolluisce Chorcaí  

 

Láithreán 

C
u

m
a

s 
D

e
a

ra
id

h
 

(C
D

) 

C
u

m
a

s 
O

rg
á

n
a

c
h

 

(C
D

) 
a

tá
 F

á
g

th
a

*
*

 

S
ri

a
n

ta
 C

u
m

a
is

 

H
io

d
rá

la
c

h
a

 

S
ri

a
n

ta
 C

ó
ir

e
á

la
 

O
rg

á
n

a
c

h
a

 

S
ri

a
n

ta
 C

u
m

a
is

 

S
c

e
it

e
  

S
a

in
c

h
e

is
te

a
n

n
a

 

E
L

V
 

T
a

la
m

h
 a

tá
 a

r 

F
á

il
 

T
io

n
sc

a
d

a
l 

L
e

a
n

ú
n

a
c

h
 

ICFU an Gheata 

Bháin - Áth Fhada  
2,500 136 Níl Níl Níl Níl Tá 

Ní 

bheidh 

*ICFU le díchoimisiúnú mar chuid den tionscadal atá ar siúl 

** De réir TTB is déanaí atá ar fáil 

Rinneadh anailísí sreafa agus ualaigh chun riachtanais láithreacha gach ICFU a thuiscint agus 

chun aon fhadhbanna acmhainne atá ann cheana a aithint. Tugann an scrúdú seo ar shonraí 

oibríochtúla léargas ríthábhachtach ar fheidhmíocht reatha agus ar theorainneacha gach 

saoráide. Tá moltaí na tuarascála seo díorthaithe ó na torthaí seo agus tá siad bunaithe ar 

mheasúnú ar na hacmhainneachtaí reatha, na héilimh réamh-mheasta, agus na dúshláin a 

d'fhéadfadh a bheith ann amach anseo. Tá sé mar aidhm acu a chinntiú go bhfuil gach ICFU in 

ann freastal go héifeachtach agus go héifeachtúil ar riachtanais chóireála fuíolluisce reatha agus 

amach anseo. Tá achoimre ar thorthaí an mheasúnaithe in Aguisín 3, Tuarascáil Achomair ar 

Shreabhadh agus ar Ualaí na nIonad Cóireála Fuíolluisce. 

Bunaithe ar thorthaí mheasúnú an ICFU agus an anailís sreafa agus ualaigh, mar aon leis na 

réamh-mheastacháin daonra atá leagtha amach i gCuid 3.1, tá amlíne forbartha ag UÉ le 

haghaidh uasghráduithe agus infheistíochtaí atá beartaithe. Tá an amlíne seo ríthábhachtach 

chun cosc a chur ar ICFUnna a n-acmhainneachtaí oibríochtúla a shárú, rud a d’fhéadfadh meath 

a bheith mar thoradh air in éifeachtúlacht oibríochtúil agus i gcáilíocht na cóireála. Tá tráthúlacht 

straitéiseach na n-infheistíochtaí seo ríthábhachtach chun feidhmíocht fhoriomlán ár 

mbonneagair chóireála fuíolluisce a chothabháil agus a fheabhsú. Tá achoimre ar na torthaí i 

dTábla 6-2 thíos. Sainaithnítear in athbhreithniú ar na hionaid chóireála fuíolluisce laistigh den 

Limistéar Staidéir roinnt tionscadal a d’fhéadfadh tús a chur leo i dtréimhse straitéise 2030 faoi 

réir timthriallta pleanála infheistíochta Uisce Éireann ina ndéantar cinntí de réir oibleagáidí 

rialála, tosaíochtaí náisiúnta agus infhaighteacht maoinithe chun comhlíonadh agus acmhainn a 

choinneáil ag roinnt ionad cóireála fuíolluisce. Tá sonraí an tionscadail faoi réir ag athbhreithniú 

bliantúil maidir le hacmhainn agus comhlíonadh.  

Tábla 6-2: Riachtanais Acmhainne agus Réamh-mheastacháin Ualaigh maidir le ICFU 
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Carraig 

Ghrianáin  
413,200 390,857 465,286 500,415 C E E 
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Cuan 

Íochtarach 

Chorcaí 

65,000 66,955 81,307 92,431 E E E 

Baile an 

Chollaigh 
33,000 37,755 59,486 67,214 E E E 

Carraig 

Thuathail 
30,000 25,500 28,500 30,500 C C C 

Mainistir na 

Corann* 
15,000 27,441 33,969 38,867 E E E 

An Bhlarna 13,000 13,724 23,640 26,939 E E E 

An Cóbh 

Thuaidh 
2,000 1,755 2,144 2,454 C E E 

Cnocán na 

Biolraí 
3,000 2,892 3,450 3,871 C E E 

An Teampall 

Geal 
3,000 1,091 1,262 1,418 C C C 

Cluain* 1,400 3,199 3,813 4,279 E E E 

Baile 

Garbháin 
634 930 1,079 1,212 E E E 

Na Cillíní** 600 1,550 2,084 2,285 E E E 

An Druipseach 600 628 726 817 E E E 

Greanach 1,200 1,042 1,250 1,411 C E E 

Halfway 450 363 417 470 C C E 

Carraig na 

bhFear 
300 907 1,104 1,248 E E E 

Cill na 

hOmnaí** 
260 3,234 3,936 4,417 E E E 

An Chúirt 

Bhreac 
250 660 752 836 E E E 

Droichead an 

Mhionnáin 
250 426 511 577 E E E 

Oibreacha 

Uisce Inis Cara 
100 334 401 455 E E E 

Baile an 

Churraigh** 
150 567 682 771 E E E 

Lios Cúil 

Thuaidh** 
80 266 324 366 E E E 

Lios Cúil 

Theas 
500 266 324 366 C C C 
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Cnoc Rátha 350 737 841 935 E E E 

Sáilín 40 891 1,032 1,158 E E E 

An Geata Bán 

agus Áth 

Fhada 

2,500 3,361 3,959 4,444 E E E 

E – Sáraíonn Cumas 

C – Cumas Leordhóthanach 

*Léiríonn sé go bhfuil tionscadal leanúnach ar siúl chun acmhainn an ICFU a mhéadú. Ní léiríonn an 

tábla seo ach na hacmhainneachtaí atá ann cheana agus ní chuireann sé san áireamh na 

hacmhainneachtaí uasghrádaithe atá beartaithe.  

**Léiríonn sé seo go bhfuil tionscadal leanúnach ar siúl chun sreafaí a aistriú ón gceirtleán go dtí 

ICFU ar leithligh le haghaidh cóireála.** Ní léiríonn an tábla seo ach na hacmhainneachtaí atá ann 

cheana agus ní chuireann sé san áireamh na hacmhainneachtaí uasghrádaithe atá beartaithe 

6.4. Infheistíocht Chaipitil sa Limistéar Staidéir 

Tá UÉ ag infheistiú i bhfeabhsú bonneagair fuíolluisce MUC trí thionscadail nua tógála agus 

uasghráduithe. Tá tionscadail bhonneagair ríthábhachtacha áitiúla curtha i gcrích agus leanann 

siad de bheith á gcríochnú ar fud MUC. Tá tionscadail agus cláir ríthábhachtacha ar siúl chun 

aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna bonneagair fuíolluisce agus níl aon tionchar ná moill 

orthu mar gheall ar sholáthar an CWS. 

Tá liosta mionsonraithe de thionscadail atá críochnaithe le déanaí agus atá ar siúl liostaithe agus 

achoimrithe thíos, lena n-áirítear uasghráduithe ar an líonra, ar stáisiúin fuíolluisce/caidéil, ar 

oibreacha cothabhála agus ar oibreacha caipitil. Mar gheall ar an dul chun cinn seo, tá fás agus 

forbairt sa todhchaí ceadaithe, tá laghdú tagtha ar riosca sócmhainní agus seirbhísí, agus tá 

laghdú tagtha ar thuilte agus ar neamhchomhlíonadh. Nuair a ghlacfar leis an CWS, déanfar 

scrúdú ar thionscadail “leanúnacha” i gcomhthéacs na gCur Chuige Molta atá sainaitheanta 

laistigh den Straitéis. 

Tábla 6-3: Tionscadail a Críochnaíodh le Déanaí 

Tionscadail Cur Síos ar na hOibreacha 

Líonra Straitéiseach 

na Blarnan 

Uasghráduithe ar an líonra fuíolluisce chun fás agus forbairt amach 

anseo a éascú. 

Stáisiún 

Caidéalúcháin na 

Blarnan - Cloch Rua 

(SC) 

Uasghrádú ar stáisiún caidéalúcháin fuíolluisce (SCFU) agus 

oibreacha cothabhála caipitil chun aghaidh a thabhairt ar rioscaí 

sócmhainní agus seirbhíse. 



 

44 | Uisce Éireann | Dréacht-Straitéis Fuíolluisce Chorcaí  

 

Tionscadail Cur Síos ar na hOibreacha 

Príomh-Uasghrádú 

Ardaithe ar Ardú SC 

Bhaile an Chollaigh - 

Tiarna Mhúscraí 

Uasghrádú ar phríomhphíobán aníos fuíolluisce agus oibreacha 

cothabhála caipitil chun aghaidh a thabhairt ar rioscaí sócmhainní 

agus seirbhíse. 

Uasghrádú Líonra 

Fuíolluisce (FU) 

Charraig Thuathail 

Uasghráduithe ar an líonra fuíolluisce chun fás agus forbairt amach 

anseo a éascú. 

SC an Chóibh - 

Chandlers Rest 

Uasghrádú ar an SCFU agus oibreacha cothabhála caipitil chun dul i 

ngleic le rioscaí sócmhainní agus seirbhíse. 

Uasghráduithe 

Líonra Mhainistir na 

Corann FU 

Uasghráduithe ar líonra fuíolluisce chun acmhainn bhreise fáis a 

sholáthar, aghaidh a thabhairt ar thuilte séarachais athfhillteacha 

agus neamhchomhlíonadh TCFUU a bhaineann le forsceitheadh 

uisce stoirme. 

Uasghrádú Líonra 

Chathair Chorcaí - 

Chéide Barnstead 

Uasghráduithe ar líonra fuíolluisce chun an baol go dtarlóidh tuilte 

maoine arís agus arís eile a laghdú. 

Uasghráduithe 

Líonra FU Chathair 

Chorcaí - Bóthar Ard 

Faithlinn 

Uasghráduithe ar an líonra fuíolluisce ag Bóthar Ard Faithlinn, Baile 

an Locha i gCathair Chorcaí chun tuilte séarachais athfhillteacha a 

mhaolú agus acmhainn fáis a sholáthar. 

Clár CM SCFU - CM 

Seomra Ceanntásca 

Loch an Atlantaigh 

agus Bhaile an Iúir 

Cothabháil chaipitil ag sócmhainní ríthábhachtacha do líonra 

Chathair Chorcaí chun oibriú sábháilte a chinntiú. 

Stáisiún 

Caidéalúcháin 

Pháirceála Rinn an 

Scidígh - Cros an 

Haváin 

Uasghrádú ar an SCFU chun aghaidh a thabhairt ar 

neamhchomhlíonadh comhshaoil an líonra a bhaineann le 

forsceitheadh uisce stoirme. 

Uasghrádú 

Príomhlíne Ardaithe 

Stáisiún 

Caidéalúcháin 

Bhóthar na 

hEaglaise - Rinn an 

Scidígh 

Uasghrádú ar phríomhphíobán aníos fuíolluisce agus oibreacha 

cothabhála caipitil chun aghaidh a thabhairt ar rioscaí sócmhainní 

agus seirbhíse. 

Foirgneamh Nua 

ICFU an Gheata 

Bháin-Áth Fhada 

Tógáil ICFU chun acmhainn chóireála a mhéadú, cáilíocht eisiltigh a 

fheabhsú, agus teicneolaíochtaí nua-aimseartha a ionchorprú. 

Tábla 6-4: Tionscadail Leanúnacha 

Tionscadail Cur Síos ar na hOibreacha 
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Líonra Scéim 

Séarachais Thúr na 

Blarnan (Cloch Rua) 

Uasghrádú ar an líonra chun acmhainn, éifeachtúlacht agus 

comhlíonadh comhshaoil a fheabhsú. 

Uasghrádú ar Líonra 

Fuíolluisce na 

Blarnan 

Uasghrádú ar an líonra chun acmhainn, éifeachtúlacht agus 

comhlíonadh comhshaoil a fheabhsú. 

Laghdú Fosfair 

Charraig Ghrianáin 

Cur i bhfeidhm próiseas cóireála chun cinn ag an Ionad Cóireála 

Uisce chun leibhéil fosfair in eisilteach cóireáilte a laghdú. 

Uasghrádú Líonra 

Carraig Thuathail 

Uasghrádú ar an líonra chun acmhainn, éifeachtúlacht agus 

comhlíonadh comhshaoil a fheabhsú.  

Líonraí Chorcaí 

Íochtarach an Chóibh 

Uasghrádú ar an líonra chun acmhainn, éifeachtúlacht agus 

comhlíonadh comhshaoil a fheabhsú.  

Corcaigh Íochtarach 

Carraig Uí Leighin - 

Líonraí Rinn an 

Scidígh 

Uasghrádú agus síneadh a dhéanamh ar líonraí bailithe fuíolluisce i 

gCarraig Uí Leighin, i Rinn an Scidígh, agus i gCrois an Haváin chun 

ceangal leis an ICFU. 

Trasnú Inbhear 

Íochtarach Chorcaí 

Trasnú Inbhear na Laoi le píblínte séarachais. 

Corcaigh Íochtarach 

Pasáiste Thiar - 

Líonraí Bhaile na 

Manach 

Uasghrádú agus síneadh a dhéanamh ar na líonraí bailithe fuíolluisce 

i bPasáiste Thiar-Baile na Manach chun ceangal leis an ICFU.  

Uasghrádú ar ICFU 

Chluain 

Feabhsú ar an Ionad Cóireála Fuíolluisce chun acmhainn chóireála a 

mhéadú, cáilíocht eisiltigh a fheabhsú, agus teicneolaíochtaí nua-

aimseartha a ionchorprú. 

Scéim Séarachais 

Chathair Chorcaí - 

Tóchar Naomh 

Pádraig 

Feabhsú ar an tóchar i líonra fuíolluisce Chathair Chorcaí. 

Líonra Fuíolluisce 

Chathair Chorcaí - 

SWO Silversprings 

Deighilt stoirme an líonra chun líon na sceitheadh ó SWO a laghdú.  

Pacáiste Lár-Iarthair 

Chorcaí (Líonra SS 

agus ICFU na Druipsí) 

Uasghrádú ar ICFUnna, lena n-áirítear ICFU na Druipsí, chun freastal 

ar choibhéisí daonra reatha agus amach anseo chomh maith le 

huasghrádú ar an líonra séarachais. 

Uasghrádú ar Líonra 

Fuíolluisce Ghleann 

Maighir, Oileán Beag  

Uasghrádú ar an líonra chun acmhainn, éifeachtúlacht agus 

comhlíonadh comhshaoil a fheabhsú. 

Uasghrádú 

Fuíolluisce na gCillíní 

Tógáil píblínte fuíolluisce nua, stáisiún caidéalúcháin FU chun na 

sreafaí fuíolluisce amh reatha agus amach anseo a iompar chuig 

líonra séarachais Chathair Chorcaí. 

Stáisiún 

Caidéalúcháin 

Fuíolluisce Mhainistir 

na Corann Thuaidh 

Tógáil stáisiún caidéalúcháin fuíolluisce agus píblíne nua ag Corrán 

Shruthán an Mhuilinn in aice le Bóthar an Mhuilinn/R626. 
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Uasghráduithe Céim 

1 agus 2 ICFU 

Mhainistir na Corann 

Tógáil bonneagair nua fuíolluisce, lena n-áirítear tógáil 6km de 

phíblíne fuíolluisce ó Mhainistir na Corann go Carraig Thuathail agus 

tógáil stáisiún caidéalúcháin fuíolluisce nua chun an t-ualach a 

aistriú. 

Líonra Scéim 

Séarachais agus ICFU 

Sháilín 

Feabhsú nó tógáil ICFU chun acmhainn chóireála a mhéadú, cáilíocht 

eisiltigh a fheabhsú, agus teicneolaíochtaí nua-aimseartha a 

ionchorprú. 

Uasghrádú ar Aonad 

Rialaithe Boladh ICFU 

Chuan Íochtarach 

Chorcaí 

Feabhsú ar an Aonad Rialaithe Boladh chun astaíochtaí boladh a 

íoslaghdú agus cáilíocht an aeir a fheabhsú. 

Fuíolluisce Baile an 

Churraigh – Lios 

Gabhail – Corcaigh 

Feabhsú nó tógáil ICFU chun acmhainn chóireála a mhéadú, cáilíocht 

eisiltigh a fheabhsú, agus teicneolaíochtaí nua-aimseartha a 

ionchorprú. 

Líonra Fuíolluisce - 

Líonra Fuíolluisce 

Bhaile an Chollaig 

Uasghrádú ar an líonra chun acmhainn, éifeachtúlacht agus 

comhlíonadh comhshaoil a fheabhsú. 

Cill na hOmnaí 

Corcaigh (STVGP) 

Tionscadal mar chuid de Chlár Fáis na mBailte Beaga agus na 

Sráidbhailte chun bonneagar fuíolluisce a fheabhsú i gceantair 

uirbeacha níos lú. 

Leathnuithe Líonra 

Carraig Uisce 

Mhainistir na Corann, 

Contae Chorcaí 

Tógáil séarachais imtharraingthe ó Pháirc Ghnó Nordach go dtí 

timpeallán Bhóthar Faoisimh an Tuaiscirt agus a leanúint go dtí an 

stáisiún caidéalúcháin atá beartaithe i Mainistir na Corann. 

Atreorú Ualaigh 

Fuíolluisce Mhainistir 

na Corann go Carraig 

Thuathail 

Stáisiún caidéalúcháin nua a thógáil i Mainistir na Corann Thuaidh 

chun ualaí fuíolluisce atá ann cheana agus a bheidh ann amach 

anseo a atreorú ó cheantar Mhainistir na Corann go dtí ICFU 

Charraig Thuathail. 

Baile Uí Mhaoláin go 

Príomhphíobán 

Aníos Charraig 

Ghrianáin, Corcaigh 

ICFUnna nua i mBaile Uí Mhaoláin agus tógáil thart ar 2.6km de 

phríomhphíobán aníos fuíolluisce ar Bhóthar Bhaile Átha hÚlla agus 

ar Chuarbhóthar an Tuaiscirt go dtí acomhal Sheanbhóthar Eochaille. 
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7. Feidhmíocht sa Todhchaí 

7.1. Athléimneacht Fhadtéarmach Bonneagair Fuíolluisce  

Oibrímid i dtimpeallacht dhomhanda atá ag athrú go tapa. Tá a fhios ag UÉ go mbeidh dúshláin i 

gceist lenár dtimpeallacht oibriúcháin sna blianta amach romhainn maidir le seirbhísí uisce agus 

fuíolluisce a sholáthar. Tá roinnt dúshlán roimh líonra fuíolluisce MUC a mhúnlóidh cinntí 

infheistíochta agus pleanála amach anseo, lena n-áirítear: 

• Méadú ar an Daonra 

• Athrú Aeráide agus Laghdú ar Gháis Cheaptha Teasa (GCT) 

• Comhlíonadh Feidhmíochta Cóireála 

• Acmhainn Cóireála Fuíolluisce  

• Brú ar Uiscí Glactha  

• Bonneagar atá ag dul in aois 

• Éifeachtúlacht Fuinnimh 

• Reachtaíocht, Rialáil agus Beartas atá ag Forbairt 

• Dálaí eacnamaíocha 

Cé go gcuirtear i láthair iad mar dhúshláin ar leithligh, aithníonn UÉ go bhfuil ár ndúshláin 

fhadtéarmacha casta agus idirnasctha. Trí aghaidh a thabhairt ar na dúshláin seo mar chuid den 

CWS foriomlán, cinntítear go mbeidh forbairt bonneagair amach anseo comhréireach le cuspóirí 

CWS agus go mbeidh sí inbhuanaithe, iontaofa agus athléimneach. 

Méadú ar an Daonra 
Tá fás daonra agus rath eacnamaíoch in MUC ag tiomáint an éilimh mhéadaithe ar sheirbhísí 

fuíolluisce, rud a éilíonn acmhainneachtaí cóireála níos mó agus athléimneacht fheabhsaithe 

líonra. Éilíonn an leathnú seo bonneagar nua agus uasghrádaithe, chomh maith le cur chuige 

bainistíochta comhtháite chun córais atá ann cheana a bharrfheabhsú.  

Táthar ag súil go méadóidh dlúthú uirbeach rith uisce stoirme, rud a chuirfidh dúshlán don 

bhonneagar fuíolluisce agus don chomhshaol uisce. Tá comhoibriú le húdaráis phleanála 

ríthábhachtach chun forbairt inbhuanaithe seirbhísí fuíolluisce a chinntiú ar féidir leo freastal ar 

riachtanais daonra atá ag fás agus acmhainní luachmhara a chosaint ag an am céanna. 

Athrú Aeráide agus Laghdú ar Gháis Cheaptha Teasa (GCT) 
Tá dúshláin shuntasacha roimh bhonneagar fuíolluisce MUC mar gheall ar an athrú aeráide, go 

háirithe ó mhéadú ar dheascadh, rioscaí tuilte, agus ardú leibhéal na farraige. Tá imeachtaí 

foircneacha ag éirí níos minice. Léiríonn réamh-mheastacháin go bhféadfadh méadú suas le 52% 

a bheith ar laethanta báistí troma i roinnt ceantar, rud a chruthaíonn bagairt thromchúiseach do 

chórais fuíolluisce. 

Is dúshlán mór eile é ardú leibhéal na farraige, agus leibhéil na farraige i gCuan Chorcaí ag ardú 

40 cm ón mbliain 1942. Cuireann sé seo bagairt ar bhonneagar cósta, laghdaíonn sé éifeachtacht 
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sceitheadh cósta ó sheasamh hiodrálach, agus méadaíonn sé an baol go rachaidh uisce na 

farraige isteach i gcórais draenála agus séarachais. 

Tá dúshláin shuntasacha ag baint le harduithe teochta freisin. Is iad na blianta beaga anuas na 

blianta is teo riamh in Éirinn, agus léiríonn réamh-mheastacháin go mbeidh méadú foriomlán 

idir 1.1 agus 1.5°C ar an meánteocht i gContae Chorcaí. Is féidir le teochtaí níos airde bláthú algaí 

agus fás baictéarach a chur chun cinn in uiscí glactha, rud a laghdaíonn cáilíocht an uisce. Táthar 

ag súil le tonnta teasa níos minice, a d'fhéadfadh tarlú beagnach gach bliain i gcodanna áirithe 

de MUC. Is féidir le buntáistí féideartha a bheith mar thoradh ar nádúr ilghnéitheach thionchar 

an athraithe aeráide, lena n-áirítear buntáistí féideartha amhail méadú ar thoirteanna uisce ag 

pointí sceite, rud a d'fhéadfadh caolú eisiltigh chóireáilte a fheabhsú.  

Le chéile, déanann na tosca seo a bhaineann leis an aeráid bagairt ar éifeachtúlacht agus ar 

athléimneacht chórais fuíolluisce MUC, agus éilítear straitéisí oiriúnaitheacha chun oibriúchán 

éifeachtúil leantach agus cosaint ó thaobh an chomhshaoil de a chinntiú. 

Feidhmiúchán agus Comhlíonadh Cóireála 
Tá dúshláin chomhlíontachta roimh bhonneagar fuíolluisce MUC. Bíonn roinnt ionad cóireála 

fuíolluisce ag streachailt leis na caighdeáin cháilíochta reatha CSFU (Ceadúnas Sceite Fuíolluisce) i 

dtaobh eisiltigh a chomhlíonadh. Bíonn fadhbanna insíothlaithe agus insreafa ag líonraí 

séarachais, go háirithe sna codanna atá níos sine, agus mar sin bíonn fuíolluisce méadaithe le 

linn báistí troime.  

Bíonn córais séarachais chomhcheangailte go háirithe leochaileach, agus is minic a sháraíonn 

SWOnna (Forsceitheadh Uisce Stoirme) na teorainneacha rialála. Éilítear ar uasghrádú leanúnach 

chun caighdeáin sceite a chomhlíonadh agus chun dochar éiceolaíoch a chosaint faoi rialacháin 

níos déine fuíolluisce agus comhshaoil an AE.  

Acmhainn Cóireála Fuíolluisce 
Tá dúshláin shuntasacha ag MUC i dtaca le hacmhainn cóireála fuíolluisce, i dtaobh na 

riachtanais atá ann faoi láthair agus na héilimh a bheidh ann amach anseo. Tá roinnt ICFUnna ag 

feidhmiú ag nó gar do thoilleadh deartha, mar sin níl ach íosmhaolán ann do bhuaicshreabhadh 

ná d’ualach sa bhreis.  

Déantar ceist an toillte seo a ghéarú ag fás daonra agus ag forbairt gheilleagrach réamh-

mheasta, agus d’fhéadfadh rioscaí comhlíontachta comhshaoil a bheith ann agus d’fhéadfadh 

bac a chur ar fhorbairt amach anseo. Cuireann éagsúlachtaí séasúracha agus imeachtaí aimsire 

báistí brú ar an gcóras, agus mar thoradh orthu bíonn forsceitheadh sna seach-chanálacha nó 

forsceitheadh uisce stoirme le linn tréimhsí ardbháistí. D’fhéadfadh cúiseanna imní dáiríre 

comhshaoil agus sláinte poiblí a bheith ann de bharr na ndúshlán sin, ag leagan béim ar an 

ngéarghá d’uasghrádú bonneagair agus leathnú toillte chun tacú le fás inbhuanaithe sa 

cheantar. 

Brúnna ar Uiscí Glactha  
Cuireadh brú ar an mbonneagar fuíolluisce atá ann cheana de bharr fhás uirbeach tapa agus 

fhorbairt tionsclaíoch MUC, agus mar sin tá méadú ar sceitheadh fuíolluisce sna dobharlaigh 

áitiúla, go háirithe an Laoi agus Cuan Chorcaí. Bíonn tionchar ag an mborradh sin ar chóras 

draenála an cheantair le méadú ar cheantair chrua-sheasta agus neamhscagacha atá ag 
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sceitheadh chuig an gcóras fuíolluisce. Dá thoradh sin, tá géarú ar cheist leantach cothaitheach, 

ábhair orgánaigh agus éilleáin a d’fhéadfadh a bheith dochrach sna héiceachórais uisceacha 

íogaire. 

Tá córas séaraigh comhcheangailte i gcodanna de chathair Chorcaí go háirithe leochaileach le 

linn báistí troime agus dá bharr, bíonn SWOnna a sceitheann fuíolluisce neamhchóireála 

caolaithe le huisce stoirme isteach in uiscí glactha. Bíonn tionchar aige sin ar cháilíocht an uisce, 

d’fhéadfadh rioscaí ar shláinte phoiblí a bheith ag gabháil leis sin agus bíonn tionchar ar luach 

aeistéitiúil uiscebhealaí MUC. Tá bonneagar atá ag dul in aois agus toilleadh cóireála 

easnamhacha ag roinnt ionad cóireála fuíolluisce, go háirithe i gceantair fho-uirbeacha atá ag 

borradh go tapa, lena ngéaraítear an fhadhb a thuilleadh, dá bharr bheadh cóireáil fho-

optamach agus sáruithe níos rialta ar theorainneacha sceite. 

Bonneagar atá ag dul in aois 
Tá an bonneagar fuíolluisce atá ann faoi láthair in MUC ag dul in aois, agus tá cothabháil 

shuntasach nó athsholáthar ag teastáil ag go leor dár sócmhainní chun soláthar leantach 

seirbhísí ar chaighdeán cuí a chinntiú. Ní fhreastalóidh an cur chuige maidir le sócmhainní a 

choinneáil agus a athsholáthar le blianta anuas dúshláin amach anseo, go háirithe i gcomhthéacs 

an athraithe aeráide. 

Chun dul i ngleic leis na dúshláin sin, ní mór do UÉ teacht ar bhealaí nua chun seirbhísí 

fuíolluisce a sholáthar trí mheán cuir chuige nua comhtháite agus nuálacha chun réitigh a 

sholáthar i gcomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara iomadúla.  

Teastaíonn réitigh sholúbtha agus sheasmhacha ó phleanáil don todhchaí, réitigh gur féidir 

aghaidh a thabhairt ar riachtanais láithreacha agus dúshláin fhad-téarmacha araon. Beidh 

infheistiú i mbonneagar inbhuanaithe faoi láthair ríthábhachtach chun iontaofacht agus 

éifeachtúlacht seirbhísí fuíolluisce amach anseo a chinntiú. 

Éifeachtúlacht Fuinnimh 
Shocraigh UÉ spriocanna uaillmhianacha i dtaca le laghdú fuinnimh agus carbóin, lena n-áirítear 

laghdú 51% ar astaíochtaí mar choibhéis CO2 agus feabhsúchán 50% ar éifeachtúlacht fuinnimh 

faoin mbliain 2030, mar aon le 40% de riachtanais fuinnimh leitrigh a ghiniúint ó athnuaiteáin 

faoin mbliain 2035, agus sprioc deiridh de Charbón Neodrach faoin mbliain 2040. 

Tá mionscrúdú ar na cleachtais fuinnimh i mbonneagar fuíolluisce atá ann faoi láthair ag teastáil 

ó na spriocanna sin. Baineann an dúshlán le dearaí atá éifeachtach ó thaobh fuinnimh de a chur 

chun feidhme chun ídiú a laghdú i ICFUnna ata ann cheana agus atá dian ar fhuinneamh. Áirítear 

leis sin na próisis go léir a bharrfheabhsú, ó chaidéalú go haerú go cóireáil sloda, agus ídiú 

fuinnimh fadsaoil a mheas i mbonneagar atá nua agus arna uasghrádú.  

Anuas air sin, is príomh-uirlis é dul i ngleic le haistriú ualach agus barrfheabhsú trátha a n-úsáide 

trí chórais rialaithe chasta agus athruithe oibriúcháin chun costais fuinnimh agus astaíochtaí 

carbóin a laghdú. 

Reachtaíocht, Rialáil agus Beartas atá ag Forbairt 
Beidh tionchar suntasach ag athruithe i reachtaíocht na hEorpa agus na hÉireann ar sholáthar 

seirbhísí fuíolluisce. Cé go gcuireann UÉ fáilte roimh fheabhsúcháin sna creataí reachtaíochta 

agus rialála a thacaíonn le cuspóirí comhshaoil agus inbhuanaitheachta, beidh infheistíocht 
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amach anseo ag teastáil uathu, agus is dócha go mbeidh éifeachtaí fadréimseacha acu sin ar 

bheagnach gach gné de na seirbhísí fuíolluisce in Éirinn.  

Beidh méid suntasach ag baint leis an dúshlán chun oiriúnú, agus beidh cur chuige bunaithe ar 

chórais de dhíth chun na caidrimh idir na cuspóirí agus na réitigh éagsúla a thuiscint. Mar 

shampla, beidh laghdú ar ídiú fuinnimh ag ionaid chóireála fuíolluisce ag teastáil chun an sprioc 

CAP 2025 a bhaint amach maidir le hastaíochtaí mar choibhéis CO2 a laghdú faoi 51% faoin 

mbliain 2030. Ag an am céanna, tabharfar isteach ceanglais chóireála fuíolluisce níos déine leis 

an TCFUU (athmhúnlú) atá beartaithe, áfach, agus is dóichí go mbeidh méadú ar leibhéal na 

hinfheistíochta atá de dhíth agus an t-éileamh fuinnimh a bhaineann leis na saoráidí sin. 

Beidh réitigh nuálacha de dhíth chun cothromaíocht a aimsiú idir na héilimh atá in iomaíocht 

lena gcéile, amhail bearta ar bhonn abhantraí chun spleáchas ar phróisis atá dian ar fhuinneamh 

a laghdú agus glacadh le hardteicneolaíochtaí chun éifeachtúlacht a fheabhsú. Beidh comhoibriú 

ar fud earnálacha agus eagraíochtaí riachtanach chomh maith chun iliomad cuspóirí beartais 

agus rialála a bhaint amach i modh atá inbhuanaithe agus comhtháite. 

Dálaí Eacnamaíocha 
D’fhéadfadh tionchar a bheith ag imeachtaí domhanda amhail cogadh agus paindéim ar dhálaí 

geilleagracha agus dá réir sin bíonn tionchar ar sheachadadh seirbhísí fuíolluisce. Cé go leanann 

an soláthar seirbhíse ar aghaidh in ainneoin na ndálaí geilleagracha, is minic a luainíonn 

infheistíocht caipitil bonneagair leis na timthriallta geilleagracha. Le linn tréimhsí fáis, 

cumasaítear pleanáil straitéiseach fhad-téarma, cothú nuálaíochta agus tairbhí níos leithne do 

chustaiméirí, do phobail agus don chomhshaoil trí infheistíocht mhéadaithe. É sin ráite, is féidir 

le cúlú eacnamaíochta maoiniú do thograí agus do chothabháil bhonneagair ríthábhachtach a 

theorannú, agus dá bharr bíonn moilleanna ar uasghrádú riachtanach agus bíonn díriú ar 

riachtanais oibriúcháin láithreacha ach is iad na dúshláin fhad-téarmacha atá thíos leis. 

Tá cur chuige infheistíochta atá daingean agus fadbhreathnaitheach ríthábhachtach chun 

athléimneacht agus inbhuanaitheacht seirbhísí uisce a chinntiú, beag beann ar na dálaí 

geilleagracha. 

7.2. Cúrsaí Oibriúcháin 

Éilítear straitéis ag a bhfuil roinnt gnéithe criticiúla do bhainistiú éifeachtach bonneagair 

fuíolluisce. Chun an feidhmiúchán is fearr agus fad saoil a chinntiú do na córais sin, ba cheart 

ord tosaíochta a thabhairt do phríomhthosca oibriúcháin laistigh den straitéis. Áirítear leo siúd 

cláir réamhghníomhacha cothabhála a chur chun feidhme, córais mhonatóireachta fhíor ama a 

úsáid, agus pleanáil láidir phráinnfhreagartha a fhorbairt. Trí na gnéithe sin a chomhtháthú, is 

féidir le UÉ éifeachtúlacht agus iontaofacht ár mbonneagar fuíolluisce a fheabhsú go suntasach. 

Ní hamháin go n-íoslaghdaítear bristí féideartha, ach cuirfear oibriúcháin inbhuanaitheachta 

agus comhlíonadh caighdeán rialála chun cinn chomh maith. Trí mheán na straitéisí sin a chur 

san áireamh agus a chur chun feidhme, is féidir le UÉ córais sheasmhacha a thógáil atá ar a 

gcumas acu na dúshláin reatha agus na dúshláin amach anseo a chomhlíonadh. Áirítear i 

gceisteanna oibriúcháin: 

• Na Stáisiúin Caidéalúcháin a Bharrfheabhsú – tá UÉ tiomanta dá stáisiúin caidéalúcháin a 

bharrfheabhsú chun seirbhís fuíolluisce atá níos iontaofa agus níos inbhuanaithe a 
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sholáthar. Cuimsítear sa tionscnamh seo raon beart straitéiseach arna ndearadh chun 

éifeachtúlacht oibriúcháin a fheabhsú agus chun an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú. 

D’fhéadfadh pleananna chun an bonneagar a uasghrádú trí threalamh nua atá tíosach ar 

fhuinneamh a shuiteáil a bheith san áireamh sna bearta, agus mar sin beidh laghdú ar 

ídiú cumhachta agus ar chostais oibriúcháin nó nósanna imeachta oibriúcháin reatha a 

chuíchóiriú chun úsáid fuinnimh agus caitheamh agus cuimilt trealaimh a íoslaghdú, lena 

gcinntítear fadsaolaí sócmhainní agus feidhmíocht fheabhsaithe. Chomh maith leis sin, 

d’fhéadfadh laghdú ar éileamh ar fhuinneamh agus costais ghaolmhara a bheith mar 

thoradh ar dhul i ngleic le haistriú ualach agus barrfheabhsú trátha a n-úsáide.  

• Nósanna Imeachta Oibríochta Caighdeánacha (SOP) a fhorbairt agus cloí leo – Is sprioc é 

de chuid PSSU 2050 SOPanna a fhorbairt agus a chur chun feidhme chun cothabháil, 

iniúchadh agus dualgais oibriúcháin a dhéanamh ar ICFUnna ar mhaithe le 

neamhréireachtaí i bhfeidhmíocht an ionaid chóireála agus éagsúlachtaí i gcostais 

oibriúcháin toisc cuir chuige éagsúla a úsáid a sheachaint. Bíonn bainistiú éifeachtach 

córais fuíolluisce ag brath ar chloí leis na SOPanna sin, lena n-áirítear oiliúint foirne agus 

córais chothabhála ar fud raon agus scála ICFUnna agus ar fud líonraí bailiúcháin. 

• Toirteanna Doirte ó Fhorsceitheadh Uisce Stoirme a Laghdú – Tá cinntiú fheidhmiúlacht 

SWO chun minicíocht agus toirt doirte ó uisce stoirme go dobharlaigh ghlactha a 

íoslaghdú fíorthábhachtach. Ba cheart iniúchtaí agus cothabháil rialta a dhéanamh ar 

SWOnna i gcomhréir le caighdeáin UÉ. Trí bhainistiú sreafa a bharrfheabhsú le linn 

imeachtaí stoirme is féidir doirt a laghdú chomh maith. Tá séaraigh de bhréan agus 

d’uisce stoirme fós ann i go leor de na líonraí séarachais atá ann faoi láthair. Níl sé 

inmharthana ar bhonn eacnamaíoch an t-uisce stoirme a bhaint ina iomlán ó na córais 

mheasctha sin. Dá bhrí sin, beidh forsceitheadh uisce stoirme (SWOnna) fós ag teastáil ar 

líonraí measctha atá ann cheana mar is gné riachtanach iad d’aon chóras measctha 

fuíolluisce chun tuile lasmuigh den séarach a chosc. Sa straitéis seo, áfach, tá cinneadh 

déanta againn ar chur chuige chun doirteadh a laghdú chuig cúrsaí uisce de réir beartais 

UÉ. Leagtar amach sa PSSU 2050 chomh maith úsáid an chianbhainistíocht sócmhainní 

agus na gcóras réamh-mheastacha arna dtacú ag monatóireacht fhíor-ama chun rialú 

oibriúcháin a fheabhsú agus chun tarlú forsceite a laghdú. Áirítear na pointí thíos i 

bpríomhghnéithe ár gcur chuige i dtaca leis an Straitéis seo a fhorbairt. Leis an gcur 

chuige comhtháite sin, cinntítear go bhfuil an straitéis athléimneach, go seasfaidh sí an 

aimsir agus go bhfuil sí ag teacht le beartas náisiúnta agus le dea-chleachtas idirnáisiúnta 

araon. 

• Tá aithint na láithreán forsceite is fearr d’ionad cóireála uisce agus straitéisí 

cóireála ina bpríomhthosaíochtaí. 

• Líonraí fuíolluisce a dhearadh chun an Treoir maidir le Cóireáil Fuíolluisce Uirbigh 

(athmhúnlú) agus caighdeáin ábhartha eile a chomhlíonadh. 

• Go mbíonn na líonraí séarachais go léir deighilte óna gcéile a chinntiú. 

• Déantar tagairt do bheartas maidir le Straitéis Sceite Rialaithe chun bainistiú 

SWOnna ar na líonraí séarachais comhcheangailte atá ann cheana a threorú. 

• Go ndeartar na stáisiún nua caidéalúcháin fuíolluisce go léir le hacmhainn stórála 

éigeandála a chinntiú. 
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• Acmhainní monatóireachta a fheabhsú ar fud an líonra chun infheictheacht 

feidhmíochta córais a feabhsú agus chun foláirimh fhíor-ama a chumasú nuair a 

tharlaíonn forsceitheadh. 

 

• Monatóireacht agus Uathoibriú Líonra – Córais mhonatóireacht chliste agus chianda a 

úsáid chun anailís sonraí leanúnach fhíor-ama a chur ar fáil ar fud réimse paraiméadar 

ríthábhachtach, lena n-áirítear ráta sreafa, leibhéil fuíolluisce agus brú. Leis an bhfaisnéis 

sin, cumasaítear UÉ chun aon phátrún neamhghnách nó aon athrú ó ghnáthnósanna 

imeachta oibriúcháin a aithint go gasta. Trí fhadhbanna a aimsiú go luath, is féidir leis na 

foirne cothabhála aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna sula bhforbraíonn siad ina 

bpríomhbhristí, laghdaítear aga neamhfhónaimh an chórais agus maolaítear an riosca de 

dheisiúcháin chostasacha, dá bharr sin feabhsaítear éifeachtúlacht agus éifeachtúlacht 

chostais oibriúcháin fhoriomlán. Laghdaítear an riachtanas ar ionchuir d’obair láimh go 

suntasach le huathoibriú bailithe agus anailíse sonraí, agus dá bharr sin bíonn acmhainní 

luachmhara daonna ar fáil do thascanna níos casta. Feabhsaítear léargas arna spreagadh 

ag sonraí leis na córais sin a chur chun feidhme agus dá bharr, ligtear do chinnteoireacht 

fheasach.   

7.3. Ceisteanna Comhshaoil agus Sóisialta 

Tá cosaint dobharlach agus éiceachórais bunúsach do CWS, mar is féidir tionchair throma 

éiceolaíocha agus sláinte a bheith ag fuíolluisce neamhchóireáilte. Áirítear sna príomhréimse 

fócais: 

• Caighdeáin Cáilíochta Uisce a Choinneáil – Comhlíonadh TCFUU agus CTU (An Chreat-

Treoir Uisce) a chinntiú chun díghrádú aibhneacha, lochanna agus uiscí cósta a chosc 

agus chun tacú le cuspóirí ábhartha CTU a bhaint amach.  

• Cosaint Éiceachórais – Ualaigh cothaitheach agus truailleán a chuireann le blás algach 

agus ídiú ocsaigine in uiscí glactha a laghdú ag cur ceantair faoi chosaint san áireamh, 

lena n-áirítear LCSanna (Caomhnú) agus LCSanna (Cosaint). 

• Sláinte Phoiblí a Chosaint– Rioscaí éillithe baictéaraigh a bhaineann le forsceitheadh SWO 

a íoslaghdú, a d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar cháilíocht uisce snámha agus ar 

iascach lena n-áirítear uiscí sliogéisc. 
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8. An Mhodheolaíocht um Shamhaltú Líonra 

8.1. Cuspóir na Caibidle seo 

Chun feidhmiúchán reatha agus amach anseo an líonra fuíolluisce a mheas, d’fhorbair UÉ 

samhail draenála straitéisí do MUC. Feidhmíonn an tsamhail sin mar uirlis phleanála d’fhorbairt 

bhonneagair agus déantar eolas d’infheistíocht chaipitil sa bhonneagar fuíolluisce. Cuirtear 

forbhreathnú ar fáil sa chaibidil seo ar an modheolaíocht chun tabhairt faoin tsamhail líonra 

agus cuirtear tuilleadh sonraí ar fáil in Aguisín 4 – Tuarascáil ar Shamhaltú Líonra.  

8.2. An Samhaltú Bonnlíne/Reatha 

Is ionann MUC agus líon 36 líonra draenála fuíolluisce aonair, de réir mar atá le feiceáil i dTábla 

8-1. Forbraíodh an tsamhail bhonnlíne do MUC trí úsáid a bhaint as meascán de thrí shamhail 

DAP fíoraithe, samhail amháin neamhfhíoraithe agus sonraí CFG/InfoAsset do na líonraí eile. 

Toisc gur staidéar ar bhonn straitéiseach é seo bunaithe ar shonraí a bhí ann cheana, ní 

dhearnadh aon suirbhé nua a chur i gcrích. I ndiaidh chéim tógála na samhla, rinneadh 

cleachtadh cothromúcháin sreafa roimh athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmíocht an líonra. 

Cuireadh sreabhadh tuartha ón tsamhail i gcomparáid leis na sonraí a bhí ar fáil i dtaca leis an 

meánsreabhadh laethúil ón ICFUnna chun na sreabhadh líonra a dheimhniú. Tagraíonn 

‘neamhfhíoraithe’ i gcomhthéacs na samhlacha atá ar fáil leis na samhlacha a tógadh trí úsáid a 

bhaint as an bhfaisnéis is fearr a bhí ar fáil. 

Tábla 8-1: Infhaighteacht Sonraí don tSamhail Bonnlíne Líonra 

IR 

Uimh. 
Abhantrach 

An tSamhail 

ICM Fíoraithe 

Sonraí CFG 

Líonra 

Infhaighteac

ht Faisnéise 

Sócmhainní 

1 Baile Garbháin - Ar fáil Ar fáil 

2 

Cuan Íochtarach Chorcaí 

(Rinn an Scidígh, an 

Pasáiste, Baile an 

Mhanaigh, an Cóbh) 

Ar fáil 

(Neamhfhíorai

the) 

Ar fáil Ar fáil 

3 An Cóbh Thuaidh 

Ar fáil 

(Neamhfhíorai

the) 

Ar fáil Ar fáil 

4 Cathair Chorcaí 
Ar fáil 

(Fíoraithe) 
Ar fáil Ar fáil 

5 Mainistir na Corann 
Ar fáil 

(Fíoraithe) 
Ar fáil Ar fáil 

6 
Carraig Thuathail agus 

Purláin 

Ar fáil 

(Neamhfhíorai

the) 

Ar fáil Ar fáil 

7 Baile an Chollaigh 
Ar fáil 

(Fíoraithe) 
Ar fáil Ar fáil 

8 An Bhlarna - Ar fáil Ar fáil 

9 Na Cillíní - Ar fáil Ar fáil 

10 An Geata Bán-Áth Fhada - Ar fáil Ar fáil 
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IR 

Uimh. 
Abhantrach 

An tSamhail 

ICM Fíoraithe 

Sonraí CFG 

Líonra 

Infhaighteac

ht Faisnéise 

Sócmhainní 

11 Sráidbhaile Sháilín - Ar fáil Ar fáil 

12 Cluain - Ar fáil Ar fáil 

13 An Teampall Geal 

Ar fáil – 

Samhail 

Chathair 

Chorcaí 

(Fíoraithe) 

Ar fáil Ar fáil 

14 Modh-Shráidbhaile - Níl Níl 

15 
Cill na hOmnaí/Na 

hUamhanna 
- Níl Níl 

16 Bun an Tábhairne 

Ar fáil – 

Samhail CLH 

(Neamhfhíorai

the) 

Ar fáil Ar fáil – CLH 

17 Carraig Uí Leighin 

Ar fáil – 

Samhail CLH 

(Neamhfhíorai

the) 

Ar fáil Ar fáil – CLH 

18 Greanach - Ar fáil Ar fáil 

19 An Baile Mór - Níl Níl 

20 Sráidbhaile an Mhiortail - Níl Níl 

21 Droichead an Mhionnáin - Ar fáil Ar fáil 

22 Halfway - Ar fáil Ar fáil 

23 Carraig Ruacháin 

Ar fáil – 

Samhail 

Bhaile an 

Chollaigh 

(Fíoraithe) 

Ar fáil - Baile 

an Chollaigh 

Ar fáil - Baile 

an Chollaigh 

24 Paidhc na gCiarraíoch - Ar fáil Ar fáil 

25 Inis Cara - Níl Níl 

26 An Druipseach - Níl Ar fáil 

27 Biorainn - Ar fáil Níl 

28 Maigh Teichigh - Níl Níl 

29 An Chúirt Bhreac - Níl Níl 

30 An Chúil Thoir - Níl Níl 

31 An Mhóin Ard - Níl Níl 

32 Cnoc Rátha - Níl Níl 

33 Léim Lára - Níl Níl 

34 Baile an Churraigh agus Lios 

Cúil 

-   

35 Carraig na bhFear -   

36 Cnocán na Biolraí -   
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Mar chuid den straitéis, gineadh cásanna forbartha amach anseo do na tréimhsí 2030, 2055 agus 

2080. Léiríonn na tréimhsí straitéise sin réamh-mheastacháin ar fhás cónaitheach agus tráchtála 

ar fud gach abhantraí. Bhí an mhodheolaíocht a úsáideadh chun na tréimhsí straitéise amach 

anseo a fhorbairt mar seo a leanas: 

• Cásanna réamh-mheastacháin fáis a chruthú do gach abhantrach do na treimhsí 

straitéise 2030, 2055 agus 2080. 

• Samhlacha na dtréimhsí straitéise amach anseo a uasghrádú le huasghráduithe ar an 

líonra atá comhaontaithe, ceangailte agus beartaithe agus nach raibh san áireamh sa 

tsamhail bhonnlíne. 

• Tionchair athraithe aeráide a chur i bhfeidhm i gcomhréir le Nóta Treorach UÉ maidir le 

Sonraí Báistí a Úsáid do Shamhaltú Líonra Fuíolluisce. Áiríodh leis sin imeachtaí báistí ar 

leith arna socrú de réir aeráide a úsáid chun an tionchar atá ag gach tréimhse straitéise 

ar an líonra a mheas. 

8.3. An Samhaltú Réitigh 

Roimh réitigh líonra beartaithe a fhorbairt, rinne UÉ athbhreithniú ar acmhainn an líonra agus 

measúnú ar an riosca líonra a eascraíonn ó na tréimhsí straitéise amach anseo a beartaíodh. I 

ndiaidh an athbhreithnithe, tugadh faoin bpróiseas maidir le forbairt réiteach straitéiseach, 

dírithe ar acmhainn líonra amach anseo agus comhlíontacht SWO a chur ar fáil. B’ionann an 

fócas agus plean draenála straitéisí a fhorbairt do CWS. Dírítear sa phlean ar líonra athléimneach 

amach anseo a chruthú a chomhlíonann cúiseanna tuile amach anseo UÉ agus rialacháin ó 

thaobh an chomhshaoil de mar a leagtar amach sa TCFUU (athmhúnlú). 

Bhí an próiseas arna ghlacadh d’fhorbairt réitigh mar seo a leanas: 

• Is straitéis uileghabhálach í an fhorbairt d’uasghrádú líonra bunaithe ar mheasúnú 

acmhainne riosca. 

• Cleachtadh príomha straitéiseach ó thaobh scrúdú roghanna chun cásanna éagsúla 

líonra a mheas. 

• Cásanna iomadúla a thástáil d’abhantrach aonair i gcomhair le Straitéis Mhórcheantar 

Uirbeach Chorcaí níos leithne.  

• Moltaí straitéiseacha deiridh don chóras draenála fuíolluisce. 

Príomhthorthaí mionsonraithe maidir le Forbairt Réiteach Straitéiseach  

• Na láithreáin is fearr a shainaithint d’aon ionad cóireála fuíolluisce atá beartaithe agus le 

haghaidh aon fhorsceitheadh nua. 

• Ceanglais uasghrádaithe stáisiúin chaidéalúcháin reatha agus suíomhanna láithreáin 

féideartha do stáisiúin caidéalúcháin nua don líonra a shainaithint. 

• Uasghrádú straitéiseach ar an líonra agus cuid bealaigh féideartha a shainmhíniú.  
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• Uasghrádú straitéiseach SWO i dtaobh comhlíontachta reatha agus amach anseo a 

mholadh, nó díchoimisiúnú.  

• Tionchar na gceantar nach bhfuil Uisce Éireann ag freastal orthu ar an gcóras draenála 

foriomlán a mheas. 

• Deiseanna rialaithe fíor-ama i dtaobh bharrfheabhsú na bpríomhshócmhainní a 

shainaithint, amhail píblínte, stáisiúin chaidéalúcháin agus ionaid chóireála. 

8.4. Modhfheidhmíocht Líonra Tuartha Amach Anseo 

Cuirtear ar fáil i dTábla 8-2 thíos comparáid de na modh-SWOnna neamhchomhlíontacha réamh-

mheasta sna tréimhsí straitéise 2030, 2055 agus 2080 mura ndéantar gníomh (An Cur Chuige 

Déan Dada) in aghaidh na gcur chuige sa straitéis seo. Mar atá le feiceáil i dTábla 8-2, tuartar go 

bhfuil go leor SWOnna neamhchomhlíontacha ar fud MUC agus tá an líon sin le méadú go dtí an 

tréimhse straitéise 2080. Is é ceann de na príomhchúiseanna CWS ná an brú méadaitheach ó 

fhorsceitheadh neamhchomhlíontach uisce stoirme (SWOanna), ag a bhfuil tionchar diúltach acu 

ar na Pleananna Bainistíochta Abhantraí (PBAnna). Táthar ag súil go mbeidh an brú sin ag méadú 

le cur chun feidhme critéir nua chomhlíontachta, ina ndéantar coinníoll nach féidir le toirteanna 

forsceite uisce stoirme 4% d’ualach fuíolluisce uirbeach a shárú arna ríomh in aimsir thirim. Is 

ionann an tairseach sin agus na ceanglais arna leagadh amach sa Treoir um Chóireáil Fuíolluisce 

(athmhúnlú) (TCFUU (athmhúnlú)). 

Ar an dóigh chéanna, léirítear i dTábla 8-3 forbhreathnú ar mhéideanna tuile lasmuigh de 

shéarach sna tréimhsí straitéise 2030, 2055 agus 2080 réamh-mheasta sa chás nach nglactar aon 

ghníomh in aghaidh cur chun feidhme na gcur chuige sa straitéis seo. Maidir leis na cuir chuige 

arna moladh sa straitéis seo, tá siad ar an eolas ar na rioscaí arna maíomh thuas as a dtiocfaidh 

torthaí feabhsaithe.  
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Tábla 8-2: Neamhchomhlíonadh SWO i dTréimhsí Straitéise Amach Anseo a Tuaradh sa tSamhail 

Abhantrach 

2030 2055 2080 

An Cur Chuige Déan Dada An Cur Chuige Déan Dada An Cur Chuige Déan Dada Cás Réitigh 
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Baile an Chollaigh 8 0 7 1 7 1 8 0 

Cuan Íochtarach 

Chorcaí** 
26 0 26 0 25 1 26 0 

Cathair Chorcaí 117 23 114 26 112 28 103* 0 

Mainistir na 

Corann 
10 3 10 3 10 3 11* 0 

Carraig Thuathail 6 0 6 0 6 0 6 0 

Cnoc Rátha** 0 0 0 0 0 0 1 0 

Carraig na 

bhFear** 
0 0 0 0 0 0 1 0 

Inis Cara** 1 0 1 0 1 0 0* 0 

An Teampall Geal 0 0 0 0 0 0 0 0 

An Bhlarna** 1 3 1 3 0 4 4 0 

Na Cillíní** 1 0 1 0 1 0 1 0 

Greanach** 0 1 0 1 0 1 1 0 

Cnocán na 

Biolraí** 
0 1 0 1 0 1 1 0 

An Geata Bán-Áth 

Fhada** 
4 0 4 0 3 1 4 0 

Sáilín* 0 0 0 0 0 0 1* 0 

Cluain* 2 0 3 0 3 0 3 0 
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Abhantrach 

2030 2055 2080 

An Cur Chuige Déan Dada An Cur Chuige Déan Dada An Cur Chuige Déan Dada Cás Réitigh 
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An Baile Mór** 0 0 0 0 0 0 0 0 

Baile an 

Chuainín** 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Droichead an 

Mhionnáin** 
1 0 1 0 1 0 Díchoimisiúnaithe 

Baile Garbháin** 0 1 0 1 0 1 Díchoimisiúnaithe 

Halfway** 1 0 1 0 1 0 1 0 

Cill na hOmnaí** 0 0 0 0 0 0 0 0 

An Druipseach** 2 0 2 0 2 0 2 0 

Biorainn** 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maigh Teichigh** 0 0 0 0 0 0 0 0 

An Chúirt 

Bhreac** 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Léim Lára** 0 0 0 0 0 0 0 0 

Baile an Churraigh 

 
1 0 1 0 1 0 2* 0 

Lios Cúil Thuaidh 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lios Cúil Theas 0 0 0 0 0 0 0 0 

**Samhlacha a tógadh trí úsáid a bhaint as an bhfaisnéis is fearr a bhí ar fáil 

* Tá éagsúlacht idir líon iomlán na SWOnna ar fud na gcásanna tréimhse straitéise éagsúla agus an Cás Réitigh 2080. Tarlaíonn sé sin toisc go bhfuil roinnt 

SWOnna á mbeartú chun iad a dhíchoimisiúnú nó tugadh isteach iad le déanaí sa Chás Réitigh, mar aon leis na scéimeanna caipitil reatha atá ar siúl chun 

aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna SWO atá ann cheana a mheas. 
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Tábla 8-3: Tuile Lasmuigh de Shéarach Réamh-mheasta i Líonra Fuíolluisce i dTréimhsí Straitéise Amach Anseo sa tSamhail 

Abhantrach 

2030 2055 2080 

An Cur Chuige Déan Dada An Cur Chuige Déan Dada An Cur Chuige Déan Dada Cás Réitigh 

Líon na Nód 

Tuile 

Toirt Tuile 

(m3) 

Líon na Nód 

Tuile 

Toirt Tuile 

(m3) 

Líon na Nód 

Tuile 

Toirt Tuile 

(m3) 

Líon na Nód 

Tuile 

Toirt Tuile 

(m3) 

Baile an Chollaigh 145 5,304 148 5,811 148 5,811 136 4,067 

Cuan Íochtarach 

Chorcaí* 
406 31,289 429 39,281 454 41,070 443 23,660 

Cathair Chorcaí 4,006 253,200 4,125 284,881 4,200 290,440 2,001 22,166 

Mainistir na 

Corann 

54 3,523 61 3,633 64 3,771 52 3,522 

Carraig Thuathail 33 704 33 746 33 766 28 498 

Cnoc Rátha* 2 30 2 105 2 315 2 24 

Carraig na bhFear* 1 39 1 63 1 167 5 8 

Inis Cara* 4 396 4 521 4 673 1 3 

An Teampall Geal 15 549 15 572 15 589 1 403 

An Bhlarna* 124 23,098 149 37,432 150 41,573 124 2,884 

Na Cillíní* 4 403 7 77 7 77 7 78 

Greanach* 10 783 10 818 10 887 1 15 

Cnocán na Biolraí* 29 4,584 32 6,126 32 6,326 4 298 

An Geata Bán-Áth 

Fhada* 
33 4,584 35 4,654 35 4,675 17 70 

Sáilín* 7 290 7 291 7 293 2 15 

Cluain* 30 1,803 31 2,091 31 2,646 7 61 

An Baile Mór* 3 179 3 180 3 180 2 2 

Baile an Chuainín* 4 163 4 166 4 167 - - 
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Abhantrach 

2030 2055 2080 

An Cur Chuige Déan Dada An Cur Chuige Déan Dada An Cur Chuige Déan Dada Cás Réitigh 

Líon na Nód 

Tuile 

Toirt Tuile 

(m3) 

Líon na Nód 

Tuile 

Toirt Tuile 

(m3) 

Líon na Nód 

Tuile 

Toirt Tuile 

(m3) 

Líon na Nód 

Tuile 

Toirt Tuile 

(m3) 

Droichead an 

Mhionnáin* 
2 5 2 5 2 5 - - 

Baile Garbháin* 11 416 11 428 11 440 3 9 

Halfway* 3 44 3 44 3 45 1 8 

Cill na hOmnaí* 7 265 11 578 11 1,257 2 2 

An Druipseach* 2 4 2 4 2 4 1 3 

Biorainn* 4 15 4 15 4 16 - - 

Maigh Teichigh* - - - - - - - - 

An Chúirt Bhreac* 9 604 9 615 9 626 - - 

Léim Lára* 1 23 1 24 1 24 - - 

Baile an 

Churraigh* 

- - - - - - - - 

Lios Cúil Thuaidh* 3 300 2 34 2 34 - - 

Lios Cúil Theas* - - 1 117 1 127 - - 

*Samhlacha a tógadh trí úsáid a bhaint as an bhfaisnéis is fearr a bhí ar fáil
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Don chás réitigh 2080, beidh tuile iarmharach arna réamh-mheas sa tsamhail fós i roinnt ceantar 

den líonra. Is ceantair den tsamhail iad siúd, áfach, arna n-aicmíodh faoi láthair mar cheantair 

íseal-mhuiníne, nó tuaradh ag an tsamhail tuile amháin nach bhfuil deimhnithe faoi láthair ar an 

láithreán. Is ceantar ísealmhuiníne iad an dá cheann acu agus samhlaíodh láithreáin arna dtuar 

ag an tsamhail trí bhreithiúnas innealtóireachta a úsáid. Chun muinín samhla a fheabhsú sna 

ceantair sin, moltar go dtugtar faoi thuilleadh iniúchta agus suirbhéanna. Tuartar laghdú i 

dtoirteanna tuile in abhantracha amhail na Cillíní agus Mainistir na Corann don chás forbartha 

2030 i gcomparáid le cás 2024. Is iad aon uasghrádú líonra leanúnach sna habhantracha sin is 

cúis leis an laghdú sin, a tugadh isteach sa tsamhail forbartha 2030 agus mar sin, réitítear roinnt 

de na fadhbanna chumas an líonra atá ann faoi láthair. Cuireadh uasghrádú comhchosúil i 

bhfeidhm ar fud gach abhantrach do na tréimhsí straitéise 2030, 2055 agus 2080 mar chuid den 

chlár náisiúnta infheistíochta leanúnach.  
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9. An Samhaltú Cáilíochta Uisce  

9.1. Cuspóir na Caibidle seo 

Éilíonn MUC feabhsúcháin straitéiseacha i mbonneagar fuíolluisce chun freastal ar an bhfás 

suntasach atá réamh-mheasta, chun sceitheadh méadaithe nó sa bhreis a láimhseáil agus ag an 

am céanna, cuspóirí comhshaoil a bhaint amach agus cuspóirí na Creat-Treorach Uisce (CTU) 

agus an cheantair faoi chosaint a chomhlíonadh. Cuireadh Samhaltú Cáilíochta Uisce a i 

bhfeidhm chun an straitéis a threorú maidir le suíomhanna sceite cuí agus méideanna chuig 

dobharlaigh a aithint. Cinntítear leis an samhaltú seo go bhfuil sceitheadh inbhuanaithe ó 

thaobh na timpeallachta de agus go n-ailíníonn siad le riachtanais reachtaíochta. Mar chuid den 

CWS, léiríonn an chaibidil seo measúnú ar an acmhainn reatha agus amach anseo chun luí 

isteach na n-uiscí glactha fionnuisce agus mara laistigh de MUC. Anuas air sin, rinneadh 

measúnú ar cheanglais do bhonneagar nua forsceite, ina meastar tograí leanúnacha, srianta 

comhshaoil agus forbairtí amach anseo.  

Úsáideadh na samhlacha cáilíochta uisce abhann agus mara araon, arna dtógáil ag Intertek 

Metoc mar chuid de Staidéar um Shamhaltú Straitéiseach Chuan Chorcaí (CHMS) ar son Uisce 

Éireann, sa mheasúnú.  

Cuirtear tuilleadh faisnéise, sonraí agus comhthéacs ar fáil in dhá thuarascáil shamhaltaithe ar 

leith ar shamhaltú cáilíochta fionnuisce agus uisce muirí i gCuan Chorcaí agus áirítear iad in 

Aguisín 5 – Tuarascálacha ar Shamhaltú Cáilíochta Uisce.  

9.2. Cúlra agus Raon Feidhme 

Sceitheann príomh-abhantrach abhann Chorcaí (ceithre ceann acu: An Ghlaise Bhuí, Abhainn na 

Baoi, Abhainn na Cora agus an Laoi) go huiscí glactha timpeall Chuan Chorcaí, dobharlach 

aistrithe mara agus cósta ag a bhfuil ard-luach éiceolaíoch agus iliomad ceantar ainmnithe faoi 

chosaint (uiscí sliogéisc (SFW), uiscí snámha (BW), Natura 2000).   

Teastaíonn measúnú fadbhreathnaitheach ar Acmhainn Chomhshamhlaithe Fuíolluisce (WAC) ag 

réamhaisnéisí fáis de chuid Uisce Éireann le haghaidh 2030, 2055 agus 2080, mar aon le 

hathruithe atá ag teacht chun cinn i bpátrúin bháistí bunaithe ar an aeráid. Is é sin an acmhainn 

atá ag dobharlach chun dlús truailleán a chaolú go leibhéil inghlactha. Clúdaítear sa chaibidil seo 

measúnú ar cháilíocht uisce in 24 sceitheadh abhann ICFU ar an iomlán, 7 gceann acu nach 

bhfuil san áireamh i dteorann MUC ach a sceitheann go réimse d’abhainn suas an abhainn ó 

abhantracha atá san áireamh sa limistéar staidéir. Is príomhcheist é tionchar an sceite sin ar 

cheanglais sceite ICFU síos an abhainn a mheas chun measúnú iomlánaíoch a chur ar fáil, lena 

bhfaightear amach na rioscaí ar cháilíocht an uisce a bhaineann leis an bhfás tuartha laistigh de 

MUC. Tá 9 ICFU mara san áireamh sa chaibidil seo. Tá léarscáil ina léirítear na ICFUnna abhann 

agus mara go léir i bhFíor 9-1. Do gach ICFU, beartaítear ualaigh sceite inbhuanaithe ó thaobh an 

chomhshaoil de (ESD) le haghaidh ceithre thréimhse phleanála: An tréimhse atá ann faoi láthair, 

2030, 2055 agus 2080 ó shamhlacha cáilíochta uisce. 
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Fíor 9-1: ICFUnna Abhann agus Mara 

9.3. Modheolaíocht 

9.3.1. Tréithriú Uisce Glactha 

Shann an GCC cuspóir stádas CTU ar gach abhantrach fionnuisce bunaithe ar cháilíocht an uisce 

suas an abhainn agus ar ainmniú éiceolaíoch: Leagtar an spriocstádas éiceolaíocht do 

dhobharlach glactha mar “Ard” má tá cibé acu cuspóir foirmiúil CTU stádais “Ard” ag dobharlach 

nó má tá dlús comhthimpeallach suas an abhainn sa bhanna 75% is ísle de na Caighdeáin 

Cáilíochta Comhshaoil (EQS) ar stádas “Ard”. Rangaíodh na dobharlaigh aistrithe agus cósta arna 

n-ainmniú ag CTU i gCuan Chorcaí mar stádas “Maith”. Léirítear iad sin i bhFíor 9-2.  Úsáideadh 

sonraí Thimthriall 2 CTU laistigh de bheart WQM. Cé go n-aithnítear go bhfuil sonraí Thimthriall 3 

ar fáil anois, cuireadh an measúnú WQM i gcrích sular cuireadh na sonraí seo ar fáil. Rinneadh 

athbhreithniú ar na hathruithe sonraí agus socraíodh nach mbeadh tionchar suntasach ag sonraí 

Thimthriall 3 ar thorthaí mheasúnú WQM CWS a léiríonn léiriú maith ar shrianta dobharlaigh 

glactha le haghaidh tréimhsí amach anseo go dtí an bhliain 2080. 



 

64 | Uisce Éireann | Dréacht-Straitéis Fuíolluisce Chorcaí  

 

Laistigh de Chuan Chorcaí, tá uiscí ainmnithe sliogéisc faoi réir ar chaighdeáin cáilíochta 

mhicribhitheolaíochta chun sláinte na sliogéisc a chosaint agus chun tacú le buainteoireacht 

shábháilte. Ní chuirtear srianta cothaitheach i bhfeidhm leis na caighdeáin sin agus d’fhéadfadh 

tionchair a bheith acu ar mheasúnuithe sceite sa chás go bhfuil rioscaí micribhitheolaíochta ann. 

 

Fíor 9-2: Léarscáil de stádas Thimthriall 2 CTU 

9.3.2. An Samhaltú Hidreolaíochta agus Hidridinimiciúil 

Rinneadh samhaltú Hidreolaíochta agus Hidridinimiciúil chun rochtain a fháil ar thionchar 

ICFUnna ar dhobharlaigh Chorcaí. Maidir leis na córais fionnuisce, úsáideadh samhail 

aontoiseach MIKE11, lena n-ionsamhlaíodh sreabhadh uisce ar fud aibhneacha agus cainéal. 

Calabraíodh an tsamhail sin trí shonraí ó stáisiúin tomhsaireachta GCC a úsáid agus d’éirigh go 

maith léi sna tástálacha bailíochtaithe. 

Maidir leis na timpeallachtaí mara, úsáideadh samhail thríthoiseach MIKE3 FM, atá in ann 

gluaiseachtaí casta uisce a ionshamhaltú in uiscí cósta agus in inbhir. D’úsáid an tsamhail sin 

greille mhogaill sholúbtha le gléiní éagsúla chun timpeallacht inbhir Chuan Chorcaí a léiriú go 

cruinn. 
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Cuimsíodh sa dá shamhail cásanna athraithe aeráide do na blianta tréimhse straitéise 2030, 

2055 agus 2080, lena meastar athruithe sna pátrúin bháistí agus a dtionchair ar shreabhadh 

abhann agus ar cháilíocht an uisce. Ligtear do mheasúnú ar thionchair reatha agus amach anseo 

sceiteadh ICFU ar cháilíocht an uisce leis an gcur chuige sin, a chuireann an timpeallacht 

fionnuisce agus an timpeallacht mhara araon san áireamh. 

Cuireadh tuilleadh sonraí ar fáil i dtuarascálacha ar shamhaltú fionnuisce agus uisce muirí ar 

leith san áireamh in Aguisín 5. 

9.3.3. Measúnú Micribhitheolaíochta 

Rinneadh measúnú micribhitheolaíochta ar cháilíocht an uisce chun an chaoi a mbíonn tionchar 

ar fhoinsí truaillithe éagsúla ar cháilíocht mhicribhitheolaíochta an uisce in uiscí snámha (BW) 

ainmnithe agus in uiscí sliogéisc (SFW) a thomhas. Sa staidéar, meastar iliomad foinsí truaillithe, 

lena n-áirítear ICFUnna, SWOnna, aibhneacha, dabhcha séarachais, foinsí tionsclaíochta agus 

mícheangail. 

Déantar measúnú sa togra ar 4 thréimhse ama: staideanna reatha agus réamh-mheastacháin do 

na blianta 2030, 2055 agus 2080. Cuimsítear sna cásanna amach anseo sonraí daonra 

nuashonraithe, athruithe ar abhantrach fuíolluisce agus tionchair athraithe aeráide ar rith chun 

srutha abhann. Leis an gcur chuige seo, ligtear do chomhroinnt agus do shainaithint cúiseanna 

criticiúla ar rioscaí cáilíochta uisce faoi chúinsí éagsúla comhshaoil.  

Cuireadh tuilleadh sonraí ar fáil i dtuarascáil ar shamhaltú measúnaithe micribhitheolaíochta ar 

leith san áireamh in Aguisín 5. 

9.4. Cóireáil Bheartaithe a Chinneadh 

9.4.1. Ríomhanna Fionnuisce 

Leantar treoir Uisce Éireann (Treoir Theicniúil Eatramhach maidir le Measúnú ar Thionchar 

Cáilíochta Uisce (Fionnuisce), 2023) i dtaca le hualaí sceite atá inbhuanaithe ó thaobh an 

chomhshaoil de a ríomh. Cinntítear leis an gcur chuige sin go mbíonn sceitheadh comhoiriúnach 

le cuspóirí agus spriocanna caomhnaithe CTU i dtaca le huiscí glactha agus Limistéir faoi 

Chosaint. 

Úsáidtear cur chuige cisealaithe bunaithe ar riosca sa mhodheolaíocht chun tionchair sceite 

fuíolluisce ar thimpeallachtaí fionnuisce a mheas. Bíonn sé ag teacht le prionsabal CTU “íocann 

an truaillitheoir”, a chuireann iallach ar na scaoilteoirí a bheith freagrach as stádas éiceolaíochta 

na n-uiscí glactha a chothabháil. Baineann an straitéis úsáid as córas scórála bunaithe ar riosca 

chun úsáid incheadaithe Acmhainne Chomhshamhlaithe Fuíolluisce (WAC) a mheas, a chuireann 

leithdháileadh cothrom an ualaigh chomhshaoil chun cinn. 

Ritheadh samhlacha trí ualaigh sceite inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de a measadh 

chun cásanna is measa a ionshamhlú. Cabhraíonn an próiseas sin leis na tionchair féideartha ar 

cháilíocht uisce abhann a mheas agus na hualaigh sceite a choimeádfaidh stádas cáilíochta uisce 

CTU inghlactha a ríomh. I gcásanna nuair a bhí na dlúis eisiltigh a bhí de dhíth níos ísle ná na 

hacmhainní cóireála reatha, rinneadh measúnú ar shuíomhanna sceite malartacha. 
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Cuimsíonn an measúnú sreafaí eisiltigh arna gcóireáil ó ICFUnna do chásanna éagsúla amach 

anseo, lena n-áirítear roinnt ionad lasmuigh de Mhórcheantar Uirbeach Chorcaí ag a mbíonn 

tionchar acu ar réimsí d’abhainn suas an abhainn. Chun tuilleadh sonraí a fháil ar ríomh sceite 

inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de, déan tagairt do na tuarascálacha ar shamhaltú 

cáilíochta uisce a áiríodh in Aguisín 5. 

9.4.2. Ríomhanna Mara 

Bíonn nítrigin agus fosfar i sceitheadh fuíolluisce i gcineálacha ceimiceacha éagsúla, ach ní féidir 

le fíteaplanctónach ná le halgaí ach cineálacha áirithe amháin (Nítrigin Neamhorgánach 

Tuaslagtha (DIN) agus Fosfar Imoibríoch Molabdáite (MRP) nó ortafosfáit) a úsáid. Cé go ndíríonn 

caighdeáin CTU ar na cineálacha seo atá bith-infhaighteach, leagann an Treoir um Chóireáil 

Fuíolluisce Uirbigh caighdeáin amach nítrigin iomlán (TN) agus fosfar iomlán (TP) le haghaidh 

sceite do Limistéir Chothaitheach-Íogaire. 

Maidir le sceitheadh mara go Cuan Chorcaí, cinntíodh ualaí sceite ionadaíocha (mar thoradh 

srutha agus dlúis) le haghaidh gach ICFU. Tá ualaí reatha agus 2030 bunaithe ar cheadúnais atá 

ann cheana féin agus sonraí tomhaiste.  Ón mbliain 2045 ar aghaidh, beidh rialacha níos déine 

an Aontais Eorpaigh i bhfeidhm faoin Treoir maidir le Fuíolluisce Uirbeach arna athmhúnlú 

(TCFUU athmhúnlú), agus éileofar ar ionaid chóireála i gceantair leochaileacha amhail Loch 

Machan an nítrigin agus an fosfar a laghdú go suntasacha ina sceitheadh.  Mar sin, méadaíodh 

na sruthanna chun coinníollacha amach anseo a léiriú, agus laghdaíodh na dlúis, nuair is gá, do 

na cásanna 2055 agus 2080. 

Úsáideadh samhail uimhriúil shonraithe Chuan Chorcaí chun measúnú a dhéanamh ar an gcaoi 

a scaipeann agus a thanaíonn an sceitheadh seo san uisce.  Cuirtear taoidí, cruthanna agus an 

srathú úruisce agus sáile san áireamh sa tsamhail.  Chun idirdhealú a dhéanamh idir an tionchar 

atá ag sceite agus truailliú ionaid chóireála a thagann ó aibhneacha, rinneadh dhá chás a thástáil: 

cás amháin le húsáid a bhaint as cáilíocht uisce abhann chun measúnú a dhéanamh ar na 

tionchair charnacha ar sceite fuíolluisce taobh le brúnna timpeallachta eile, agus an dara cás a 

bhreathnaíonn ar an tionchar atá ag sceite fuíolluisce san iargúltacht. Tagraítear dá sin mar chás 

“Glan de réir Barúla” agus úsáidtear é go hiondúil chun leibhéal na cóireála a bhreithniú atá ag 

teastáil ó sceitheadh chuig dobharlach atá ag teip, nó beagnach ag teip, na gcuspóirí 

timpeallachta.  Rinneadh samhaltú ar choinníollacha an tsamhraidh agus an gheimhridh araon 

chun éagsúlachtaí séasúracha a ghabháil. 

9.5. Achoimre ar Thorthaí 

9.5.1. ICFUnna Fionnuisce 

Léirítear torthaí sceite ICFUnna go timpeallachtaí fionnuisce mórthimpeall Chuan Chorcaí ar fud 

na trí thréimhse straitéise i dtaca le gnáthsceitheadh cothaithigh fuíolluisce d’amóinia agus MRP 

BOD (Tábla 9-1). 
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Tábla 9-1: Ríomhanna toraidh ar Sceitheadh Fionnuisce atá Inbhuanaithe ó Thaobh an Chomhshaoil de toisc BOD, Amóinia agus MRP 

An 

Sruthchúrsa 

Glactha 

ICFU 

BOD (mg/l) Amóinia (mg/l) MRP (mg/l) 

ELV 2030 

CC 

2055 

CC 

2080 

CC 

ELV 2030 

CC 

2055 

CC 

2080 

CC 

ELV 2030 

CC 

2055 

CC 

2080 

CC 

Abhainn 

Bhaile an 

Bhuitléaraigh 

ICFU Chnoc 

Rátha - 

Ghort an 

tSéipéil 

125 23.6 20.6 18.6 5 0.98 0.85 0.78 3 0.48 0.42 0.38 

Cnoc Rátha - 

ICFU Lár an 

tSráidbhaile 

125 23.6 20.6 18.6 5 0.98 0.85 0.78 3 0.48 0.42 0.38 

Abhainn na 

Glaise Buí 

Carraig na 

bhFear 
25 13.7 11.2 10.0 2 0.78 0.64 0.57 1.5 0.41 0.34 0.30 

An Chúil 

Thoir 
125 86.8 72.5 64.0 20 5.37 4.48 3.96 3 2.46 2.03 1.84 

ICFU an Rois 

Aird 
25 25 25 21.2 20 2.10 1.80 1.58 3 0.74 0.64 0.55 

Abhainn na 

Baoi 

Halfway 5 5 5 5 2 2 2 2 1 1.00 1.00 1.00 

Baile 

Garbháin 
25 25 25 25 5 4.10 3.55 3.14 3 3 3 2.74 

Abhainn na 

Cora 

Dabhach 

Shéarachais 

Bhaile an 

Churraigh  

125 32.4 26.7 23.9 20 1.39 1.15 1.02 5 0.70 0.58 0.51 

ICFU Lios 

Cúil Thuaidh 
5 5 5 5 5 5 4.62 4.10 0.5 0.5 0.5 0.5 

ICFU Lios 

Cúil Theas 
200 123.2 101.1 90.1 30 3.91 3.20 2.86 3 2.77 2.32 1.98 

Abhainn 

Dhún Guairne 
Dún Guairne 145 64.6 55.0 48.7 20 1.63 1.39 1.23 3 0.59 0.50 0.44 
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An 

Sruthchúrsa 

Glactha 

ICFU 

BOD (mg/l) Amóinia (mg/l) MRP (mg/l) 

ELV 2030 

CC 

2055 

CC 

2080 

CC 

ELV 2030 

CC 

2055 

CC 

2080 

CC 

ELV 2030 

CC 

2055 

CC 

2080 

CC 

Abhainn na 

Blarnan 

ICFU an 

Teampaill 

Fhinn 

25 3.3 2.8 2.6 10 0.19 0.16 0.15 5 0.07 0.06 0.06 

ICFU na 

gCillíní 
25 4.2 2.8 2.6 28.4 0.58 0.39 0.36 1 0.26 0.18 0.16 

Abha Mháirtín ICFU 

Ghreanaí 
25 2.7 2.3 2.0 3 0.60 0.51 0.46 1.7 0.31 0.26 0.23 

An 

tSeabharthan

ach 

ICFU na 

Cúirte Brice 
25 25 25 25 10 3.84 3.18 2.87 2 1.63 1.34 1.21 

ICFU An 

Bhlarna 
20 4.2 2.7 2.4 1.5 0.23 0.15 0.13 0.8 0.08 0.05 0.05 

An Bhríd (an 

Laoi) 

ICFU na 

Cloiche 

Duibhe 

10 10 10 10 2 2.00 2.00 2.00 0.8 0.8 0.75 0.65 

ICFU Chill na 

hOmnaí 
25 25 25 25 10 2.45 2.05 1.76 5 0.73 0.60 0.54 

An 

Druipseach 

ICFU Réileáin 25 11.1 9.4 8.4 10 0.77 0.66 0.58 2 0.39 0.33 0.29 

ICFU Achadh 

Bolg 
25 14.0 11.9 10.6 5 3.73 3.17 2.82 1 0.82 0.71 0.61 

ICFU na 

Druipsí 
25 24.9 21.5 19.2 10 3.53 3.03 2.74 5 1.60 1.38 1.24 

Abhainn na 

Laoi 

ICFU Áth an 

Choiste 
21.63 21.63 21.63 21.63 6.8 6.62 5.63 5.01 0.88 0.88 0.88 0.88 

ICFU Inis 

Cara 
25 25 25 25 10 10 10 10 5 5 5 5 

ICFU Bhaile 

an Chollaigh 
25 20.2 13.2 11.6 5 1.13 0.73 0.66 2 0.62 0.40 0.36 
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Roghanna Athlonnaithe 

Ar mhaithe le EQS a chomhlíonadh do léinseacha abhann iomadúla, samhlaíodh roinnt ICFUnna 

ar láithreán éagsúla a d’fhéadfadh an strus éiceolaíoch a bhogadh go huiscí glactha nach bhfuil 

chomh íogaire. Samhlaíodh na ICFUnna seo a leanas ar láithreáin nua nó faoi shreabhadh 

éagsúla.  Cuirtear an fhaisnéis agus na torthaí dóibh siúd le fáil i dTábla 9-2 agus i dTábla 9-3. 

Tábla 9-2: Spriocstádas do Phointí Sceite ICD arna nAthlonnú 

ICFU 
An Suíomh 

Sceite Roimhe 

An Suíomh 

Nua 

Beartaithe  

An Tagairt 

Eangaí 

Beartaithe 

An 

Spriocst

ádas 

NC? 

Cnoc Rátha Abhainn Bhaile 

an 

Bhuitléaraigh 

gar do Chnoc 

Rátha 

An Ghlaise 

Bhuí, S/A ó 

chumar 

Bhaile an 

Bhuitléaraigh 

W 72998 

74921 

Maith Tá 

Carraig na 

bhFear 

An Ghlaise 

Bhuí gar do 

Charraig na 

bhFear 

An Ghlaise 

Bhuí gar do 

Bhóthar 

Ghleann 

Maghair 

Uachtarach 

W 71290 

78845 

Maith Tá 

Halfway Abhainn na 

Baoi gar do 

Halfway 

ICFU Bhaile 

Garbháin 

(Abhainn na 

Baoi gar do 

Bhaile 

Garbháin) 

- Maith Níl 

Greanach Abha Mháirtín 

gar do 

Ghreanach 

Abhainn na 

Blarnan gar 

don Bhlarna 

W 61254 

75310  

Maith Tá 

An Bhlarna Abhainn na 

Blarnan S/A ón 

tSeabharthana

ch 

An Laoi S/A 

ón 

tSeabharthan

ach 

W 61418 

71745 

Maith Tá 

Baile an 

Chollaigh 

An Laoi gar do 

Bhaile an 

Chollaigh 

An Laoi gar 

do Chrois 

Victoria 

(Corcaigh) 

W 64501 

71430 

Maith Níl 

Cnoc Rátha An Laoi gar do 

Bhaile an 

Chollaigh 

An Laoi gar 

do Chrois 

Victoria 

(Corcaigh), 

Gan aon ICFU 

Suas an 

Abhainn 

Maith Níl 
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Tábla 9-3: Ríomhanna toraidh ar Sceitheadh Fionnuisce atá Inbhuanaithe ó Thaobh an Chomhshaoil de do ICFU arna n-athlonnú de bharr 

BOD, Amóinia agus MRP 

An 

Sruthchúrsa 

Glactha 

ICFU 

BOD (mg/l) Amóinia (mg/l) MRP (mg/l) 

ELV 2030 

CC 

2055 

CC 

2080 

CC 

ELV 2030 

CC 

2055 

CC 

2080 

CC 

ELV 2030 

CC 

2055 

CC 

2080 

CC 

Athlonnaithe 

go dtí an 

Ghlaise Bhuí 

Cnoc Rátha 125 125 125 125 5 5 5 5 3 3 3 3 

Athlonnaithe 

go S/A (An 

Ghlaise Bhuí) 

Carraig na 

bhFear 
25 25 25 25 2 2 2 2 2 1.74 1.46 1.25 

Athlonnaithe 

go S/A 

(Abhainn na 

Baoi), le 

Halfway 

Baile 

Garbháin 
25 25 25 25 5 3.05 2.69 2.30 3 0.59 0.51 0.46 

Athlonnaithe 

go hAbhainn 

na Blarnan 

ICFU 

Ghreanaí 
25 25 25 25 3 2.97 2.50 2.16 1.65 1.65 1.65 1.65 

Athlonnaithe 

go dtí an Laoi 

ICFU An 

Bhlarna 
20 25 25 25 1.5 2.97 2.50 2.16 0.8 1.65 1.65 1.65 

Athlonnaithe 

go S/A (an 

Laoi) 

ICFU Bhaile 

an Chollaigh 
25 13.1 12.1 20.5 5 1.82 1.18 1.05 2 0.8 0.8 0.8 

Athlonnaithe 

go S/A (an 

Laoi), Gan aon 

ICFU Suas an 

Abhainn 

ICFU Bhaile 

an Chollaigh 
25 17.3 15.9 25 5 1.93 1.24 1.13 2 2 2 2 
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9.5.2. ICFU Mara 

Léirítear i dTábla 9-4 na hualaí sceite ionadaíocha atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de 

a úsáideadh sa tsamhail do na naoi ICFU á sceitheadh go Cuan Chorcaí ar fud ceithre thréimhse 

(faoi láthair, 2030, 2055 agus 2080) le haghaidh BOD, DIN agus MRP.  Tá níos mó sonraí agus 

torthaí an tsamhaltaithe cáilíochta uisce (maidir le méid an cheantair faoi thionchar gach sceite) 

sa tuairisc ghaolmhar in Aguisín 5. 

Tarlaíonn roinnt athruithe bonneagair straitéiseacha idir na tréimhsí 2030 agus 2055 agus 

léirítear iad sa samhaltú.  Athlonnófar sceitheadh ICFU Charraig Thuathail go sceiteadh nua níos 

faide ó dheas i Loch Machan.  Sceithfear sruthanna ó ICFU Chluana trí sceitheadh leathnaithe 

nua go Ros Tialláin, le sruthanna ó ICFU Sháilín aistrithe go ICFU Chluana.  Aistreofar sruthanna ó 

ICFU Dhroichead an Mhionnáin agus ICFU an Chóibh Thuaidh araon go ICFU Chuan Íochtarach 

Chorcaí. 
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Tábla 9-4: ELVanna Mara 

ICFU 
ELV - Reatha ELV – 2030 ELV – 2055 ELV - 2080 

BOD TN TP BOD TN TP BOD TN TP BOD TN TP 

Carraig 

Ghrianáin * 
25 25 2.5 25 25 2.5 25 8 0.5 25 8 0.5 

Cuan 

Íochtarach 

Chorcaí  

245 95 ** 2 245 95 ** 2 245 95 ** 2 245 95 ** 2 

Carraig 

Thuathail * 
25 25 2.5 25 25 2.5 25 10 0.7 25 10 0.7 

Mainistir na 

Corann * 
25 15 2 25 15 2 25 10 0.7 25 10 0.7 

An Cóbh 

Thuaidh 
25 25 2.5 25 25 2.5 25 25 2.5 25 25 2.5 

An Geata Bán 

- Áth Fhada 
25 54 2.5 25 54 2.5 25 54 2.5 25 54 2.5 

Cluain 25 45 2.5 25 45 2.5 25 45 2.5 25 45 2.5 

Sáilín 25 30 2.5 25 30 2.5 25 30 2.5 25 30 2.5 

Droichead an 

Mhionnáin  
25 15 2.5 25 15 2.5 25 15 2.5 25 15 2.5 

* bíonn teorainneacha TCFUU (athmhúnlú) i bhfeidhm 

** DIN  
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9.6. Impleachtaí Straitéiseacha 

Rinneadh achoimre de thorthaí an tsamhaltaithe ar cháilíocht an uisce thíos: 

Sceitheadh Fionnuisce 
• Dlús suas an abhainn a sháraíonn EQS 

o BOD: Baile an Bhuitléaraigh, an Ghlaise Bhuí agus an Bhlarna  

o Amóinia An Ghlaise Bhuí, an Bhlarna agus an Bhríd (an Laoi) 

o MRP: Baile an Bhuitléaraigh, an Ghlaise Bhuí, Abhainn na Baoi, Abhainn na Cora, 

an Bhlarna, Abha Mháirtín, an tSeabharthanach, an Bhríd (an Laoi) agus an 

Druipseach 

• Impleachtaí sceite inbhuanaithe 

o Éilítear laghduithe ar fud abhantracha in ualaigh idirleata chomh maith chun 

ualaigh sceite inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de ón bponcfhoinse a 

bhaint amach gan meath éiceolaíoch 

o I gcásanna “Glan go Barúlach” bíonn dlúis suas an abhainn ag aon chúigiú den 

teorainn EQS “Ard”/”Maith” (gar do staideanna tagartha) 

o Déantar ualaigh sceite inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de a ríomh faoi 

bhoinn tuisceana choimeádacha chun comhoiriúnacht le cuspóirí CTU a chinntiú 

• Láithreáin ag a bhfuil ualaigh sceite inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de ag teastáil 

uathu faoin mbliain 2080 

o BOD: Dún Guairne, na Cillíní, Greanach agus Réileán  

o Amóinia An Chúil Thoir, Ros Ard, Dún Guairne, na Cillíní, Greanach, Cill na 

hOmnaí agus Réileán 

o MRP: Ros Ard, Dún Guairne, na Cillíní, Greanach, Cill na hOmnaí agus Réileán 

• Píobáin sceite athlonnaithe 

o De ghnáth nuair a dhéantar sceitheadh aon ICFU a athlonnú síos an abhainn ná 

go láithreáin níos fabhraí, tagann deis straitéiseach chun cinn chun tionchar ó 

thaobh an chomhshaoil de a laghdú gan na hualaigh sceite truailleáin a laghdú trí 

chóireáil bhreise. 

Sceitheadh Mara 
• Cloíonn an chuid is mó de sceitheadh mara le caighdeáin chomhshaoil trí fheabhsúcháin 

oibriúcháin agus uasghráduithe réasúnta. 

• Faoi láthair, tá an scaird measctha is mó á ghiniúint ag ICFU Charraig Thuathail mar 

gheall ar a shuíomh cúng.  Laghdófar sin go suntasach ag an suíomh sceite beartaithe 

mar aon leis an gcóireáil uasghrádaithe ón mbliain 2055.  Táthar ag tnúth le 

feabhsúcháin chomhchosúla ag ICFU Chluana agus Sháilín i ndiaidh iad a thabhairt le 

chéile agus a athlonnú go Ros Tialláin. 

• Léirítear scaird measctha ar mheánmhéid ag ICFU Charraig Ghrianáin, an tsaoráid is mó.  

Ní léirítear mórán tionchair ná ao tionchar ag ICFU Mhainistir na Corann, an Chóibh 

Thuaidh, an Gheata Bháin Áth Fada agus Chuan Íochtarach Chorcaí mar gheall ar dhea-

choinníollacha scaipthe áitiúla nó toirteanna beaga sceite. 

• Cuireann aibhneacha, go háirithe an Laoi, go suntasach le leibhéil na gcothaitheach i 

gCuan Chorcaí.  Ag roinnt suíomhanna, tá tionchar níos mó ag ionchuir abhann ar 
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cháilíocht an uisce ná mar atá ag sceitheadh ICFU, lena leagtar béim ar an ngá le cuir 

chuige ar fud dobharcheantair taobh le feabhsúcháin ar ionaid chóireála. 

Treoir Straitéiseach 

Tá cur chuige Uisce Éireann treoraithe ag an bprionsabal “íocann an truaillitheoir” faoin CTU. 

Ciallaíonn sé sin gur chóir go mbíonn an sceitheadh i gcomhréir le hacmhainn an uisce glactha 

chun truailleáin a chomhshamhlú, agus ba cheart go ndearadh an bonneagar chun meath sa 

staid éiceolaíoch a sheachaint. 

Sa chás go gcuirtear coinníollacha Glan de réir Barúla i bhfeidhm, ní bhíonn an straitéis ag 

tuairimíocht ar ghníomhartha a éilítear ar earnálacha eile. Ina ionad sin, cinntítear go bhfuil an 

bonneagar fuíolluisce freagrach ó thaobh an chomhshaoil de agus comhoiriúnach le cuspóirí 

CTU. Tugtar faoi bhrúnna níos leithne ar cháilíocht uisce ó thalmhaíocht, rith uirbeach chun 

srutha agus úsáid talún trí Phleananna Bainistithe Abhantraí agus trí Phleananna Gníomhaíochta 

Uisce. 

Cuireann an samhaltú sin bunús soiléir ar fáil chun tús áite a thabhairt d’infheistíocht in 

uasghrádú cóireála, in athlonnú sceite agus i bpleanáil straitéiseach chun tionchar an sceite a 

laghdú ar uiscí glactha Chuan Chorcaí agus a abhantracha a chuireann leis.  
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10. Scrúdú Roghanna agus Forbairt Réiteach 

10.1. Prionsabail an Scrúdaithe Roghanna agus na Forbartha 

Réiteach 

Cuirtear miondealú ar Mhodheolaíocht an Scrúdaithe Roghanna ar fáil sa Tuarascáil ar Scrúdú 

Roghanna agus Forbairt Réiteach, agus is féidir teacht air in Aguisín 6. Sa tuarascáil ar Scrúdú 

Roghanna agus Forbairt Réiteach, tugtar achoimre sonraithe ar an gcur chuige modheolaíochta a 

úsáideadh i bpróiseas pleanála straitéisí a cuireadh i bhfeidhm mar chuid den CWS. 

Is é príomhchuspóir an phróisis Scrúdaithe Roghanna agus Forbairt Réiteach do MUC ná chun 

réiteach indéanta a mheas agus chun an réiteach straitéiseach/na réitigh straitéiseacha 

roghnaithe draenála agus cóireála don limistéar staidéar ar an iomlán do na blianta tréimhse 

straitéise 2030, 2055 agus 2080 a chinneadh. Ba cheart go n-éascaíonn aon rogha do na blianta 

tréimhse straitéise eatramhacha de 2030 agus 2055 chur chuige an réitigh níos fadtéarmaí is 

fearr 2080 agus níor cheart go gcuireann sé as don chumas é a chur chun feidhme. Baineann an 

próiseas sin úsáid as modheolaíocht mheasúnaithe ag a bhfuil 5 chéim, agus freastalaítear ar an 

bhfeidhmiúlacht, ar an gcomhshaoil, ar an inbhuanaitheacht agus ar an gcostas lánsaoil. Tá 

forbhreathnú ar na 5 chéim sin san áireamh i bhFíor 10-1. 

 

Fíor 10-1: Forléargas ar an Modheolaíocht um Measúnú 

Áirítear i measc phríomhghnéithe an phróisis: 

• Aghaidh a thabhairt ar thosca casta amhail srianta éiceolaíoch, acmhainní ionad 

cóireála agus córas hiodrálach an líonra: Bíonn an próiseas scrúdaithe roghanna ag 

teacht le tiomantas UÉ chun tacú le fás sóisialta agus geilleagrach trí chóireáil agus 

acmhainn stórála a bharrfheabhsú, mar aon le nascacht líonra a chur ar fáil. Bíonn an cur 

chuige sin ag freastal ar fhás arna phleanáil i gcomhréir leis an CNP. Cinntítear go bhfuil 

an straitéis ag cloí le caighdeáin rialála, lena n-áirítear an CTU agus Treoir an AE maidir le 

Gnáthóga leis an measúnú ar chomhlíonadh eisiltigh deiridh faoin TCFUU agus faoi na 

Rialacháin um Sceitheadh Fuíolluisce (Údarú), rud a fheidhmíonn mar thomhas ar 

éifeachtúlacht agus acmhainn an phróisis. Bíonn an straitéis ag teacht le cuspóirí 
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comhshaoil, amhail an bhithéagsúlacht a chosaint agus a fheabhsú, lena n-áirítear 

láithreáin Natura 2000 agus ceantair ainmnithe náisiúnta. Díríonn sé ar mheath stádais 

dobharlaigh a chosc agus ar chur le cuspóirí CTU agus PBA. 

• Idirspleáchais réigiúnacha a mheas: Déanann an próiseas measúnú ar shineirgí idir na 

sócmhainní agus nósanna imeachta éagsúla, ag teacht le punann infheistíochta níos 

leithne de chuid UÉ. Measann sé idir-inoibritheacht agus úsáid na dteicneolaíochtaí agus 

na gcóras atá ann cheana, agus cuirtear chun cinn cur chuige níos comhtháite i dtaca le 

bainistíocht fuíolluisce. D’fhéadfadh réitigh atá níos éifeachtúil ó thaobh costais agus an 

chomhshaoil de ar fud MUC teacht ón gcúis seo ar idirspleáchais réigiúnacha, lena 

gcinntítear go gcuireann na roghanna beartaithe le héifeachtúlacht fhoriomlán 

bhonneagar fuíolluisce an réigiúin. 

• Réitigh a mheas bunaithe ar astaíochtaí carbóin, ar éifeachtúlacht fuinnimh agus 

ar gheilleagar ciorclach: Tagann an cur chuige le spriocanna inbhuanaitheachta UÉ, 

lena n-áirítear laghdú iomlán 51% in astaíochtaí GHG faoin mbliain 2030 agus Carbón 

Neodrach a bhaint amach faoin mbliain 2040. Déanann an próiseas measúnú ar 

thionchar corpraithe, oibriúcháin agus lánsaoil charbóin a bhaineann le gach rogha. Is 

príomhchritéar í an éifeachtúlacht fuinnimh, agus tá sprioc de fheabhsúcháin 50% faoin 

mbliain 2030. Cuireann an measúnú na prionsabail maidir le geilleagar ciorclach san 

áireamh, athúsáid ábhair a chur chun cinn, athshlánú fuinnimh agus athchúrsáil 

chothaitheach, a chuireann le neodracht charbóin agus le barrfheabhsú acmhainne. 

Tagann sé sin le Straitéis Náisiúnta um Shloda Fuíolluisce de chuid UÉ atá ag teacht chun 

cinn. 

• Measúnuithe riosca a chuimsiú ar mhaithe le cinnteoireacht thrédhearcach atá 

bunaithe ar fhianaise: Déanann an próiseas measúnú ar rioscaí soláthair, déantar tosca 

amhail éiginnteachtaí tógála, seasmhacht talún, rioscaí truaillithe agus cur isteach 

féideartha ar oibriúcháin reatha a mheas. Déanann sé measúnú ar sholúbthacht agus 

inscálaitheacht roghanna chun inoiriúnaitheacht d’athruithe amach anseo a chinntiú. 

Déanann an measúnú rioscaí pleanála agus rialála a mheas chomh maith, déantar 

iniúchadh ar shrianta i dtaca le húinéireacht talún, criosú comhshaoil agus beartais 

phleanála. Cuireann an measúnú ar riosca seo creat láidir ar fáil do chinnteoireacht, lena 

ligtear do pháirtithe leasmhara roghanna feasacha a dhéanamh bunaithe ar thuiscint 

shoiléir na ndúshlán féideartha agus na straitéisí maolaithe. 

• Réitigh chéimnitheacha agus chomhtháiteacha a chinntiú ar fud tréimhsí ama 

éagsúla: Sa phróiseas, meastar roghanna bunaithe ar a gcumas chun éilimh reatha a 

chomhlíonadh fad a ligtear do sholáthar céimnithe nó incriminteach chun dul i ngleic le 

hathruithe amach anseo. Is príomhcheist í an athléimneacht aeráide, a dhíríonn ar 

rioscaí aeráide fisiceacha ar sheirbhísí agus sócmhainní fuíolluisce a aithint agus a 

mhaolú. Cinntítear leis an gcur chuige seo go mbíonn na réitigh roghnaithe éifeachtach 

sa ghearrthéarma agus go gcuireann siad le hinbhuanaitheacht agus le hathléimneacht 

bhonneagar fuíolluisce MUC. 

 

Beidh roghanna arna bhforbairt mar chuid den straitéis seo faoi réir ag measúnuithe níos 

sonraithe ar an tionchar comhshaoil nuair is gá agus ar an anailís costais má chuirtear ar 
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aghaidh iad ina dhiaidh sin. Beidh na tograí atá ag dul ar aghaidh ón CWS, nuair is gá, faoi réir ag 

measúnachtaí timpeallachta iomlána aonair, agus seans go n-áirítear Measúnacht Tionchair 

Timpeallachta agus Measúnacht Chuí. Tacaíonn na measúnuithe sin le pleanáil agus le hiarratais 

ar cheadúnas nuair is infheidhme. Beidh gach iarratas dá leithéid faoi réir ag comhairliúchán 

poiblí, lena gcinntítear trédhearcacht agus rannpháirtíocht páirtithe leasmhara le linn shaolré an 

togra. 

Cuimsítear measúnú ar riosca in aghaidh gach réiteach féideartha sa phróiseas scrúdaithe 

roghanna. Cinntíonn sé sin go mbíonn an rogha: 

• Bunaithe ar fhianaise: Bíonn an próiseas scrúdaithe roghanna ag brath ar thacar critéar 

agus sonraí chun cinnteoireacht bunaithe ar fhianaise a chinntiú. Déantar gach rogha a 

mheas in aghaidh cúig phríomhchuspóir: Aghaidh a thabhairt ar an Riachtanas; 

Inseachadtacht, Riosca agus Athléimneacht; Tacaíocht do Chustaiméirí agus do Pháirtithe 

Leasmhara; agus Comhshaol agus Inbhuanaitheacht. Cuimsítear sonraí ar thionchair 

bhithéagsúlachta, tionchair ar an timpeallacht uisce agus athléimneacht aeráide sa 

phróiseas chomh maith. Cinntítear leis an gcur chuige mionchúiseach seo go mbíonn na 

cinntí bunaithe ar fhaisnéis fhiriciúil agus ar anailís eolaíoch, seachas ar thuairimí 

suibiachtúla nó ar bharúlacha. 

• Trédhearcach: Tá an trédhearcacht ina bhunchloch den phróiseas scrúdaithe roghanna, 

le critéir measúnaithe shoiléire agus sheasmhacha curtha i bhfeidhm ar fud gach 

réiteach féideartha. Cuirtear modh caighdeánach agus intuigthe chun roghanna a chur i 

gcomparáid a gceile leis an meicníocht scórála. Déantar measúnuithe, lena n-áirítear 

anailís ar thionchar comhshaoil agus ar thionchar dobharlaigh a dhoiciméadú agus 

déantar iad a chur ar fáil le haghaidh grinnscrúdú. Leagtar amach go soiléir sa phróiseas 

an bunús atá taobh thiar de chuir chuige agus teicneolaíochtaí áirithe a ghlacadh nó a 

dhiúltú. Anuas air sin, cinntítear go bhfanann an próiseas cinnteoireachta oscailte agus 

inrochtana do gach páirtí leasmhar, rud a chothaíonn muinín agus freagracht, leis an 

tiomantas do chomhairliúchán poiblí le linn pleanála agus na n-iarratas ar cheadúnas. 

• Tugtar aghaidh ar spéiseanna páirtithe leasmhara: Dearadh an próiseas scrúdaithe 

roghanna chun aghaidh a thabhairt ar réimse leathan spéiseanna na bpáirtithe 

leasmhara, ó phobail áitiúla go comhlachtaí rialála agus grúpaí comhshaoil. Déantar an 

tionchar ar chustaiméirí a mheas, agus déantar measúnú ar thosca amhail boladh, 

torann agus aeistéitic. Is príomhchritéir iad tacú le pobail agus le sláinte phoiblí, lena 

gcinntítear go gcuireann na réitigh arna roghnú le leas áitiúil ar bhealach dearfach. 

Tugtar aghaidh ar spéiseanna páirtithe leasmhara comhshaoil chomh maith sa phróiseas 

trí mheasúnuithe ar thionchar bithéagsúlachta, ar cháilíocht an uisce agus ar 

athléimneacht aeráide a chuimsiú. Trí thosca amhail pleanáil agus rialachán, amlíne 

soláthair agus ailíniú le punanna infheistíochta níos leithne a mheas, téann an próiseas i 

ngleic le spéiseanna na gcomhlachtaí rialála agus UÉ é féin chomh maith. Cinntítear leis 

an gcur chuige seo go n-aimsítear sna réitigh arna roghnú cothromaíocht idir riachtanais 

éagsúla agus imní na bpáirtithe leasmhara go léir atá páirteach. 
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Cabhraíonn an measúnú ar riosca an bunús taobh thiar de ghlacadh nó de dhiúltú cur chuige 

agus teicneolaíochtaí áirithe a mhíniú, lena gcothaítear tuiscint páirtithe leasmhara agus 

ceannach isteach. 

10.2. An Mhodheolaíocht Scrúdaithe Roghanna 

10.2.1. Céim 1 – An Riachtanas a Shainaithint 

Díríonn an chéim tosaigh den phróiseas Scrúdaithe Roghanna agus Forbairt Straitéise ar 

chúiseanna agus ar shrianta suíomhoiriúnaithe a aithint. Cuirtear Critéir Riachtanais i bhfeidhm 

sa chéim seo, a n-aimsíonn cothromaíocht idir acmhainn bainistithe cóireála agus cosaint 

chomhshaoil. Tugtar aghaidh ar thrí phríomhréimse sa straitéis: 

• Acmhainn cóireála (CD agus hiodrálach) 

• Acmhainn líonra (hiodrálach) 

• Caighdeáin Comhshaoil Sceite 

Forbraíodh réamh-mheastacháin maidir le daonra do na tréimhsí straitéise 2030, 2055 agus 

2080 chun an fás idir abhantracha an Limistéir Staidéir a mheas. Leagtar amach na réamh-

mheastacháin sin roimhe i gCuid 3.1. Déanann na réamh-mheastacháin sin eolas don 

mheastachán ar shreabhadh agus ar ualaigh le haghaidh gach tréimhse straitéise. Leis an gcur 

chuige seo, ligtear d’fhorbairt réiteach gur féidir freastal ar athruithe daonra fadtéarmacha agus 

na héilimh ar an mbonneagar a bhaineann leo. Leis an modheolaíocht seo, cinntítear sainaithint 

na réiteach lena gcosnaítear riachtanais Mhórcheantar Uirbeach Chorcaí amach anseo. 

Is féidir teacht ar thuilleadh sonraí faoin modheolaíocht chun an riachtanas a shainaithint i 

bhFíor 10-2. 

 

Fíor 10-2: An Riachtanas a Shainaithint – An Crann Cinnteoireachta 
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10.2.2. Céim 2 – Liosta Fada de Roghanna Neamhshrianta 

Sa dara céim den phróiseas Scrúdaithe Roghanna agus Forbairt Réiteach, déantar gach réiteach 

féideartha a shainaithint, in ainneoin impleachtaí costais, comhshaoil ná sóisialta. Cuimsítear leis 

sin cuir chuige idirabhantraí, réitigh ceantair pleanála, córas oibriúcháin sócmhainní, beartais 

abhantraí, uasghrádú córais nó sócmhainní nua arna dtagairt mar liosta fada de roghanna 

neamhshrianta 

Is é aidhm na roghanna neamhshrianta ná liosta a chur ar fáil de na roghanna uileghabhálacha 

arna n-eascairt chun dul i ngleic le srianta líonra agus cóireála fuíolluisce amach anseo. Áirítear 

cás “Déan Dada” mar bhonnlíne comparáide sa liosta de roghanna neamhshrianta. Déantar gach 

ceirtleán a mheas in aghaidh an liosta seo chun eolas a chur ar fáil don phróiseas Garbhscagtha 

ina dhiaidh sin agus chun fáil réidh le roghanna nach dóigh go rachaidh siad i ngleic le srianta 

áirithe. Tá achoimre de na liostaí iomlána de ICFU agus Roghanna Neamhshrianta Líonra in Fíor 

10-3 10-3. Tabhair faoi deara, tagraíonn aistriú ualaigh d’fhuíolluisce neamhchóireáilte 

d’fhuíolluisce ar a dhéantar réamhchóireáil (scagadh) agus arna aistriú go ICFU malartach.  

Déantar na srianta mionsonraithe ó thaobh an chomhshaoil de a mheasúnú le linn céimeanna 

an Gharbhscagtha (Céim 3) agus an Mhionscagtha (Céim 4) de chuid an Phróisis Forbartha 

Roghanna. Forbraíodh roghanna neamhshrianta don Mheasúnú Líonra agus do ICFUnna araon 

agus liostaítear na roghanna neamhshrianta don dá cheann acu thíos. Sainaithníodh 714 Rogha 

Neamhshrianta ar an iomlán do na ICFUnna in MUC ar fud na 3 thréimhse straitéise, a léiríonn 

leithead réiteach féideartha arna mheas sa chéim seo. 

 

Fíor 10-3: Liosta Fada de Roghanna Neamhshrianta 

10.2.3. Céim 3 - Garbhscagadh ar Liosta Fada Roghanna 

Sa tríú céim den phróiseas Scrúdaithe Roghanna agus Forbairt Réiteach, dírítear ar ár dtuiscint ar 

na hoibreacha riachtanacha a neartú, lena gcumasaítear cinnteoireacht ar leibhéal na straitéise. 

Déantar príomhthosca a mheas sa chéim seo amhail athléimneacht, inseachadtacht, solúbthacht 

agus inbhuanaitheacht. Déantar gach rogha a mheas ina aonar in aghaidh thorthaí mheasúnú 

Céim 1 – An Riachtanas a Shainaithint agus srianta ICFU ar leith agus an cheist ar fud gach 

tréimhse straitéise tríd an mhaitrís Dearg-Ómra-Glas (RAG) a úsáid, sa chás: 
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• Dearg: Go bhfaightear réidh le roghanna nach bhfuil indéanta/nach bhfuil inmharthana 

• Ómra: Go mbíonn roghanna ag a bhfuil bearta maolaithe nó measúnachtaí timpeallachta 

féideartha ag teastáil 

• Glas: Go mbíonn na roghanna inmharthana 

Déantar scagadh in aghaidh critéar teicniúil agus comhshaoil ar gach rogha. Cuirtear critéir 

scagtha teicniúil i dtaobh cóireáil a bhaint (dearg) agus roghanna uasghrádaithe líonra ar fáil i 

dTábla 10-1 agus i dTábla 10-2 thíos. Bíonn na critéir arna liostú thíos i bhfeidhm ar gach ceann 

de na trí thréimhse straitéise. Cuirtear sonraí iomlána ar chritéir garbhscagtha a bhaineann le 

rogha ar leith sa Tuarascáil ar Scrúdú Roghanna agus Forbairt Réiteach, agus is féidir teacht air in 

Aguisín 6.  

Tábla 10-1: Próiseas Garbhscagtha - Critéir Garbhscagtha ICFU 

Roghanna  Critéir Scórála  

A0 - Déan Dada  
Dearg má sáraíodh acmhainní nó neamhchomhlíontach; Glas 

murar sáraíodh acmhainní agus comhlíontach.  

A1 – Uasghrádú Íosta Próiseas 

a Bharrfheabhsú  

Dearg le haghaidh sárú acmhainne nach beag nó saolré 

sócmhainne atá imithe in éag; Ómra le haghaidh sárú 

measartha nó saolré sócmhainne éiginnte; Glas le haghaidh 

mionsáraithe agus saolré sócmhainne comhlíontach.  

A2 – Uasghrádú ar an Ionad ag 

Athúsáid Sócmhainní atá ann 

cheana agus Suíomh Sceite atá 

ann cheana  

Dearg mura sáraítear na hacmhainneachtaí nó mura bhfuil 

dóthain talún ann; Ómra má sháraítear na hacmhainneachtaí 

ach má tá teorainn leis an talamh; Glas má sháraítear na 

hacmhainneachtaí agus má tá dóthain talún ann agus má tá 

teorainneacha sceite inbhainistithe ann.  

A3 – Uasghrádú ar an Ionad ag 

Athúsáid Sócmhainní atá ann 

cheana agus Suíomh Sceite 

Malartach  

Cosúil le A2, ach meastar go mbeidh teorainneacha sceite níos 

déine ann amach anseo maidir le rátáil Ghlas.  

A4 – Uasghrádú ar an Ionad 

Nua agus Suíomh Sceite atá 

ann cheana  

Dearg mura sáraítear na hacmhainneachtaí nó mura bhfuil fáil 

ar thalamh; Ómra má sháraítear na hacmhainneachtaí ach má 

tá srianta ann; Glas má sháraítear na hacmhainneachtaí agus 

má tá dóthain talún ann agus má tá teorainneacha sceite 

inbhainistithe ann.  

A5 – Láithreán Úrnua 

Dearg mura ndéantar acmhainní a shárú nó infhaighteacht 

talún leordhóthanach; Ómra má dhéantar acmhainní a shárú, 

ach mura bhfuil infhaighteacht talún easnamhach ag an 

suíomh reatha; Glas má dhéantar acmhainní a shárú agus 

infhaighteacht talún easnamhach ag an suíomh reatha.  

A6 – Aistriú Fuíolluisce 

Dearg más rud é go bhfuil coibhéis daonra >5,000 nó mura 

bhfuil aon líonra in aice láimhe; Ómra i gcás <5,000 CD agus 

líonra laistigh de 10km; Glas i gcás <5,000 CD agus líonra 

laistigh de 5km.  

Tábla 10-2: Próiseas Garbhscagtha - Critéir Garbhscagtha na Líonraí 

Roghanna  Critéir Scórála  

A1 - Déan Dada  
Measúnú bunaithe ar acmhainn na líonraí. Dearg mura leor é, 

Glas más leor é nó mura bhfuil aon fhadhbanna ann.  
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A2 - Scaradh Stoirme  

Déanann sé meastóireacht ar ghaireacht sruthchúrsa, ar 

acmhainn líonra stoirme atá ann cheana, agus ar an acmhainn 

scartha. Dearg le haghaidh aon sruthchúrsa in aice láimhe nó 

córas ceangailte, Ómra le haghaidh acmhainn theoranta nó 

scaradh páirteach, Glas le haghaidh sruthchúrsa in aice láimhe 

agus acmhainn leordhóthanach.  

A3 - SuDS  

Cuirtear acmhainn scartha an chórais, fadhbanna forsceite, 

agus an spás atá ar fáil san áireamh. Dearg má tá sé scartha 

cheana féin nó mura bhfuil aon spás ann, Ómra le haghaidh 

deiseanna teoranta, Glas le haghaidh córais 

pháirteacha/cheangailte a bhfuil acmhainn scartha acu agus 

spás ar fáil.  

A4 - Insíothlú / Scaradh Taoide  

Déanann sé measúnú ar shainaithint foinse insíothlaithe agus 

ar inchéimniú taoide. Dearg mura sainaithnítear an fhoinse nó 

mura bhfuil aon fhadhbanna taoide ann, Ómra le haghaidh 

insíothlú teoranta, Glas le haghaidh acmhainn mhór 

insíothlaithe nó fadhbanna maidir le hionchéimniú taoide.  

A5 - Iompar / Acmhainn na 

Líonraí  

Déanann sé meastóireacht ar fhad agus ar acmhainn le sruth 

an uasghrádaithe. Dearg le haghaidh uasghráduithe fairsinge 

nó mura bhfuil aon acmhainn ann, Ómra le haghaidh 

acmhainn theoranta, Glas le haghaidh acmhainn atá ar fáil 

agus uasghráduithe beaga.  

A6 - Barrfheabhsú Córais  

Cuireann sé acmhainn áitiúil agus acmhainneacht 

bharrfheabhsaithe san áireamh. Dearg mura bhfuil aon 

acmhainn ná deiseanna ann, Ómra le haghaidh acmhainn 

theoranta, Glas le haghaidh acmhainn áitiúil leordhóthanach 

chun freastal ar rudaí a spreagann forsceitheadh.  

A7 - Aistriú Srutha  

Déanann sé measúnú ar acmhainn agus achar an líonra in aice 

láimhe. Dearg le haghaidh aon acmhainn nó líonraí i bhfad i 

gcéin, Ómra le haghaidh acmhainn theoranta laistigh de 5-

10km, Glas le haghaidh acmhainn leordhóthanach laistigh de 

5km.  

A8 - Stóráil ar Líne  

Déantar meastóireacht ar an méid stórála is gá, ar fhad an 

uasghrádaithe, agus ar in-tógálacht uirbeach. Dearg le 

haghaidh riachtanais stórála mhóra nó tógáil dheacair, Ómra 

le haghaidh riachtanais stórála mheasartha, Glas le haghaidh 

riachtanais stórála inbhainistithe agus tógáil indéanta.  

A9 - Stóráil as Líne  

Breithnítear an méid stórála, infhaighteacht talún, agus 

acmhainn le sruth. Dearg le haghaidh riachtanais stórála 

mhóra nó gan aon talamh, Ómra le haghaidh riachtanais 

mheasartha le roinnt srianta, Glas le haghaidh stóráil 

inbhainistithe leis an talamh agus an acmhainn atá ar fáil.  

Cuirtear san áireamh leis an scagadh garbh comhshaoil cuspóirí lena dtugtar aghaidh ar 

bhreithnithe a bhaineann leis an Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta agus le Measúnacht 

Chuí na Treorach maidir le Gnáthóga. Cinntítear leis an gcur chuige sin sainaithint luath na 

dtionchar a d'fhéadfadh a bheith ar an gcomhshaol agus comhlíonadh rialála, rud a chuireann 

bonn ar fáil le haghaidh measúnuithe níos mionsonraithe ag céimeanna níos déanaí den 

phróiseas cinnteoireachta. 



 

82 | Uisce Éireann | Dréacht-Straitéis Fuíolluisce Chorcaí  

 

Tar éis an phróisis scagtha tosaigh, téann roghanna a fhaigheann scóir Ghlasa nó Ómra ar 

aghaidh chuig Céim 4 le haghaidh tuilleadh meastóireachta. Is éard atá i gceist leis an gcéim ina 

dhiaidh sin measúnú deisce níos cuimsithí, agus úsáid á baint as cur chuige Measúnaithe 

Ilchritéar (AIC) chun roghanna tosaíochta gearrliostaithe a shainaithint. Leis an modheolaíocht 

AIC is féidir meastóireacht chórasach agus oibiachtúil a dhéanamh ar gach rogha in aghaidh 

raon critéar réamhchinntithe. 

Os a choinne sin, meastar go bhfuil roghanna a scóráiltear mar Dearg le linn an phróisis scagtha 

neamh-inmharthana agus dá bhrí sin ní dhéanfar tuilleadh breithnithe orthu ón gcéim seo ar 

aghaidh. 

Chun tuilleadh mionsonraí a fháil faoi mhodheolaíocht an gharbhscagtha a úsáidtear sa 

mheasúnú seo, féach an Tuarascáil ar Scrúdú Roghanna agus Forbairt Réiteach. Is féidir teacht ar 

an doiciméad mionsonraithe seo, ina dtugtar léargas domhain ar an bpróiseas scagtha agus ar a 

chur i bhfeidhm, in Aguisín 6. 

Léirítear achoimre ar na roghanna ICFU a scagadh isteach nó amach ag Céim an Gharbhscagtha 

do gach tréimhse straitéise thíos i bhFíor 10-4 go Fíor 10-7. 

 

Fíor 10-4: Torthaí an Gharbhscagtha le haghaidh ICFU 2030 
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Fíor 10-5: Torthaí an Gharbhscagtha le haghaidh ICFU 2055 

 

Fíor 10-6: Torthaí an Gharbhscagtha le haghaidh ICFU 2080 
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Fíor 10-7: Torthaí an Gharbhscagtha le haghaidh ICFU do gach Tréimhse Straitéise 

Le linn an phróisis scagtha, rinneadh meastóireacht ar 714 rogha ar leith le linn thrí thréimhse 

straitéise do na ICFUnna. San iomlán, d’éirigh le 237 rogha i gcéim an gharbhscagtha agus 

cuireadh ar aghaidh iad chuig an mionscagadh. 

Léiríodh sa mheasúnú go bhfuil athrú mór tagtha ar roghanna inmharthana thar thréimhsí 

éagsúla straitéise. I gcás 2030, réitigh ghearrthéarmacha, go sonrach Roghanna A1 - 

Barrfheabhsú Íosta an Phróisis Uasghrádaithe agus A2 - Uasghrádú ar Ionad ag athúsáid 

Sócmhainní atá ann cheana agus Suíomh Sceite atá ann cheana, d'éirigh leo sa phróiseas 

scagtha. Mar sin féin, níor leor na roghanna céanna sin nuair a rinneadh meastóireacht orthu in 

aghaidh na tréimhse straitéise 2080. D’eascair an diúltú sin go príomha as ábhair imní maidir le 

saolré theoranta dearaidh na sócmhainní atá ann cheana agus an gá atá le cur chuige níos 

inbhuanaithe agus níos fadtéarmaí. 

Dá bhrí sin, bhí cás 2080 i bhfabhar Roghanna A4 – Próiseas Cóireála Nua ar Láithreán atá ann 

cheana, A5 – Ionad ar Láithreán Úrnua, agus A6 – Aistriú Fuíolluisce, rud a léirigh ráta pas níos 

airde sa phróiseas gharbhscagtha. Cuireann an treocht sin i dtábhacht a ríthábhachtaí atá sé 

tráthchláir shínte agus fad saoil infheistíochtaí bonneagair i bpleanáil amach anseo a mheas. 

Leagtar béim san anailís ar an ngá atá le straitéisí oiriúnaitheacha lenar féidir freastal ar 

riachtanais láithreacha agus ar spriocanna inbhuanaitheachta fadtéarmacha araon i bhforbairt 

bonneagair cóireála fuíolluisce. 

Tríd an bPróiseas Garbhscagtha seo a chur chun feidhme, is féidir le UÉ roghanna a shainaithint 

agus a chur in ord tosaíochta ar bhealach níos éifeachtaí, ní hamháin a chomhlíonann 

riachtanais theicniúla agus chomhshaoil ach a thagann le cuspóirí straitéiseacha, eacnamaíocha 

agus sóisialta níos leithne freisin. Cuireann an cur chuige sin go mór le cáilíocht agus stóinseacht 

fhoriomlán an phróisis Scrúdaithe Roghanna. 

Rinne UÉ measúnú ar 714 Rogha éagsúla le haghaidh ICFUnna le linn Chéim 3 - An 

Garbhscagadh. 237 Rogha ceadaithe tríd an nGarbhscagadh. 
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10.2.4. Céim 4 - An Mionscagadh 

Is éard atá i gceist le Mionscagadh measúnú mionsonraithe ar chritéir deisce ar roghanna ar 

éirigh leo sa Gharbhscagadh tosaigh. Tá sé ríthábhachtach a thabhairt faoi deara nár bunaíodh 

mionsonraí sonracha maidir le dearadh roghanna mar chuid den phróiseas scrúdaithe roghanna 

seo, dá bhrí sin úsáideadh breithiúnas innealtóireachta agus taithí soláthair tionscadail chun 

eolas a dhéanamh do chritéir a ndéanfaí measúnú níos mionsonraithe orthu de ghnáth le linn 

chéim(eanna) forbartha an tionscadail. Baineann sé úsáid as Measúnú Ilchritéar (AIC) chun 

meastóireacht a dhéanamh ar na buntáistí agus ar na tionchair a d’fhéadfadh a bheith ann ar 

fud na bpríomhchritéar. Déanann an próiseas AIC an méid seo a leanas: 

• Ceadaítear breithniú comhuaineach ar fhadhbanna éagsúla; 

• Cumasaítear measúnú coibhneasta ar roghanna; 

• Léirítear cost-éifeachtúlacht chomparáideach, inghlacthacht chomhshaoil, cur chun cinn, 

athléimneacht agus indéantacht. 

 

Mar a pléadh thuas, éilítear leis an gcur chuige sin anailís níos doimhne a dhéanamh ar 

roghanna de réir critéar bunaithe. Bunaithe ar mhodheolaíocht Uisce Éireann (AMS-AMT-FM-

038), tá an AIC curtha in oiriúint chun: 

• Creat cinnteoireachta struchtúrtha agus trédhearcach a sholáthar; 

• Suibiachtúlacht sa phróiseas meastóireachta a íoslaghdú; 

• Cuirtear san áireamh leis cuspóirí airgeadaíocha agus neamhairgeadaíocha a 

d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar chinntí deiridh. 

 

Ar deireadh, cabhraíonn an próiseas Mionscagtha agus AIC leis na roghanna is oiriúnaí a 

shainaithint lena mbreithniú nó lena gcur chun feidhme a thuilleadh. 

Rinneadh scóráil AIC a bheachtú ina cúig phríomhchuspóir atá ag teacht le tiománaithe UÉ agus 

lena mbreithniú, mar a léirítear thíos i dTábla 10-3. Tá córas ualaithe saincheaptha curtha chun 

feidhme, ag cinntiú go ndéantar gach rogha a mheas go cothrom. Déantar na príomhchuspóirí a 

mhiondealú a thuilleadh ina bhfochuspóirí nó ina gcritéir mar a léirítear i dTábla 10-4. Tá 

mionsonraí níos doimhne ar na fo-chritéir sin agus ar an gcaoi a ndéantar measúnú orthu le fáil 

sa Tuarascáil ar Scrúdú Roghanna agus Forbairt Réiteach in Aguisín 6. Cuireann an cur chuige 

seo bunús níos láidre ar fáil don chinnteoireacht. 

Tábla 10-3: Cuspóirí Scórála Chritéir AIC 

Cuspóirí Cur Síos 

Aghaidh a 

thabhairt ar an 

Riachtanas 

Conas a chomhlíonann an rogha riachtanais na dtiománaithe a 

shainaithnítear sa straitéis? Rinneadh measúnú orthu roimhe seo mar 

chuid den Gharbhscagadh trí úsáid a bhaint as cur chuige de réir 

céime: Céim 1 - An riachtanas a shainaithint (Bunriachtanas Cóireála 

agus Acmhainn an Líonra; Riachtanas Tánaisteach maidir le Caighdeáin 

um Sceitheadh Comhshaoil). 
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Cuspóirí Cur Síos 

Cumas chun an 

Rogha a 

Sholáthar  

Breithniú a dhéanamh ar indéantacht na rogha atá beartaithe, srianta 

pleanála agus gnéithe seachadta agus ailíniú le cuspóirí UÉ. 

Riosca agus 

Athléimneacht 

Cinnteacht go mbeidh toradh fadtéarmach ar an rogha, athléimneacht 

in aghaidh athruithe amach anseo (m.sh. athrú ar imthosca, 

reachtaíocht nó teicneolaíocht). Rioscaí seachadta na rogha a 

shainaithint go luath. 

Tacaíocht do 

Chustaiméirí 

agus do 

Pháirtithe 

Leasmhara 

Cad é an tionchar foriomlán ar chustaiméirí (dearfach nó diúltach) agus 

conas a thacaíonn an rogha leis an bpobal agus tacaíocht a 

chómhalartú don rogha/d’Uisce Éireann. 

Comhshaol agus 

Inbhuanaitheacht 

Cad iad na buntáistí nó na míbhuntáistí foriomlána a bhaineann leis an 

rogha ó thaobh an chomhshaoil agus na hinbhuanaitheachta de? 

Breithniú a dhéanamh ar raon leathan tosca E&S amhail an 

timpeallacht uisce, an bhithéagsúlacht, astaíochtaí gás ceaptha teasa, 

éifeachtúlacht fuinnimh, athléimneacht in aghaidh an athraithe aeráide 

agus an geilleagar ciorclach. 

Costas Cost-éifeachtacht na rogha maidir le spriocanna fadtéarmacha na 

Straitéise. Cuirtear costas saoil iomlán na rogha san áireamh chun 

breithmheas rogha níos éifeachtaí a sholáthar. 

Tábla 10-4: Fo-chritéir AIC  

Cuspóirí  Fo-chritéir  Breithnithe Mionscagtha  

Aghaidh a 

thabhairt ar an 

Riachtanas  

Acmhainn Chóireála  Tacaíonn Uisce Éireann le fás sóisialta agus 

eacnamaíoch trí sheirbhísí fuíolluisce a 

sholáthar agus tá sé tiomanta do chumas 

cóireála agus stórála a bharrfheabhsú chun 

freastal ar fhás pleanáilte de réir an Chreata 

Náisiúnta Pleanála agus faoi réir srianta.  

Acmhainn na Líonraí  Tacaíonn Uisce Éireann le fás sóisialta agus 

eacnamaíoch trí sheirbhísí fuíolluisce a 

sholáthar agus tá sé tiomanta d’acmhainn 

líonra a sholáthar chun freastal ar fhás 

pleanáilte de réir an Chreata Náisiúnta 

Pleanála agus faoi réir srianta.  

Comhlíonadh an 

Eisiltigh Deiridh  

Déantar measúnú ar chomhlíontacht an 

phróisis chóireála fuíolluisce faoi na ceanglais 

nua faoi Rialacháin TCFUU (athmhúnlú) agus 

faoi na Rialacháin um Sceitheadh Fuíolluisce 

(Údarú).  

Cumas chun an 

Rogha a Sholáthar  

Castacht an Dearaidh, 

Éascaíocht Cur Chun 

Castacht an Dearaidh: An bhfuil gá le staidéir 

mhóra amach anseo (indéantacht, imscrúdú 

láithreáin, pleanáil agus modhnú bonneagair) 
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Feidhme agus 

Indéantacht  

maidir leis an rogha atá beartaithe? An 

réiteach a shuiteáiltear/a chuirtear chun 

feidhme go coitianta í an rogha atá beartaithe?  

  

Éascaíocht Cur Chun Feidhme: An féidir an rogha 

atá beartaithe a chur chun feidhme go 

sábháilte agus go hindéanta gan gá a bheith le 

gníomhaíochtaí casta tógála agus le 

hidirghníomhú pobail/comhshaoil?  

  

Indéantacht: An féidir an rogha atá beartaithe a 

shuiteáil - an bhfuil dóthain talún agus 

láithreáin oiriúnacha ar fáil chun indéantacht 

agus cur chun feidhme na rogha atá beartaithe 

a fheabhsú?  

Pleanáil agus Rialáil  Tomhas ar shásamh na reachtaíochta 

ábhartha agus na gceanglas dlíthiúil chun a 

chinntiú go n-éireoidh leis an gcéim pleanála. 

An bhfuil srianta ann maidir le húinéireacht 

talún, cineál talún agus talamh a bheith ar fáil?  

  

Na nithe seo a leanas a chur san áireamh: 

Criosú, Úinéireacht Talún, Éilliú Talún, Criosú 

Comhshaoil agus Gaireacht Srianta, Beartais 

agus Cuspóirí Pleanála, Bealach Toilithe 

Pleanála, Stair Phleanála.  

Amlíne Soláthair agus 

Ailíniú  

Ailíniú: Tomhas ar an tsineirge le punann 

infheistíochta níos leithne UÉ; agus sineirgí idir 

sócmhainní agus próisis éagsúla a úsáideann 

UÉ.  

  

An mbaineann an rogha úsáid as 

teicneolaíochtaí agus córais atá ann cheana? 

An bhfuil sineirgí eile ann le hidirghabhálacha 

eile, arna ndéanamh ag Uisce Éireann, mar 

shampla cóireáil sloda agus tionscnaimh 

aisghabhála acmhainní.  

Riosca agus 

Athléimneacht  

Solúbthacht agus 

Inscálaitheacht  

Tús áite a thabhairt do chur chuige solúbtha 

chun cur ar chumas UÉ a chur chuige maidir le 

soláthar tionscadal a chur in oiriúint do 

riachtanais atá ag teacht chun cinn.  

An féidir an rogha a oiriúnú/a mhéadú tar éis í 

a sholáthar, chun freastal ar aon athruithe 

amach anseo? An féidir leis an rogha an 

idirghabháil a sholáthar ar bhonn céimnithe nó 

de réir a chéile?  

Riosca Soláthair  Tá buntáistí ag baint le cur chuige simplí agus 

sábháilte maidir le tógáil agus oibriú, chun 

céimeanna rathúla tógála agus soláthair 

tionscadal a chinntiú. Breithnítear leis an 
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gcritéar seo an bhfuil éiginnteachtaí tógála ann 

mar gheall ar chobhsaíocht talún nó baol 

éillithe, baol go gcuirfí isteach ar oibríochtaí 

eile Uisce Éireann agus castacht an réitigh.  

Tacaíocht do 

Chustaiméirí agus 

do Pháirtithe 

Leasmhara  

Tionchar ar 

Chustaiméirí  

D’fhéadfadh bailiú, stóráil agus cóireáil 

fuíolluisce tionchar diúltach a imirt ar fholláine 

agus ar thaithí custaiméirí.  

  

An gcruthaíonn an rogha aon bhacainní i ndáil 

le gaireacht do limistéir a bhfuil daonra iontu, 

boladh, torann agus aeistéitic? An gcuirtear 

buntáistí pobail nua ar fáil?  

Tacaíocht Phobail, 

Sláinte agus Folláine  

Tionchair infheistíochtaí UÉ ar phobail áitiúla, 

chomh maith le dearcadh an phobail ar an 

infheistíocht m.sh., formhuiniú poiblí leathan, 

comhoibriú fairsing le páirtithe leasmhara, nó 

taitneamhachtaí pobail breise). 

  

Tionchair sláinte agus eile infheistíochtaí UÉ ar 

dhaoine áitiúla, lena n-áirítear sláinte, 

sábháilteacht agus folláine an phobail a 

fheabhsú, aghaidh a thabhairt ar ghnéithe 

riosca móra nó feabhsuithe láidre a sholáthar 

ar dhálaí maireachtála áitiúla agus ar shaoráidí 

poiblí lena n-áirítear Uiscí Sliogéisc nó Uiscí 

Snámha.  

Comhshaol agus 

Inbhuanaitheacht  

Timpeallacht Uisce  Cosc a chur ar mheathlú stádas CTU na 

ndobharlach maidir le cáilíocht agus cainníocht 

de bharr sceitheadh fuíolluisce ó ionaid 

chóireála. Cur le sprioc riocht CTU “gan 

mheathlú” agus stádas dobharlaigh a 

athchóiriú agus a fheabhsú chun cuspóirí CTU 

agus PBA a bhaint amach. A chur san áireamh 

cé acu a mhéadaítear nó nach méadaítear an 

riosca tuilte do mhaoin mar gheall ar athrú ar 

bhunsreafaí abhann.  

Tionchar ar 

Dhobharlaigh (atá 

ann cheana agus 

nua)  

 

Baol Tuilte do 

Dhobharlaigh  

Bithéagsúlacht  A chur san áireamh an chaoi a ndéantar 

bithéagsúlacht talún agus uisceach agus 

nascacht gnáthóige a chosaint agus a fheabhsú 

leis an rogha, maidir le láithreáin Natura 2000 

agus láithreáin arna n-ainmniú go náisiúnta 

agus speicis faoi chosaint. An dtacaíonn an 

rogha le gealltanais an Phlean Gníomhaíochta 

um Bithéagsúlacht (BAP) chun 

Glanghnóthachan Bithéagsúlachta a bhaint 

amach lena n-íoslaghdaítear caillteanas 

gnáthóg agus lena mbaintear an leas is fearr is 

féidir as buntáistí.  

MC-Láithreáin 

Natura 2000  

Bithéagsúlacht 

Uisceach  

Bithéagsúlacht 

Talún (BNG)  

Astaíochtai GHG  
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Carbón Corpraithe  Agus na gnéithe carbóin uile á gcur san 

áireamh—ábhair tógála (atá corpraithe), 

oibríochtaí leanúnacha (fuinneamh, 

ceimiceáin), agus saolré iomlán—an 

méadaíonn nó an laghdaíonn an rogha seo 

astaíochtaí GCT foriomlána i gcoibhneas le 

bonnlíne an lae inniu?  

Príómhspriocanna inbhuanaitheachta Uisce 

Éireann: Laghdú iomlán 51% ar astaíochtaí gás 

ceaptha teasa faoin mbliain 2030, Glan-

Nialasacht Carbóin faoin mbliain 2040, 

freastalaíodh ar an éileamh fuinnimh 40% le 

foinsí in-athnuaite fuinnimh suiteáilte faoin 

mbliain 2035.  

Carbón 

Oibriúcháin  

Carbón Lánsaoil  

Éifeachtúlacht 

Fuinnimh  

Tá sprioc feabhsaithe éifeachtúlachta fuinnimh 

50% ag Uisce Éireann maidir le seirbhísí a 

sholáthar faoin mbliain 2030. Baineadh úsáid 

as an gcritéar sin chun measúnú a dhéanamh 

ar éifeachtúlacht fuinnimh na rogha atá 

beartaithe agus tugadh faoi deara nach bhfuil 

glanlaghdú ar thomhaltas fuinnimh mar 

thoradh air sin ach feabhas ar úsáid fuinnimh.  

Seasmhacht ó thaobh 

na hAeráide de  

Ba cheart d’Uisce Éireann seirbhís fuíolluisce 

atá athléimneach ó thaobh na haeráide de a 

chinntiú trí rioscaí aeráide a shainaithint agus a 

mheasúnú agus trí réitigh fhisiceacha agus 

neamhfhisiceacha (‘réitigh oiriúnaithe’) a chur 

chun feidhme lena laghdaítear go mór na 

rioscaí fisiceacha aeráide is tábhachtaí atá 

ábhartha do sheirbhísí fuíolluisce, do 

shócmhainní agus do na ceantair máguaird.  

Geilleagar Ciorclach  Tá an deis ag Uisce Éireann cur le neodracht 

carbóin agus leis an ngeilleagar ciorclach trí 

athúsáid ábhar a bharrfheabhsú. Áirítear leis 

sin aisghabháil fuinnimh agus aisghabháil 

cothaitheach ó chóireáil fuíolluisce lena n-

úsáid. Áirítear leis sin freisin athúsáid ábhar 

tógála.  

  

An gcuireann an rogha prionsabail an 

gheilleagair chiorclaigh chun cinn (athúsáid 

ábhar, aisghabháil fuinnimh, athchúrsáil 

cothaitheach)? An íoslaghdaítear dramhaíl? An 

gcuireann an rogha le neodracht ó thaobh 

carbóin de?  

Costas 

CAPEX Caiteachas Caipitiúil 

OPEX Caiteachas Oibriúcháin 

Costas Lánsaoil Costas bunaithe ar shaolré 50 bliain; gan an 

costas deisiúcháin, cothabhála agus 

athsholáthair agus boilscithe san áireamh  
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Tá gach rogha faoi réir measúnú oibiachtúil lena ngabhann critéir aonfhoirmeacha scórála atá 

bunaithe ar na tacair shonraí is fearr atá ar fáil don phobal. I gcás gach Rogha, scóráiltear gach 

fo-chritéar trí úsáid a bhaint as scála cosúlachta seacht bpointe, ó -3 go 3 agus léiríonn 3 feabhas 

mór agus léiríonn -3 meath mór ar an gcóras atá ann cheana. Is féidir scór deiridh a shannadh 

do gach rogha ansin.  

Úsáideann an próiseas scagtha scóir AIC chun meastóireacht a dhéanamh ar roghanna a d'éirigh 

leo sa Gharbhscagadh, agus iad a chur ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den scrúdú 

roghanna. Cé gur féidir deireadh a chur le roinnt roghanna srianta le linn an mhionscagtha má 

shuitear go bhfuil siad mí-oiriúnach, téann roghanna a fhaigheann scór ard ar aghaidh chuig an 

measúnú deiridh agus chuig an ngearrliostú. 

Tá sé mar aidhm ag an bpróiseas roghanna a choinneáil ach amháin más léir go bhfuil siad 

neamh-indéanta, neamh-inbhuanaithe nó neamh-inmharthana. Féadfar aghaidh a thabhairt ar 

dhrochfheidhmíocht i bhfo-chritéir shonracha trí mhodhnuithe dearaidh nó trí bhearta 

maolaithe. Tugtar roghanna lena mbaineann indéantacht éiginnte ar aghaidh le rioscaí 

sainaitheanta, rud a chinntíonn go bhfuil raon leathan féidearthachtaí fós á mbreithniú. 

Leis an gcur chuige sin, déantar cothromaíocht idir críochnúlacht agus éifeachtúlacht, agus raon 

leathan roghanna á gcoinneáil ar bun agus forbairt neamhriachtanach roghanna nach féidir a 

dhéanamh á seachaint ag an am céanna. Trí aghaidh a thabhairt ar éiginnteachtaí trí dhearadh 

nó trí mhaolú i gcás inar féidir, cinntítear leis an bpróiseas go sainaithnítear an toradh foriomlán 

is fearr mar an Cur Chuige Molta. Leis an modheolaíocht sin, cuirtear meastóireacht chun cinn 

agus, ag an am céanna, cuirtear deireadh go straitéiseach le roghanna atá mí-oiriúnach go 

soiléir, rud a thacaíonn ar deireadh le cinnteoireacht eolasach. 

Cloíonn an próiseas scagtha le cur chuige coimeádach maidir le deireadh a chur le roghanna. Ní 

bhaintear de bhreithniú ach roghanna a shainaithnítear go soiléir mar roghanna neamh-

indéanta, neamh-inbhuanaithe nó neamh-inmharthana. Cinntítear leis an modheolaíocht 

chúramach sin nach gcuirfear réitigh a d’fhéadfadh a bheith luachmhar i leataobh roimh am.  

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, cé go gcuireann an córas scórála seo bunús 

cainníochtúil luachmhar ar fáil, caithfear a chur san áireamh, chomh maith le measúnuithe 

cáilíochtúla agus sainbhreithiúnas, chun meastóireacht iomlánaíoch ar gach Rogha a chinntiú. 

10.2.5. Céim 5 – Measúnú Deiridh ar an nGearrliosta 

Díríonn an cúigiú céim agus an chéim deiridh den phróiseas Scrúdaithe Roghanna agus Forbairt 

Réiteach ar roghanna agus cuir chuige indéanta a fhorbairt agus a mheasúnú, pleananna 

straitéiseacha fadtéarmacha a mheas agus comhcheangail roghanna a d’fhéadfadh a bheith ann 

laistigh de MUC a shainaithint. Ag tógáil ar thorthaí an AIC, breithníodh barrfheabhsú roghanna 

le haghaidh gach ceirtleáin chun cineálacha cur chuige indéanta a fhorbairt. Déantar 

meastóireacht bhreise ar na cuir chuige indéanta ghearrliostaithe laistigh dá gcomhthéacs 

straitéiseach níos leithne, agus béim ar leith á leagan ar inseachadtacht, ar ailíniú le cuspóirí 

fadtéarmacha, agus ar chomhtháthú leis an mbonneagar atá ann cheana. Tá sé mar aidhm ag an 

gcéim seo Cuir Chuige Indéanta a chur ar fáil, a fhéadfar a thabhairt isteach sa Chur Chuige 

Molta foriomlán. 



 

91 | Uisce Éireann | Dréacht-Straitéis Fuíolluisce Chorcaí  

 

Agus aitheantas á thabhairt do thábhacht na n-idirghníomhaíochtaí agus na n-idirspleáchas i 

measc na n-abhantracha aonair uile laistigh de MUC, rinneamar MUC a dheighilt ina fho-

abhantracha idirnasctha níos lú, a bhfuil an iliomad ICFUnna i ngach ceann acu. Baintear amach 

forbairt Cur Chuige Indéanta do gach fo-abhantrach trí mheascán straitéiseach de roghanna 

aonair ó gach ICFU. Léirítear i bhFíor 10-8 thíos sampla táscach den chaoi a gcinntear an Cur 

Chuige Molta. Tabhair faoi deara gur chun críocha taispeána amháin é seo agus nach léiríonn sé 

torthaí an phróisis scrúdaithe roghanna. 

 

Fíor 10-8: Forbairt Tháscach Cur Chuige Indéanta agus an Chuir Chuige Molta 

Cuimseofar an Cur Chuige Molta don CWS i meascán Cur Chuige Indéanta do gach fo-

abhantrach. De réir mar a théann an próiseas ar aghaidh go dtí leibhéal an tionscadail, déantar 

gach gné a mhionchoigeartú agus a fhorbairt a thuilleadh, ag cinntiú go ndéantar meastóireacht 

mhionchúiseach ar na réitigh uile a d’fhéadfadh a bheith ann. Tá an mheastóireacht sin, lena 

gcuimsítear meastacháin ar chostais tógála agus oibríochtúla in éineacht le measúnachtaí 

timpeallachta cáilíochtúla agus cainníochtúla, mar bhonn chun an Cur Chuige Molta a roghnú. 

Críochnaíonn an chéim leis an gCur Chuige Molta don CWS a shainaithint, agus meastar gurb é 

an bealach chun cinn is éifeachtaí agus is inbhuanaithe. Cuirtear achoimre mhionsonraithe ar an 

gCur Chuige Molta seo, lena n-áirítear a phríomhghnéithe agus a straitéis cur chun feidhme, i 

láthair i gCodanna 11 agus 12 den straitéis seo. 

Chuir an próiseas Scagtha 211 Rogha Indéanta ar fáil do na ICFUnna in MUC. Déantar na 

Roghanna seo nó meascán de na Roghanna seo a mheas ansin chun ár gCur Chuige Molta 

(Réitigh) a roghnú 
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11. Torthaí an Scrúdaithe Roghanna 

11.1. Roghanna/Cuir Chuige Indéanta 

Cuirtear i láthair sa Chuid seo a leanas achoimre ar na torthaí a fuarthas ón bpróiseas Scrúdaithe 

Roghanna a shonraítear i gCuid 108. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go ndéantar 

torthaí an AIC do gach ICFU a mheas go neamhspleách agus ina n-aonar. Agus aitheantas á 

thabhairt do thábhacht na n-idirghníomhaíochtaí agus na n-idirspleáchas i measc na gceirtleán 

aonair uile laistigh de MUC, rinneamar MUC a dheighilt ina fho-abhantracha idirnasctha níos lú, a 

bhfuil an iliomad ICFUnna i ngach ceann acu mar a léirítear i bhFíor 11-1 agus i dTábla 11-1 thíos. 

Tá lonnaíochtaí nach bhfreastalaíonn ICFU orthu faoi láthair ach atá san áireamh sa straitéis 

fhoriomlán san áireamh anseo amhail an Mhóin Ard, an Baile Mór agus Léim Lára. Déantar 

meastóireacht agus anailís neamhspleách ar na torthaí do gach ICFU, agus déantar na Cuir 

Chuige Indéanta a chinneadh tríd an bhfo-abhantrach ina hiomláine a mheas, agus na spleáchais 

agus na hidirghníomhaíochtaí i measc na ICFUnna uile laistigh den limistéar sin á gcur san 

áireamh.  

 

Fíor 11-1: Fo-abhantracha laistigh de MUC 

Tábla 11-1: Fo-abhantracha laistigh de MUC 

Fo-Abhantrach Ceirtleáin 

Fo-abhantrach 1 – An 

Bhlarna, an Chúirt 

ICFU na Blarnan 

ICFU na Cúirte Brice 

ICFU na Druipsí 
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Fo-Abhantrach Ceirtleáin 

Bhreac, an Druipseach 

agus Inis Cara 
ICFU Inis Cara 

Fo-abhantrach 2 – Na 

Cillíní agus an Mhóin 

Ard 

ICFU na gCillíní 

An Mhóin Ard 

Fo-abhantrach 3 – 

Carraig na bhFear, 

Greanach agus an 

Teampall Geal 

ICFU Charraig na bhFear 

ICFU Ghreanaí 

ICFU an Teampaill Fhinn 

Fo-abhantrach 4 – 

Cnoc Rátha agus 

Cnocán na Biolraí 

ICFU Chnoc Rátha 

ICFU Chnocán na Biolraí 

Fo-abhantrach 5 - 

Carraig Ghrianáin 
ICFU Charraig Ghrianáin 

Fo-abhantrach 6 – Baile 

Garbháin, Halfway 

agus Droichead an 

Mhionnáin 

ICFU Bhaile Garbháin 

ICFU Halfway 

ICFU Dhroichead an Mhionnáin (River Valley) 

Fo-abhantrach 7 – Baile 

an Chollaigh agus Cill 

na hOmnaí 

ICFU Bhaile an Chollaigh 

ICFU Chill na hOmnaí 

Fo-abhantrach 8 – 

Cuan Íochtarach 

Chorcaí 

ICFU Chuan Íochtarach Chorcaí 

Fo-abhantrach 9 – 

Carraig Thuathail agus 

Mainistir na Corann 

ICFU Charraig Thuathail 

ICFU Mhainistir na Corann 

Fo-abhantrach 10 – An 

Baile Mór, Cluain, An 

Cóbh Thuaidh, Sáilín 

agus an Geata Bán-Áth 

Fhada 

An Baile Mór 

ICFU Chluana 

ICFU an Chóibh Thuaidh 

ICFU Sháilín 

ICFU an Gheata Bháin-Áth Fhada 

Fo-abhantrach 11 – 

Baile an Churraigh, 

Léim Lára agus Lios 

Cúil 

ICFU Bhaile an Churraigh 

Léim Lára 

ICFU Lios Cúil Theas 

ICFU Lios Cúil Thuaidh 

Tar éis na céime scrúdaithe roghanna, sainaithníodh roinnt Cur Chuige Indéanta le haghaidh 

gach fo-abhantraí. Cuimsíonn na Cuir Chuige seo meascáin de na roghanna scórála is airde a 

fhaightear ón AIC. Déantar anailís agus breithniú ar gach Cur Chuige Indéanta a d’fhéadfadh a 

bheith ann, agus comhthéacs níos leithne an CWS á chur san áireamh. Cinntítear leis an gcur 

chuige sin nach amháin go meastar gurb é an Cur Chuige Molta deiridh an cur chuige is fabhraí 
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don fho-abhantrach aonair ach go bhfuil sé ag teacht le cuspóirí uileghabhálacha an CWS agus 

go dtacaíonn sé leo. Cinntítear leis an gcur chuige sin measúnú iomlánaíoch ar riachtanais agus 

deiseanna bainistithe fuíolluisce MUC. 

Mar a léirítear i bhFíor 11-2, tar éis an phróisis scrúdaithe roghanna, forbraíodh 30 Cur Chuige 

Indéanta chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna ag ICFUnna ar fud na 11 fho-abhantrach agus 

déantar achoimre orthu i dTábla 11-2 a ghabhann le Tábla 11-12 thíos.  

 

Fíor 11-2: Achoimre ar na hAschuir Scrúdaithe Roghanna ICFU 

Déantar achoimre sna táblaí thíos ar na Cuir Chuige Indéanta a forbraíodh mar thoradh ar an 

bPróiseas Scrúdaithe Roghanna do gach fo-abhantrach laistigh de MUC. Chun tuilleadh sonraí a 

fháil, féach ar an Tuarascáil ar Scrúdú Roghanna agus Forbairt Réiteach in Aguisín 6. 

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go ndéantar Cur Chuige Indéanta a mheas ag leibhéal 

straitéise, agus go bhfuil measúnú na gcur chuige deascbhunaithe. Déanfar aon Chur Chuige a 

dhéanfar tar éis an CWS a mheas ar bhealach níos mionsonraithe ar leibhéal an tionscadail agus 

i gcomhréir leis an gcód caiteachais phoiblí. Má dheimhníonn measúnuithe ar leibhéal an 

tionscadail indéantacht an Chur Chuige Mholta, rachaidh an próiseas ar aghaidh le dearadh 

mionsonraithe, iarratais phleanála, agus próisis soláthair de réir mar is iomchuí. D’fhéadfaí a 

áireamh leis sin sonraíochtaí teicniúla a thabhairt chun críche, ráitis tionchair timpeallachta a 

ullmhú, agus dul i dteagmháil le conraitheoirí, agus leanúint de rannpháirtíocht na bpáirtithe 

leasmhara agus próisis riachtanacha fála talún a thionscnamh ag an am céanna. 

Sa chás go gcinntear le measúnuithe ar leibhéal an tionscadail nach bhfuil Cur Chuige Molta 

indéanta, breithneofar cineálacha cur chuige indéanta eile atá leagtha amach sa CWS. Athruithe 

ar an gCur Chuige Molta nach mbeidh tionchar acu ach ar abhantrach fuíolluisce aonair, ní 

bheidh gá le hathrú ar an straitéis fhoriomlán; ina ionad sin, déanfar an t-athrú a mheasúnú ar 

leibhéal an tionscadail. Leis an gcur chuige sin, is féidir mionchoigeartuithe ar thionscadail aonair 

nó ar thionscadail a bhfuil dlúthbhaint acu leo laistigh d'abhantrach a mheas laistigh dá 

measúnachtaí timpeallachta féin, gan tionchair chórasacha ar an CWS níos leithne. I gcásanna 

ina bhfuil sé beartaithe ICFU aistrithe fuíolluisce a fháil ó ICFU eile lasmuigh dá fho-abhantrach, 

moltar uasghráduithe riachtanacha mar chuid den Chur Chuige Molta don ICFU is faighteoir. 
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Tábla 11-2: Cuir Chuige Indéanta maidir le Fo-abhantrach 1 (An Bhlarna, an Chúirt Bhreac, an Dripseach agus Inis Cara) 

Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 Cur Chuige Indéanta 2 Cur Chuige Indéanta 3 

2030 

ICFU na Blarnan 

• An ICFU a bharrfheabhsú le 

bheith comhlíontach le 

luachanna teorann astúcháin 

(ELV) reatha. 

• An ICFU a uasghrádú faoi 2,000 

CD. 

• Aistriú FE chuig ICFU Charraig 

Ghrianáin trí SC Bhaile Uí 

Mhaoláin a thógáil.  

• An ICFU a uasghrádú faoi 

1,100 CD. 

• Aistriú FE chuig ICFU Charraig 

Ghrianáin trí SC Bhaile Uí 

Mhaoláin a thógáil.  

ICFU Inis Cara 

• Aistriú fuíolluisce go ICFU na 

Blarnan agus SCFU gaolmhar a 

thógáil. 

• An ICFU a dhíchoimisiúnú. 

• An ICFU a dhíchoimisiúnú. 

• Aistriú fuíolluisce go ICFU na 

Blarnan agus SCFU gaolmhar a 

thógáil. 

• An ICFU a dhíchoimisiúnú. 

• Aistriú fuíolluisce go ICFU na 

Druipsí agus SCFU gaolmhar a 

thógáil. 

ICFU na Druipsí 

• An ICFU a bharrfheabhsú le 

bheith comhlíontach le 

luachanna teorann astúcháin 

(ELV) reatha. 

• An ICFU a bharrfheabhsú le 

bheith comhlíontach le 

luachanna teorann astúcháin 

(ELV) reatha. 

• An ICFU a uasghrádú faoi 700 

CD sa bhreis agus an 

sceitheadh atá ann cheana á 

úsáid. 

ICFU na Cúirte 

Brice 

• An ICFU a uasghrádú faoi 600 

CD sa bhreis agus an 

sceitheadh atá ann cheana á 

úsáid. 

• An ICFU a dhíchoimisiúnú 

• Aistriú fuíolluisce go ICFU na 

Blarnan agus SCFU gaolmhar a 

thógáil. 

• An ICFU a uasghrádú faoi 600 

CD sa bhreis agus an 

sceitheadh atá ann cheana á 

úsáid. 

2055  ICFU na Blarnan 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil  

• Aistriú fuíolluisce. nua a thógáil 

go ICFU Charraig Ghrianáin trí 

SCFU idirmheánach nua agus 

Stáisiún Caidéalúcháin Bhaile Uí 

Mhaoláin atá ann cheana.    

• An ICFU a dhíchoimisiúnú. 

• An ICFU a uasghrádú faoi 

10,500 CD sa bhreis. 

• An ICFU a uasghrádú faoi 

10,000 CD sa bhreis. 
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Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 Cur Chuige Indéanta 2 Cur Chuige Indéanta 3 

ICFU Inis Cara • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. 

ICFU na Druipsí 

• An ICFU a uasghrádú faoi 250 

CD sa bhreis agus an 

sceitheadh atá ann cheana á 

úsáid. 

• Aistriú fuíolluisce go ICFU na 

Blarnan trí Inis Cara agus SCFU 

gaolmhar a thógáil.  

• An ICFU a dhíchoimisiúnú. 

• Leanúint den ICFU a oibriú. 

ICFU na Cúirte 

Brice 
• Leanúint den ICFU a oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú • Leanúint den ICFU a oibriú. 

2080  

ICFU An Bhlarnan • Leanúint den SCFU a Oibriú. 

• Athsholáthar caipitil 13,000 CD 

den ICFU agus uasghrádú 

breise 4,000 CD 

• Athsholáthar caipitil 13,000 

CD den ICFU agus uasghrádú 

breise 3,400 CD. 

ICFU Inis Cara • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. 

ICFU na Druipsí 

• Leanúint den ICFU a oibriú 

• Athsholáthar caipitil 600CD den 

ICFU.  

• Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den ICFU a oibriú. 

ICFU na Cúirte 

Brice 

• Leanúint den ICFU a oibriú 

• Athsholáthar caipitil 250 CD den 

ICFU. 

• Leanúint den SCFU a Oibriú. 
• Athsholáthar caipitil 250 CD 

den ICFU. 

Tábla 11-3: Réitigh Cur Chuige Indéanta maidir le Fo-abhantrach 2 (Na Cillíní agus an Mhóin Ard) 

Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 Cur Chuige Indéanta 2 Cur Chuige Indéanta 3 

2030  ICFU na gCillíní 
• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a 

thógáil.  

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a 

thógáil.  

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil  
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Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 Cur Chuige Indéanta 2 Cur Chuige Indéanta 3 

• Aistriú fuíolluisce chuig Líonra 

Chathair Chorcaí a thógáil ag 

Páirc Gnó an Phointe Thuaidh. 

• An ICFU a dhíchoimisiúnú.  

• Aistriú fuíolluisce a thógáil chuig 

líne aistrithe beartaithe na 

Blarnan. 

• An ICFU a dhíchoimisiúnú. 

• Aistriú fuíolluisce. chuig Líonra 

Chathair Chorcaí a thógáil ag 

Páirc Gnó an Phointe Thuaidh. 

• An ICFU a dhíchoimisiúnú. 

An Mhóin Ard 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil 

ag an Móin Ard.   

• Aistriú fuíolluisce nua a thógáil 

(Péire Príomhlíonra).  

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) 

idirmheánach nua a thógáil idir 

an Bhlarna agus Stáisiún 

Caidéalúcháin Bhaile an 

Mhulláin chun insreafaí ón 

Móin Ard agus ón mBlarna 

araon a thógáil.  

• Aistriú Fuíolluisce nua a thógáil 

(Péire Príomhlíonra).  

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil 

ag an Móin Ard.   

• Aistriú fuíolluisce nua a thógáil 

(Péire Príomhlíonra).  

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) 

idirmheánach nua a thógáil idir 

an Bhlarna agus Stáisiún 

Caidéalúcháin Bhaile an 

Mhulláin chun insreafaí ón 

Móin Ard, na Cillíní agus ón 

mBlarna araon a thógáil.  

• Aistriú Fuíolluisce nua a thógáil 

(Péire Príomhlíonra).  

• ICFU nua a thógáil (5,000CD). 

Aistriú FE chuig SC Bhaile Uí 

Mhaoláin agus SC gaolmhar a 

thógáil. 

2055 

ICFU na gCillíní • Leanúint den SCFU a Oibriú.. • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. 

An Mhóin Ard • Leanúint den SCFU a Oibriú • Aistriú fuíolluisce a mhéadú. 
• An ICFU a uasghrádú faoi 

15,000PE. 

2080  
ICFU na gCillíní • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. 

An Mhóin Ard • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den ICFU a oibriú. 
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Tábla 11-4: Cuir Chuige Indéanta maidir le Fo-abhantrach 3 (Carraig na bhFear, Greanach agus an Teampall Geal) 

Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 Cur Chuige Indéanta 2 Cur Chuige Indéanta 3 

2030  

ICFU Charraig na 

bhFear 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a 

thógáil.   

• Píobán aistrithe fuíolluisce 

tógtha ó Charraig na bhFear go 

ICFU an Teampaill Ghil.  

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

• Uasghrádú 1,000 CD ar an ICFU 

atá ann cheana.  

• Aistriú FE chuig suíomh sceite 

nua a thógáil, le sruth ar an 

nGlaise Bhuí le Stáisiún 

Caidéalúcháin gaolmhar. 

• Uasghrádú 1,000 CD ar an ICFU 

atá ann cheana.  

• Aistriú FE chuig suíomh sceite 

nua a thógáil, le sruth ar an 

nGlaise Bhuí le Stáisiún 

Caidéalúcháin gaolmhar. 

ICFU Ghreanaí 

• An ICFU a bharrfheabhsú le 

bheith comhlíontach le 

luachanna teorann astúcháin 

(ELV). 

• An ICFU a bharrfheabhsú le 

bheith comhlíontach le 

luachanna teorann astúcháin 

(ELV). 

• An ICFU a bharrfheabhsú le 

bheith comhlíontach le 

luachanna teorann astúcháin 

(ELV). 

ICFU an Teampaill 

Fhinn 
• Leanúint den ICFU a oibriú. • Leanúint den ICFU a oibriú. • Leanúint den ICFU a oibriú. 

2055 

ICFU Charraig na 

bhFear 
• Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den ICFU a oibriú. • Leanúint den ICFU a oibriú. 

ICFU Ghreanaí 

• Stáisiún Caidéalúcháin 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil 

• Píobán aistrithe fuíolluisce nua 

tógtha ó Ghreanach go ICFU an 

Teampaill Ghil. 

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

• Stáisiún Caidéalúcháin 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil. 

• Píobán aistrithe fuíolluisce nua 

tógtha ó Ghreanach go ICFU an 

Teampaill Ghil.  

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

• Uasghrádú 250 CD ar an ICFU 

atá ann cheana.  

• Athsholáthar caipitil ICFU 

1,200CD. 

• Aistriú FE chuig suíomh sceite 

nua a thógáil, le sruth ar Abha 

Mháirtín le Stáisiún 

Caidéalúcháin gaolmhar. 
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Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 Cur Chuige Indéanta 2 Cur Chuige Indéanta 3 

ICFU an Teampaill 

Fhinn 

• An ICFU a dhíchoimisiúnú / a 

thiontú. 

• SCFU deiridh a thógáil 

• Píblíne atá ann cheana chuig 

líonra Chathair Chorcaí a úsáid. 

• Leanúint den ICFU a oibriú. • Leanúint den ICFU a oibriú. 

2080  

ICFU Charraig na 

bhFear 
• Leanúint den SCFU a Oibriú. 

• Athsholáthar caipitil ICFU 

1,300PE. 
• Athsholáthar caipitil den ICFU. 

ICFU Ghreanaí • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den ICFU a oibriú. 

ICFU an Teampaill 

Fhinn 
• Leanúint den SCFU a Oibriú. 

• An ICFU a dhíchoimisiúnú / a 

thiontú. 

• SCFU deiridh a thógáil. 

• Píblíne atá ann cheana chuig 

líonra Chathair Chorcaí a úsáid. 

• An ICFU a dhíchoimisiúnú / a 

thiontú. 

• SCFU deiridh a thógáil. 

• Píblíne atá ann cheana chuig 

líonra Chathair Chorcaí a úsáid. 

Tábla 11-5: Cuir Chuige Indéanta maidir le Fo-abhantrach 4 (Cnoc Rátha agus Cnocán na Biolraí) 

Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 Cur Chuige Indéanta 2 Cur Chuige Indéanta 3 

2030  ICFU Chnoc Rátha 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a 

thógáil.   

• Píobán aistrithe fuíolluisce nua 

a thógáil ó Chnoc Rátha go 

Stáisiún Caidéalúcháin 

Dhroichead Ghleann Maghair 

atá ann cheana.   

• Uasghrádú 500CD ar an ICFU 

atá ann cheana.  

• Aistriú FE chuig SC Dhroichead 

Ghleann Maghair agus Stáisiún 

Caidéalúcháin gaolmhar a 

thógáil. 

• Uasghrádú 500CD ar an ICFU 

atá ann cheana.  

• Aistriú FE a thógáil chuig 

Abhainn Bhaile an 

Bhuitléaraigh agus Stáisiún 

Caidéalúcháin gaolmhar trí 

Stáisiún Caidéalúcháin FE 

Chnocán na Biolraí. 
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Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 Cur Chuige Indéanta 2 Cur Chuige Indéanta 3 

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

ICFU Chnocán na 

Biolraí 

• An ICFU a bharrfheabhsú le 

bheith comhlíontach le 

luachanna teorann astúcháin 

(ELV) reatha. 

• An ICFU a bharrfheabhsú le 

bheith comhlíontach le 

luachanna teorann astúcháin 

(ELV) reatha. 

• Aistriú Eisiltigh Deiridh chuig 

Abhainn Bhaile an 

Bhuitléaraigh agus Stáisiún 

Caidéalúcháin gaolmhar a 

thógáil. 

2055 

ICFU Chnoc Rátha • Leanúint den SCFU a oibriú • Leanúint den ICFU a Oibriú. • Leanúint den ICFU a Oibriú. 

ICFU Chnocán na 

Biolraí 

• Stáisiún Caidéalúcháin 

Fuíolluisce (SCFU) nua a 

thógáil.   

• Píobán aistrithe fuíolluisce nua 

a thógáil ó Chnocán na Biolraí 

go Stáisiún Caidéalúcháin 

Dhroichead Ghleann Maghair 

atá ann cheana.  

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

• ICFU Athfhorbraíochta Nua 

3,900CD a Thógáil. 

• Aistriú FE chuig SC Dhroichead 

Ghleann Maghair (10km trí 

bhóithre) agus Stáisiún 

Caidéalúcháin gaolmhar a 

thógáil. 

• ICFU 3,900CD Nua a thógáil. 

2080  

ICFU Chnoc Rátha • Leanúint den SCFU a oibriú. 

• Uasghrádú 100 CD ar an ICFU 

atá ann cheana.  

• Athsholáthar caipitil ICFU 350 

CD. 

• Uasghrádú 100 CD ar an ICFU 

atá ann cheana.  

• Athsholáthar caipitil ICFU 350 

CD. 

ICFU Chnocán na 

Biolraí 
• Leanúint den SCFU a oibriú. • Leanúint den ICFU a Oibriú. • Leanúint den ICFU a Oibriú. 
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Tábla 11-6: Cuir Chuige Indéanta maidir le Fo-abhantrach 5 (Carraig Ghrianáin) 

Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 Cur Chuige Indéanta 2 Cur Chuige Indéanta 3 

2030  
ICFU Charraig 

Ghrianáin 

• An ICFU atá ann cheana a 

uasghrádú chun cóireáil 

threasach a chur ar fáil chun 

comhlíontacht le ELVanna 

reatha a bhaint amach agus 

chun freastal ar an éileamh atá 

ag fás i gCathair Chorcaí agus 

ar aistrithe fuíolluisce ó Fho-

abhantraigh 1, 2, 3 agus 4. 

• An ICFU atá ann cheana a 

uasghrádú chun cóireáil 

threasach a chur ar fáil chun 

comhlíontacht le ELVanna 

reatha a bhaint amach agus 

chun freastal ar an éileamh atá 

ag fás i gCathair Chorcaí agus 

ar aistrithe fuíolluisce ó Fho-

abhantraigh 1, 2, 3 agus 4. 

• An ICFU atá ann cheana a 

uasghrádú chun cóireáil 

threasach a chur ar fáil chun 

comhlíontacht le ELVanna 

reatha a bhaint amach agus 

chun freastal ar an éileamh atá 

ag fás i gCathair Chorcaí agus 

ar aistrithe fuíolluisce ó Fho-

abhantraigh 1, 2, 3 agus 4. 

2055 
ICFU Charraig 

Ghrianáin 

• Uasghrádú 104,000CD ar an 

ICFU treasach atá ann cheana. 

• Ionad cóireála ceathartha nua 

558,000CD a thógáil. 

• Píobán sceite eisiltigh deiridh 

atá ann cheana a mhéadú. 

• Uasghrádú 91,000CD ar an 

ICFU treasach atá ann cheana. 

• Ionad cóireála ceathartha nua 

532,500CD a thógáil. 

• Píobán sceite eisiltigh deiridh 

atá ann cheana a mhéadú. 

• Atreorú ó dheas ó Chathair 

Chorcaí go dtí Cuan Íochtarach 

Chorcaí tríd an Séarach 

Fithiseach Theas. 

• Uasghrádú 26,750CD ar an 

ICFU treasach atá ann cheana. 

• Ionad cóireála ceathartha nua 

435,000CD a thógáil 

• Píobán sceite eisiltigh deiridh 

atá ann cheana a mhéadú. 

2080  
ICFU Charraig 

Ghrianáin 
• An cumas cóireála a mhéadú 

faoi 41,000PE. 

• An cumas cóireála a mhéadú 

faoi 40,000PE. 
• Leanúint den ICFU a oibriú. 
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Tábla 11-7: Cuir Chuige Indéanta maidir le Fo-abhantrach 6 (Baile Garbháin, Halfway agus River Valley) 

Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 Cur Chuige Indéanta 2 Cur Chuige Indéanta 3 

2030  

ICFU Bhaile 

Garbháin 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a 

thógáil.  

• Píobán aistrithe fuíolluisce a 

thógáil go ICFU Chuan 

Íochtarach Chorcaí trí Stáisiún 

Caidéalúcháin Charraig Uí 

Leighin atá ann cheana. 

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

• Uasghrádú 500 CD ar an ICFU 

atá ann cheana. 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a 

thógáil.  

• Píobán aistrithe fuíolluisce a 

thógáil go ICFU Chuan 

Íochtarach Chorcaí trí Stáisiún 

Caidéalúcháin Charraig Uí 

Leighin atá ann cheana.   

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

ICFU Halfway 

• An ICFU a bharrfheabhsú le 

bheith comhlíontach le 

luachanna teorann astúcháin 

(ELV) reatha. 

• An ICFU a bharrfheabhsú le 

bheith comhlíontach le 

luachanna teorann astúcháin 

(ELV) reatha. 

• An ICFU a bharrfheabhsú le 

bheith comhlíontach le 

luachanna teorann astúcháin 

(ELV) reatha. 

ICFU Dhroichead an 

Mhionnáin 

•  Stáisiún Caidéalúcháin 

Aistrithe Fuíolluisce (SCFU) nua 

a thógáil.  

• Píobán aistrithe fuíolluisce a 

thógáil go ICFU Chuan 

Íochtarach Chorcaí trí Stáisiún 

Caidéalúcháin Charraig Uí 

Leighin atá ann cheana.  

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

• Uasghrádú 300CD ar an ICFU 

atá ann cheana. 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a 

thógáil. 

• Píobán aistrithe fuíolluisce a 

thógáil go ICFU Chuan 

Íochtarach Chorcaí trí Stáisiún 

Caidéalúcháin Charraig Uí 

Leighin atá ann cheana. 

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

2055  
ICFU Bhaile 

Garbháin 
• Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. 
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Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 Cur Chuige Indéanta 2 Cur Chuige Indéanta 3 

ICFU Halfway • Leanúint den ICFU a oibriú. • Leanúint den ICFU a oibriú. • Leanúint den ICFU a oibriú. 

ICFU Dhroichead an 

Mhionnáin 
• Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den ICFU a oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. 

2080  

ICFU Bhaile 

Garbháin 
• Leanúint den SCFU a Oibriú. 

• Uasghrádú 750CD ar an ICFU 

atá ann cheana. 

• Athsholáthar caipitil ICFU 

634PE.  

• Leanúint den SCFU a Oibriú. 

ICFU Halfway 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a 

thógáil.  

• Píobán aistrithe fuíolluisce a 

thógáil go ICFU Chuan 

Íochtarach Chorcaí trí SCFU 

Bhaile Garbháin. 

• An ICFU a dhíchoimisiúnú. 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a 

thógáil.  

• Píobán aistrithe fuíolluisce a 

thógáil go ICFU Chuan 

Íochtarach Chorcaí trí SCFU 

Bhaile Garbháin.  

• An ICFU a dhíchoimisiúnú. 

• Uasghrádú 500CD ar an ICFU 

atá ann cheana. 

• Athsholáthar caipitil ICFU 

500PE.  

ICFU Dhroichead an 

Mhionnáin 
• Leanúint den SCFU a Oibriú. 

• Athsholáthar caipitil ICFU 

300PE. 
• Leanúint den SCFU a Oibriú. 

Tábla 11-8: Cuir Chuige Indéanta maidir le Fo-abhantrach 7 (Baile an Chollaigh agus Cill na hOmnaí) 

Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 Cur Chuige Indéanta 2 Cur Chuige Indéanta 3 

2030 
ICFU Bhaile an 

Chollaigh 

• ICFU Nua Úrnua a thógáil (lena 

n-áirítear cóireáil threasach) le 

hacmhainn deartha 64,000 PE 

ó thuaidh den Laoi.   

• Uasghrádú 10,000CD ar an 

ICFU atá ann cheana. 
• Rogha inmharthana ar bith. 
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Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 Cur Chuige Indéanta 2 Cur Chuige Indéanta 3 

• Píblíne aistrithe a thógáil ó 

láithreán Bhaile an Chollaigh 

atá ann cheana go láithreán 

nua trasna ón Laoi. 

• Sruth éalaithe sceite nua a 

thógáil ón ICFU nua go dtí an 

Laoi. 

ICFU Chill na 

hOmnaí 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil   

• Píobán aistrithe fuíolluisce nua 

ó Chill na hOmnaí go ICFU 

Bhaile an Chollaigh a thógáil. 

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil   

• Píobán aistrithe fuíolluisce nua 

ó Chill na hOmnaí go ICFU 

Bhaile an Chollaigh a thógáil. 

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

2055  

ICFU Bhaile an 

Chollaigh 

• An ICFU Atá Ann Cheana a 

Dhíchoimisiúnú nuair a 

Thógtar an tIonad Nua.  

• An ICFU a uasghrádú chun 

acmhainn deartha atá ann 

cheana a mhéadú faoi 8,000 

CD go hacmhainn deartha nua 

72,000 CD. 

• Ionad cóireála ceathartha nua 

72,000 PE a thógáil ag an ICFU 

úrnua nua. 

• Uasghrádú 19,000CD ar an 

ICFU atá ann cheana. 

• Athsholáthar caipitil ICFU 

33,000CD. 

• Aistriú FE a thógáil chuig ICFU 

Chuan Íochtarach Chorcaí (le 

haghaidh cóireáil cheathartha) 

agus SCFU gaolmhar. 

ICFU Chill na 

hOmnaí 
• Leanúint den SCFU a Oibriú. 

• Leanúint den SCFU a Oibriú. 
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Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 Cur Chuige Indéanta 2 Cur Chuige Indéanta 3 

2080  

ICFU Bhaile an 

Chollaigh 
• Leanúint den ICFU a oibriú. • Leanúint den ICFU a oibriú. 

ICFU Chill na 

hOmnaí 
• Leanúint den SCFU a Oibriú. 

• Leanúint den SCFU a Oibriú. 

Tábla 11-9: Cuir Chuige Indéanta maidir le Fo-abhantrach 8 (Cuan Íochtarach Chorcaí) 

Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 Cur Chuige Indéanta 2 Cur Chuige Indéanta 3 

2030  
ICFU Chuan 

Íochtarach Chorcaí 

• An ICFU atá ann cheana a 

uasghrádú chun acmhainn 

deartha atá ann cheana a 

mhéadú faoi 5,000 CD agus 

chun freastal ar ualaigh ó Fho-

abhantracha 6 agus 10. 

• ICFU a uasghrádú chun cóireáil 

threasach a chur ar fáil ar 

mhaithe le comhlíonadh 

ELVanna reatha d’acmhainn 

deartha 70,000 PE an ionaid a 

bhaint amach. 

• An ICFU atá ann cheana a 

uasghrádú chun acmhainn 

deartha atá ann cheana a 

mhéadú faoi 5,000 CD agus 

chun freastal ar ualaigh ó Fho-

abhantracha 6 agus 10. 

• ICFU a uasghrádú chun cóireáil 

threasach a chur ar fáil ar 

mhaithe le comhlíonadh 

ELVanna reatha d’acmhainn 

deartha 70,000 PE an ionaid a 

bhaint amach. 

• An ICFU atá ann cheana a 

uasghrádú chun acmhainn 

deartha atá ann cheana a 

mhéadú faoi 5,000 CD agus 

chun freastal ar ualaigh ó Fho-

abhantracha 6 agus 10. 

• ICFU a uasghrádú chun cóireáil 

threasach a chur ar fáil ar 

mhaithe le comhlíonadh 

ELVanna reatha d’acmhainn 

deartha 70,000 PE an ionaid a 

bhaint amach. 

2055  
ICFU Chuan 

Íochtarach Chorcaí 

• An ICFU atá ann cheana a 

uasghrádú chun acmhainn 

deartha atá ann cheana a 

mhéadú faoi 15,000 CD agus 

chun freastal ar ualaigh ó Fho-

abhantracha 6 agus 10. 

• An ICFU atá ann cheana a 

uasghrádú chun acmhainn 

deartha atá ann cheana a 

mhéadú faoi 15,000 CD agus 

chun freastal ar ualaigh ó Fho-

abhantracha 6 agus 10. 

• Uasghrádú 75,000CD ar an 

ICFU atá ann cheana. 

• ICFU ceathartha nua 

235,000CD a thógáil (lena n-

áirítear cóireáil FE ICFU Bhaile 

an Chollaigh [féach Tábla 11-8]. 
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Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 Cur Chuige Indéanta 2 Cur Chuige Indéanta 3 

• Píobán sceite nua chun na 

farraige a thógáil. 

• Sceitheadh nua chun na 

Farraige a thógáil chun ICFU 

Chuan Íochtarach Chorcaí agus 

FE Bhaile an Chollaigh a 

sceitheadh. 

2080  
ICFU Chuan 

Íochtarach Chorcaí 

• An ICFU atá ann cheana a 

uasghrádú chun acmhainn 

deartha atá ann cheana a 

mhéadú faoi 13,000 CD agus 

chun freastal ar ualaigh ó Fho-

abhantracha 6 agus 10. 

• Athsholáthar caipitil ICFU 

65,000PE. 

• An ICFU atá ann cheana a 

uasghrádú chun acmhainn 

deartha atá ann cheana a 

mhéadú faoi 13,000 CD agus 

chun freastal ar ualaigh ó Fho-

abhantracha 6 agus 10. 

• Athsholáthar caipitil ICFU 

65,000PE. 

• ICFU atá ann cheana a 

uasghrádú chun acmhainn 

deartha atá ann cheana a 

mhéadú faoi 18,000 PE agus 

chun freastal ar ualaí ó Fho-

abhantrach 6 agus 10 agus 

atreorú fuíolluisce Chathair 

Chorcaí Theas. 

• Athsholáthar caipitil ICFU 

65,000PE. 

Tábla 11-10: Cuir Chuige Indéanta maidir le Fo-abhantrach 9 (Carraig Thuathail agus Mainistir na Corann) 

Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 

2030  

ICFU Charraig Thuathail 
• An ICFU a bharrfheabhsú le bheith comhlíontach le luachanna teorann astúcháin (ELV) 

reatha. 

ICFU Mhainistir na Corann 
• Uasghrádú 7,500 CD ar an ICFU atá ann cheana.  

• Leanúint den SCFU a oibriú chun 5,100 CD a aistriú chuig ICFU Charraig Thuathail. 

2055  ICFU Charraig Thuathail 

• Uasghrádú 15,000 CD ar an ICFU atá ann cheana. 

• An sceitheadh 710mm atá ann cheana a leathnú ón suíomh reatha níos faide ó dheas 

isteach go Loch Machan. 
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Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 

ICFU Mhainistir na Corann 
• Leanúint den ICFU a oibriú. 

• Leanúint den SCFU a oibriú chun 11,600 CD a aistriú chuig ICFU Charraig Thuathail. 

2080  

ICFU Charraig Thuathail 
• Uasghrádú 2,000 CD ar an ICFU atá ann cheana. 

• Athsholáthar caipitil 30,000 CD den ICFU. 

ICFU Mhainistir na Corann 
• Athsholáthar caipitil 22,500 CD den ICFU. 

• Leanúint den SCFU a oibriú chun 16,500 CD a aistriú chuig ICFU Charraig Thuathail. 

Tábla 11-11: Cuir Chuige Indéanta maidir le Fo-abhantrach 10 (An Baile Mór, Cluain, Sáilín agus an Geata Bán-Áth Fhada) 

Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 Cur Chuige Indéanta 2 Cur Chuige Indéanta 3 

2030  

ICFU Chluana 

• Uasghrádú 3,600CD ar an ICFU 

atá ann cheana.  

• Aistriú FE nua agus píobán 

sceite chuig Ros Tialláin agus 

Stáisiún Caidéalúcháin 

gaolmhar a thógáil. 

• Aistriú fuíolluisce chuig ICFU an 

Gheata Bháin-Áth Fhada agus 

SCFU gaolmhar a thógáil. 

• An ICFU a dhíchoimisiúnú. 

• Uasghrádú 3,600CD ar an ICFU 

atá ann cheana.  

• Aistriú FE nua agus píobán 

sceite chuig Ros Tialláin agus 

Stáisiún Caidéalúcháin 

gaolmhar a thógáil. 

ICFU Sháilín 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil.   

• Píobán aistrithe fuíolluisce nua 

ó Sháilín go ICFU Chluana a 

thógáil. 

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil.   

• Píobán aistrithe fuíolluisce nua 

a thógáil agus aistriú chuig ICFU 

an Gheata Bháin-Áth Fhada. 

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil.   

• Píobán aistrithe fuíolluisce. nua 

ó Sháilín go ICFU Chluana a 

thógáil. 

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 
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Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 Cur Chuige Indéanta 2 Cur Chuige Indéanta 3 

An Baile Mór 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil   

• Píobán aistrithe fuíolluisce. nua 

ón mBaile Mór go líonra 

bailiúcháin an Chóibh atá ann 

cheana. 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil   

• Píobán aistrithe fuíolluisce nua 

ón mBaile Mór go líonra 

bailiúcháin an Chóibh atá ann 

cheana. 

• ICFU 500CD nua agus 

sceitheadh FE nua chuig Cuan 

Chorcaí a thógáil. 

ICFU an Gheata 

Bháin - Áth Fhada 
• Uasghrádú 1,500 CD ar an ICFU 

atá ann cheana. 

• Uasghrádú 5,000 CD ar an ICFU 

atá ann cheana. 

• Uasghrádú 1,500 CD ar an ICFU 

atá ann cheana. 

ICFU an Chóibh 

Thuaidh 

• Leanúint den ICFU a oibriú. • Leanúint den ICFU a oibriú. • Leanúint den ICFU a oibriú. 

2055  

ICFU Chluana • Leanúint den ICFU a oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den ICFU a oibriú. 

ICFU Sháilín • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a oibriú. 

An Baile Mór  • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den ICFU a oibriú. 

ICFU an Gheata 

Bháin - Áth Fhada 
• Leanúint den ICFU a oibriú. 

• Uasghrádú 2,500 CD ar an ICFU 

atá ann cheana. 
• Leanúint den ICFU a oibriú. 

ICFU an Chóibh 

Thuaidh 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil.   

• Píobán aistrithe fuíolluisce nua 

a thógáil ón gCóbh Thuaidh go 

líonra bailiúcháin an Chóibh atá 

ann cheana a sceitheann go 

ICFU Chuan Íochtarach Chorcaí. 

• An ICFU a dhíchoimisiúnú. 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil.   

• Píobán aistrithe fuíolluisce nua 

a thógáil ón gCóbh Thuaidh go 

líonra bailiúcháin an Chóibh atá 

ann cheana a sceitheann go 

ICFU Chuan Íochtarach Chorcaí. 

• An ICFU a dhíchoimisiúnú. 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil.   

• Píobán aistrithe fuíolluisce nua 

a thógáil ón gCóbh Thuaidh go 

líonra bailiúcháin an Chóibh atá 

ann cheana a sceitheann go 

ICFU Chuan Íochtarach Chorcaí. 

• An ICFU a dhíchoimisiúnú. 

2080  ICFU Chluana 
• Uasghrádú 500 CD ar an ICFU 

atá ann cheana.  
• Leanúint den SCFU a Oibriú. 

• Uasghrádú 500 CD ar an ICFU 

atá ann cheana.  
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Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 Cur Chuige Indéanta 2 Cur Chuige Indéanta 3 

• Athsholáthar caipitil ICFU 

5,000CD.  

• Athsholáthar caipitil ICFU 

5,000CD. 

ICFU Sháilín • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a oibriú. 

An Baile Mór  • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. 

• Uasghrádú 50 CD ar an ICFU atá 

ann cheana. 

• Athsholáthar caipitil ICFU 

500PE. 

ICFU an Gheata 

Bháin - Áth Fhada 

• Uasghrádú 500 CD ar an ICFU 

atá ann cheana.  

• Athsholáthar caipitil ICFU 

4,000CD. 

• Athsholáthar caipitil ICFU 

7,500PE. 

• Uasghrádú 500 CD ar an ICFU 

atá ann cheana.  

• Athsholáthar caipitil ICFU 

4,000CD. 

ICFU an Chóibh 

Thuaidh 

• Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. 

Tábla 11-12: Cuir Chuige Indéanta maidir le Fo-abhantrach 11 (Baile an Churraigh, Léim Lára agus Lios Cúil) 

Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 Cur Chuige Indéanta 2 Cur Chuige Indéanta 3 

2030  
ICFU Bhaile an 

Churraigh 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil. 

• Píobán aistrithe fuíolluisce nua 

ó Bhaile an Churraigh go ICFU 

Lios Cúil Theas a thógáil. 

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil.   

• Píobán aistrithe fuíolluisce nua 

ó Bhaile an Churraigh go ICFU 

Lios Cúil Theas a thógáil. 

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

• Rogha inmharthana ar bith. 
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Tréimhse 

na 

Straitéise 

Abhantrach Cur Chuige Indéanta 1 Cur Chuige Indéanta 2 Cur Chuige Indéanta 3 

Léim Lára  

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil.   

• Píobán aistrithe fuíolluisce nua 

ó Léim Lara go ICFU Lios Cúil 

Theas a thógáil. 

• ICFU nua a thógáil (950 CD) ag 

Léim Lára. 

• Aistriú eisiltigh deiridh chuig 

Abhainn na Cora agus Stáisiún 

Caidéalúcháin gaolmhar a 

thógáil. 

ICFU Lios Cúil 

Theas 
• Uasghrádú 1,700CD ar an ICFU 

atá ann cheana.  
• Leanúint den ICFU a oibriú. 

ICFU Lios Cúil 

Thuaidh 

• Séarach domhantarraingte nua 

a thógáil ó ICFU Lios Cúil 

Thuaigh go ICFU Lios Cúil 

Theas.  

• ICFU Lios Cúil Thuaidh atá ann 

cheana a dhíchoimisiúnú.   

• Séarach domhantarraingte nua 

a thógáil ó ICFU Lios Cúil 

Thuaigh go ICFU Lios Cúil Theas. 

• ICFU Lios Cúil Thuaidh atá ann 

cheana a dhíchoimisiúnú.   

2055  

ICFU Bhaile an 

Churraigh 
• Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den ICFU a oibriú. 

Léim Lára  • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den ICFU a oibriú. 

ICFU Lios Cúil 

Theas 
• Leanúint den ICFU a oibriú. • Leanúint den ICFU a oibriú. 

2080  

ICFU Bhaile an 

Churraigh 
• Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. 

Léim Lára  • Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den ICFU a oibriú. 

ICFU Lios Cúil 

Theas 

• Uasghrádú 200 CD ar an ICFU 

atá ann cheana. 

• Athsholáthar caipitil ICFU 2,200 

CD. 

• Athsholáthar caipitil ICFU 

1,500PE. 
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Chomh maith leis na Cuir Chuige Indéanta do na ICFUnna i ngach fo-abhantrach a luadh níos 

luaithe, measadh freisin le forbairt Cur Chuige Indéanta don réigiún idirghabhálach líonra 

fuíolluisce a d’fhéadfadh a bheith ann ar fud MUC. Tá na hidirghabhálacha seo deartha chun 

méid agus minicíocht an sceite ó SWOnna a mhaolú agus tuilte lasmuigh den séarach a laghdú 

laistigh den limistéar staidéir. Rinneadh meastóireacht ar chur chuige idirghabhála líonra agus 

saintréithe gach fo-abhantraí á gcur san áireamh, ag tarraingt ar staidéir roimhe seo, ar thorthaí 

samhaltaithe líonra, agus ar shaineolas comhchoiteann speisialtóirí teicniúla CWS agus páirtithe 

leasmhara ábhartha. Tá an idirghabháil líonra atá beartaithe don líonra fuíolluisce laistigh de 

MUC coitianta i measc na gCur Chuige Indéanta agus déantar achoimre uirthi i dTábla 11-13 ar 

an taobh eile den leathanach. Tá tuilleadh sonraí maidir leis an gCur Chuige Indéanta a 

forbraíodh don líonra fuíolluisce, lena n-áirítear sonraí maidir le SCFU sonrach agus umair 

stoirme dá dtagraítear, ar áireamh in Aguisín 6 den Tuarascáil ar Scrúdú Roghanna agus Forbairt 

Réiteach agus in Aguisín 4 den Tuarascáil ar Shamhaltú Líonra.  



 

112 | Uisce Éireann | Dréacht-Straitéis Fuíolluisce Chorcaí  

 

Tábla 11-13: Idirghabhálacha Beartaithe don Líonra Fuíolluisce 

Ceirtleán Idirghabhálacha Líonraí 

An Bhlarna SCFU an Droichid Ghótaigh: Uasghrádú beartaithe ar stóráil le tosú i dtréimhse straitéise 2030.  

SCFU Phaidhc na gCiarraíoch: Uasghrádú beartaithe ar stóráil le tosú i dtréimhse straitéise 2030.  

SCFU Chloch Reo: Uasghrádú beartaithe ar stóráil le tosú i dtréimhse straitéise 2030.  

Uasghrádú ar an Líonra ar fud na hAbhantraí: Méadú beartaithe thart ar 6km a dhéanamh ar an gcóras séarachais atá 

ann cheana chun acmhainn bhreise na líonraí a sholáthar le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030. 

Insíothlú na Líonraí a Laghdú: Laghdú 70% beartaithe ar insíothlú talún laistigh den líonra thuas ar an abhainn chun 

acmhainn bhreise a sholáthar le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030. 

ICFU na Blarnan: Uasghrádú beartaithe ar stóráil agus FFT le tosú i dtréimhse straitéise 2030.  

Aistriú Srutha na Blarnan: Aistriú srutha beartaithe chuig ICFU Charraig Ghrianáin le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 

2055 trí SCFU Bhaile Uí Mhaoláin. Chuige sin, bheadh gá le SCFU nua a thógáil agus an príomhphíobhán aníos (thart ar 26 

km) le saoráid uasghrádaithe PFF agus stórála. Bheadh uasghrádú breise ar shaoráid stórála le cur i bhfeidhm i dtréimhse 

straitéise 2080 san áireamh leis sin chomh maith le díchoimisiúnú ICFU na Blarnan atá ann cheana.   

An Chúirt Bhreac ICFU na Cúirte Brice: Stóráil stoirme nua atá beartaithe le caidéal fillte le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030.    

Uasghrádú ar an Líonra ar fud na hAbhantraí: Uasghrádú beartaithe ar thart ar 200 m den chóras séarachais atá ann 

cheana agus thart ar 1 km de línte séarachais beartaithe le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030 chun acmhainn an 

líonra a mhéadú.  

Stóráil ar Líne ar fud na hAbhantraí: Stóráil bheartaithe ar líne le tosú i dtréimhse straitéise 2030.  

Forbairt SCFU CK-RD: Stóráil nua agus príomhphíobán aníos atá beartaithe ag láthair na forbartha nua le tosú i dtréimhse 

straitéise 2030 chun an brú ar an líonra atá ann cheana a laghdú.  

An Druipseach  ICFU na Druipsí: Uasghráduithe beartaithe ar stóráil stoirme le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030 agus uasghrádú 

breise ar stóráil agus ar scagadh ionraoin le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2055.   

Uasghrádú ar an Líonra ar fud na hAbhantraí: Uasghrádú beartaithe ar thart ar 200 m den chóras séarachais atá ann 

cheana le tosú i dtréimhse straitéise 2030 chun acmhainn an líonra a mhéadú. 

Inis Cara Aistriú Srutha Inia Cara: Aistriú srutha beartaithe chuig ICFU Charraig Ghrianáin le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 

2030 tríd an mBlarna agus SCFU Bhaile Uí Mhaoláin ina dhiaidh sin. Bheadh tógáil SCFU nua agus príomhphíobán aníos ag 
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Ceirtleán Idirghabhálacha Líonraí 

teastáil uaidh sin (thart ar 6 km) Bheadh uasghrádú beartaithe ar an tsaoráid stórála san áireamh leis sin mar aon le 

díchoimisiúnú ICFU Oibreacha Uisce Inis Cara atá ann cheana.   

SCFU an Fhoirgnimh Comhshaoil: Uasghrádú beartaithe ar stóráil agus díchoimisiúnú forsceite le tosú i dtréimhse 

straitéise 2030.    

Stóráil ar Líne ar fud na hAbhantraí: Stóráil bheartaithe ar líne le tosú i dtréimhse straitéise 2030.  

Na Cillíní SCFU na gCillíní: Níl aon idirghabháil eile beartaithe taobh amuigh den tionscadal leanúnach, lena n-áirítear an ICFU atá ann 

cheana a dhíchoimisiúnú agus saoráid stórála nua agus aistriú srutha pumpála an phríomhphíobáin aníos (thart ar 10 km) 

chuig Cathair Chorcaí a thógáil le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030.  

SCFU Ráth Phéacáin: Uasghrádú beartaithe ar stóráil le tosú i dtréimhse straitéise 2030.    

SCFU Charraig Rua: Díchoimisiúnú SCFU beartaithe le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030.  

An Mhóin Ard Aistriú Srutha na Móna Airde: Aistriú srutha beartaithe chuig ICFU Charraig Ghrianáin le cur i bhfeidhm i dtréimhse 

straitéise 2030 trí SCFU Bhaile Uí Mhaoláin. Bheadh tógáil SCFU nua agus príomhphíobán aníos ag teastáil uaidh sin (thart ar 

3 km). Bheadh saoráid stórála nua beartaithe san áireamh leis sin mar aon le dhá uasghrádú PFF bhreise faoin mbliain 2055 

agus faoin mbliain 2080.  

Carraig na 

bhFear 

Aistriú Srutha Charraig na bhFear: Aistriú srutha beartaithe chuig ICFU Charraig Ghrianáin le cur i bhfeidhm i dtréimhse 

straitéise 2030 tríd an Teampall Geal. Bheadh tógáil SCFU nua agus príomhphíobán aníos ag teastáil uaidh sin (thart ar 4 

km). Bheadh saoráid stórála nua beartaithe san áireamh leis sin mar aon le díchoimisiúnú ICFU Charraig na bhFear atá ann 

cheana.  

Uasghrádú ar an Líonra ar fud na hAbhantraí: Uasghrádú beartaithe ar thart ar 1 km den chóras séarachais atá ann 

cheana le tosú i dtréimhse straitéise 2030. 

Greanach ICFU Ghreanaí: Uasghrádú beartaithe ar stóráil le tosú i dtréimhse straitéise 2030.  

Aistriú Srutha Ghreanaí: Aistriú srutha beartaithe chuig ICFU Charraig Ghrianáin le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 

2055 tríd an Teampall Geal. Bheadh tógáil SCFU nua agus príomhphíobán aníos ag teastáil uaidh sin (thart ar 9 km). Bheadh 

díchoimisiúnú ICFU Ghreanaí atá ann cheana san áireamh leis sin.   

Uasghrádú ar an Líonra ar fud na hAbhantraí: Uasghrádú beartaithe ar thart ar 3 km den chóras séarachais atá ann 

cheana agus thart ar 1 km de línte séarachais nua le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030 chun acmhainn an líonra a 

mhéadú.  
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Forbairt SCFU Ghreanaí_X-01: Stóráil nua agus príomhphíobán aníos atá beartaithe ag láthair na forbartha nua le tosú i 

dtréimhse straitéise 2030 chun an brú ar an líonra atá ann cheana a laghdú. 

Cnoc Rátha Aistriú Srutha Chnoc Rátha: Aistriú srutha beartaithe chuig ICFU Charraig Ghrianáin le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 

2030 trí líonra Chathair Chorcaí. Bheadh tógáil SCFU nua agus príomhphíobán aníos ag teastáil uaidh sin (thart ar 7 km). 

Bheadh saoráid stórála nua beartaithe san áireamh leis sin mar aon le díchoimisiúnú ICFU Chnoc Rátha atá ann cheana. 

SCFU an Ghleanna Mhóir: Uasghráduithe beartaithe ar stóráil agus PFF le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030.  

Cnocán na 

Biolraí 

ICFU Chnocán na Biolraí: Uasghrádú beartaithe ar stóráil le tosú i dtréimhse straitéise 2030.  

Aistriú Srutha Chnocán na Biolraí: Aistriú srutha beartaithe chuig ICFU Charraig Ghrianáin trí líonra Chathair Chorcaí le cur 

i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2055. Bheadh tógáil SCFU nua agus príomhphíobán aníos ag teastáil uaidh sin (thart ar 10 

km). Bheadh díchoimisiúnú ICFU Chnocán na Biolraí atá ann cheana san áireamh leis sin. 

Uasghrádú ar an Líonra ar fud na hAbhantraí: Uasghrádú beartaithe ar thart ar 300 m den chóras séarachais atá ann 

cheana le tosú i dtréimhse straitéise 2030 chun acmhainn an líonra a mhéadú.  

SCFU an Úlloird: Uasghrádú beartaithe ar stóráil le tosú i dtréimhse straitéise 2030. 

SCFU Radharc an tSéipéil: Uasghrádú beartaithe ar stóráil le tosú i dtréimhse straitéise 2030.  

Scaradh limistéir stoirme: Laghdú beartaithe ar an limistéar bóithre agus cruastadanna laistigh den líonra 

bréanuisce/ceangailte le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030 chun acmhainn bhreise a sholáthar. 

Cathair Chorcaí SCFU Bhaile Uí Mhaoláin: Uasghrádú beartaithe ar stóráil agus uasghrádú ar FFT chun freastal ar 3DWF le cur i bhfeidhm i 

dtréimhse straitéise 2030, le huasghráduithe breise ar PFF agus stóráil le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2055 agus 

uasghrádú eile ar PFF le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2080.  

SCFU an Locháin Atlantaigh: Uasghrádú beartaithe ar stóráil le tosú i dtréimhse straitéise 2030.   

SCFU Shráid an Chapaill Bhuí: Uasghrádú beartaithe ar stóráil agus laghdú ar insíothlú taoide le cur i bhfeidhm i dtréimhse 

straitéise 2030 agus méadú breise ar PFF le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2055.   

SWO Silversprings: Uasghrádú beartaithe ar hidreachoscán le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030.  

SCFU Coal Quay: Atreorú stoirme agus an laghdú ar insíothlú taoide beartaithe le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030.  

Scaradh Stoirme ar fud na hAbhantraí: Scaradh stoirme beartaithe maidir le limistéir díonta, bóithre, cruastanna agus 

thréscaoilteacha le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030.  
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Uasghrádú ar an Líonra ar fud na hAbhantraí: Uasghrádú beartaithe ar thart ar 7 km den chóras séarachais atá ann 

cheana le tosú i dtréimhse straitéise 2030 chun acmhainn an líonra a mhéadú.  

An Teampall Geal: Díchoimisiúnú an ICFU agus an t-atreorú chuig príomhphíobán aníos SCFU Bhaile Uí Mhaoláin beartaithe 

le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2055.  

Nóta: Ní liosta uileghabhálach é seo. Moltar na huasghráduithe a luaitear mar chuid den staidéar ar Straitéis Fuíolluisce Chorcaí, 

chomh maith leis na hidirghabhálacha SWO agus tuilte a táirgeadh sa Tuarascáil maidir le Réitigh Bonneagair Fuíolluisce Chorcaí, a 

bhí mar chuid de chéim 4 den Phlean Ceantair Draenála a rinneadh idir 2022 agus 2023. 

Baile Garbháin Aistriú Srutha Bhaile Garbháin: Aistriú srutha beartaithe chuig ICFU Chuan Íochtarach Chorcaí le cur i bhfeidhm i 

dtréimhse straitéise 2030 trí Charraig Uí Leighin. Bheadh tógáil SCFU nua agus príomhphíobán aníos ag teastáil uaidh sin 

(thart ar 5 km). Bheadh uasghrádú beartaithe ar an tsaoráid stórála san áireamh leis sin mar aon le díchoimisiúnú ICFU 

Bhaile Garbháin atá ann cheana.   

Uasghrádú ar an Líonra ar fud na hAbhantraí: Uasghrádú beartaithe ar thart ar 3 km den chóras séarachais atá ann 

cheana agus thart ar 1 km de línte séarachais nua le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030 chun acmhainn an líonra a 

mhéadú. 

Halfway Uasghrádú Stórála agus Aistriú Srutha ICFU Halfway: Uasghrádú beartaithe ar stóráil le cur i bhfeidhm i dtréimhsí 

straitéise 2055 agus 2080, aistriú srutha beartaithe chuig ICFU Chuan Íochtarach Chorcaí le cur i bhfeidhm i dtréimhse 

straitéise 2080 trí Bhaile Garbháin agus Carraig Uí Leighin ina dhiaidh sin. Bheadh tógáil SCFU nua agus príomhphíobán 

aníos ag teastáil uaidh sin (thart ar 8 km). Bheadh díchoimisiúnú ICFU Halfway atá ann cheana san áireamh leis sin.   

Uasghrádú ar an Líonra ar fud na hAbhantraí: Uasghrádú beartaithe ar thart ar 400 m den chóras séarachais atá ann 

cheana le tosú i dtréimhse straitéise 2080 chun acmhainn an líonra a mhéadú. 

Droichead an 

Mhionnáin (River 

Valley) 

Aistriú Srutha Dhroichead an Mhionnáin: Aistriú srutha beartaithe chuig ICFU Chuan Íochtarach Chorcaí le cur i bhfeidhm 

i dtréimhse straitéise 2030 trí Charraig Uí Leighin. Bheadh tógáil SCFU nua agus príomhphíobán aníos ag teastáil uaidh sin 

(thart ar 9 km). Bheadh uasghrádú beartaithe ar an tsaoráid stórála san áireamh leis sin mar aon le díchoimisiúnú ICFU 

Dhroichead an Mhionnáin atá ann cheana.   

Uasghrádú ar an Líonra ar fud na hAbhantraí: Uasghrádú beartaithe ar thart ar 36 m den chóras séarachais atá ann 

cheana le tosú i dtréimhse straitéise 2030 chun acmhainn an líonra a mhéadú.  
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Forbairt SCFU T-01: Stóráil nua agus príomhphíobán aníos atá beartaithe ag láthair na forbartha nua le tosú i dtréimhse 

straitéise 2030 chun an brú ar an líonra atá ann cheana a laghdú. 

Forbairt SCFU ME-RD: Stóráil nua agus príomhphíobán aníos atá beartaithe ag láthair na forbartha nua le tosú i dtréimhse 

straitéise 2030 chun an brú ar an líonra atá ann cheana a laghdú. 

Baile an 

Chollaigh  

Forbairt SCFU R09: Atreorú sreafa beartaithe le sruth chuig an líonra domhantarraingthe lena seachnaítear SCFU Mhaigh an 

Ghiolla Fhinn le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030 chun brú a mhaolú. 

SCFU Mhaigh an Ghiolla Fhinn: Uasghrádú beartaithe ar stóráil le tosú i dtréimhse straitéise 2030.  

Uasghrádú ar an líonra chun tuilte a mhaolú: Uasghrádú beartaithe thart ar 1 km a dhéanamh ar an gcóras séarachais 

atá ann cheana le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030 chun acmhainn bhreise na líonraí a sholáthar. 

Insíothlú na Líonraí a Laghdú: Laghdú 50% beartaithe ar insíothlú líonra laistigh den líonra thuas ar an abhainn le cur i 

bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030 chun acmhainn bhreise a sholáthar.  

Sráid Harrington: Saoráid stórála nua beartaithe chun tuilte de bharr srianta hiodrálacha atá ann cheana a mhaolú agus 

forbairtí nua beartaithe sa charrchlós poiblí gar do Shráid Harrington le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030. 

ICFU Bhaile an Chollaigh: Uasghrádú beartaithe ar stóráil an umair stoirme.  

Cill na hOmnaí  Aistriú Srutha Chill na hOmnaí: Níl aon idirghabháil eile beartaithe taobh amuigh den tionscadal leanúnach, lena n-áirítear 

an ICFU atá ann cheana a dhíchoimisiúnú agus saoráid stórála nua agus aistriú srutha pumpála an phríomhphíobáin aníos 

(thart ar 5 km) chuig Baile an Chollaigh a thógáil le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030.  

Uasghrádú ar an Líonra ar fud na hAbhantraí: Uasghrádú beartaithe ar thart ar 4 km den chóras séarachais atá ann 

cheana le tosú i dtréimhse straitéise 2030 chun acmhainn an líonra a mhéadú. 

Cuan Íochtarach 

Chorcaí 

SCFU Bhóthar na hEaglaise: Uasghrádú beartaithe ar PFF le tosú i dtréimhse straitéise 2030.  

SCFU Bhóthar Chorcaí: Uasghrádú beartaithe ar stóráil le tosú i dtréimhse straitéise 2030.  

SCFU Pháirceanna an Bhaile (Umar Maolúcháin): Uasghrádú beartaithe ar stóráil le tosú i dtréimhse straitéise 2030.  

ICFU an Chóibh Thuaidh: Díchoimisiúnú beartaithe an ICFU, atreorú srutha agus SCFU nua beartaithe le príomhphíobán 

aníos thart ar 2 km go Sráidbhaile an Chóibh agus socrú nua stórála beartaithe le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2055.  

Insíothlú na Líonraí a Laghdú: Comhlaí Flapa nua beartaithe ag SCFU Iostáin an Duga agus forsceitheadh SCFU Halla an 

tSeanbhaile le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030.  
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Uasghrádú ar an Líonra ar fud na hAbhantraí: Uasghrádú beartaithe ar thart ar 4 km san iomlán a dhéanamh ar an 

gcóras séarachais atá ann cheana le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2055 agus tréimhse straitéise 2080 chun acmhainn 

bhreise na líonraí a sholáthar.  

SCFU Bhun an Tábhairne 1: Uasghrádú beartaithe ar PFF le tosú i dtréimhse straitéise 2055.   

SCFU Bhun an Tábhairne 2 (Carrchlós): Uasghrádú beartaithe ar PFF le tosú i dtréimhse straitéise 2055. 

Carraig Thuathail Líonra an Phríomhbhealaigh a Mhéadú: Uasghrádú beartaithe ar thart ar 300m den chóras séarachais atá ann cheana le 

cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030 chun acmhainn bhreise líonra a sholáthar chun fadhbanna tuilte a eascraíonn as 

sreafaí ó fhorbairtí nua a réiteach.  

SCFU Sheanbhóthar an Chóibh: Uasghrádú beartaithe ar PFF agus stóráil le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030.   

ICFU Charraig Thuathail: Uasghrádú beartaithe ar FFT le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030 agus píobán sceite 

leathnaithe nua thart ar 4 km ón ionad a bheartú le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2055.  

Mainistir na 

Corann 

SCFU na Béillice Uimh. 1: Laghdú PFF beartaithe, córas seachbhóthar nua beartaithe chun sreafaí a atreorú chuig SC 

Charraig an Uisce trí SC Mhainistir na Corann Theas, agus uasghrádú stórála beartaithe le cur i bhfeidhm i dtréimhse 

straitéise 2030.  

SCFU na Béillice Uimh. 2: Uasghrádú beartaithe ar PFF agus stóráil le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030.  

SCFU Choill na Mainistreach: Uasghrádú beartaithe ar PFF le tosú i dtréimhse straitéise 2030.  

SWO Drury’s Avenue: Díchoimisiúnú an phíobán doirte ón líne stoirme go dtí an líne bhréanuisce beartaithe, agus tá sé 

beartaithe uasghrádú a dhéanamh ar thart ar 500m den líonra bréanuisce le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030 chun 

aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna tuilte. 

SWO Bhóthar na bPotairí: Díchoimisiúnú an phíobán doirte ón líne stoirme go dtí an líne bhréanuisce beartaithe, agus tá sé 

beartaithe uasghrádú a dhéanamh ar thart ar 100 m den líonra bréanuisce le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030 

chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna tuilte. 

SCFU Bhóthar Uí Dhuibhir: Uasghrádú beartaithe ar PFF agus stóráil. Uasghrádú beartaithe ar thart ar 500 m den líonra atá 

ann cheana le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2055 chun fadhbanna tuilte a mhaolú. 

Uasghráduithe ar an Líonra ar fud na hAbhantraí: Uasghrádú beartaithe ar thart ar 2 km den líonra atá ann cheana le cur 

i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2080 chun fadhbanna tuilte a mhaolú.  



 

118 | Uisce Éireann | Dréacht-Straitéis Fuíolluisce Chorcaí  

 

Ceirtleán Idirghabhálacha Líonraí 

An Baile Mór Aistriú Srutha an Bhaile Mhóir: Aistriú srutha beartaithe chuig an gCóbh Thuaidh le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 

2030. Bheadh tógáil SCFU nua agus príomhphíobán aníos ag teastáil uaidh sin (thart ar 5 km). Bheadh saoráid stórála nua 

beartaithe san áireamh leis sin freisin. 

Uasghrádú ar an Líonra ar fud na hAbhantraí: Uasghrádú beartaithe ar thart ar 2 km den chóras séarachais atá ann 

cheana le tosú i dtréimhse straitéise 2030 chun acmhainn an líonra a mhéadú.  

Forbairt SCFU BM-RD: Stóráil nua agus príomhphíobán aníos atá beartaithe ag láthair na forbartha nua le tosú i dtréimhse 

straitéise 2030 chun an brú ar an líonra atá ann cheana a laghdú. 

Cluain ICFU Chluana: Uasghrádú stórála le caidéal fillte beartaithe. Ina theannta sin, an t-easnamh leathnaithe nua le haghaidh na 

n-oibreacha cóireála beartaithe le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030.  

Uasghrádú ar an Líonra ar fud na hAbhantraí: Uasghrádú beartaithe ar thart ar 2 km den chóras séarachais atá ann 

cheana le tosú i dtréimhse straitéise 2030 chun acmhainn an líonra a mhéadú.  

SCFU Chois na Cruma: Uasghrádú beartaithe ar stóráil le tosú i dtréimhse straitéise 2030.   

Forbairt SCFU CY-RAP-01: Stóráil nua agus príomhphíobán aníos atá beartaithe ag láthair na forbartha nua le tosú i 

dtréimhse straitéise 2030 chun an brú ar an líonra atá ann cheana a laghdú. 

Sáilín Aistriú Srutha an tSáilín: Aistriú srutha beartaithe chuig ICFU Chluana le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030. Bheadh 

tógáil SCFU nua agus príomhphíobán aníos ag teastáil uaidh sin (thart ar 5 km). D’áireofaí leis sin freisin uasghrádú 

beartaithe ar shaoráid stórála agus díchoimisiúnú Umar Seipteach Sháilín atá ann cheana beartaithe agus uasghrádú breise 

stórála beartaithe le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2055 agus dhá uasghrádú PFF beartaithe faoi na blianta 2055 agus 

2080 faoi seach.   

Uasghrádú ar an Líonra ar fud na hAbhantraí: Tá uasghrádú ar thart ar 3 km den chóras séarachais atá ann cheana 

beartaithe le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030 chun acmhainn an líonra a mhéadú.  

Forbairt SCFU SN-RD: Stóráil nua agus príomhphíobán aníos atá beartaithe ag láthair na forbartha nua le tosú i dtréimhse 

straitéise 2030 chun an brú ar an líonra atá ann cheana a laghdú. 

An Geata Bán – 

Áth Fhada 

ICFU an Gheata Bháin: Uasghrádú beartaithe ar an gcomhla flapa sceite agus stóráil le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 

2030.  

SCFU Áth Fhada Íochtarach: Uasghrádú beartaithe ar stóráil le tosú i dtréimhse straitéise 2030.   
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SCFU Ros Tialláin: Uasghrádú beartaithe ar stóráil le tosú i dtréimhse straitéise 2030.   

SCFU an Gheata Bháin: Uasghrádú stórála agus uasghrádú ar an gcomhla flapa píobáin sceite beartaithe le cur i bhfeidhm i 

dtréimhse straitéise 2030 agus tá gá le tuilleadh uasghráduithe stórála le cur i bhfeidhm faoi na blianta 2055 agus 2080.   

Uasghrádú ar an Líonra ar fud na hAbhantraí: Uasghrádú beartaithe ar thart ar 7 km den chóras séarachais atá ann 

cheana le tosú i dtréimhse straitéise 2030 chun acmhainn an líonra a mhéadú. 

Baile an 

Churraigh 

SCFU Bhaile an Churraigh: Níl idirghabhálacha breise ar bith molta le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030 seachas an 

tionscadal beartaithe atá ar siúl, lena n-áirítear an dabhach shéarachais atá ann cheana a dhíchoimisiúnú agus saoráid 

stórála nua a thógáil le forsceitheadh agus aistriú srutha caidéalaithe ag príomhphíobán aníos (thart ar 1km) chuig líonra 

nua Lios Cúil Thuaidh atá molta, ag sceitheadh go díreach in ICFU Lios Cúil Theas. Faoin mbliain 2055, uasghrádú PFF molta 

chun 3DWF a chomhlíonadh.  

Léim Lára Aistriú Srutha Léim Lára: Aistriú srutha beartaithe chuig ICFU Lios Cúil Theas le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030. 

Bheadh tógáil SCFU nua agus príomhphíobán aníos ag teastáil uaidh sin (thart ar 7 km). Bheadh uasghrádú molta ar 

shaoráid stórála san áireamh leis sin mar aon le dhá uasghrádú PFF bhreise le cur i bhfeidhm laistigh de thréimhsí straitéise 

2055 agus 2080.  

Uasghrádú ar an Líonra ar fud na hAbhantraí: Uasghrádú beartaithe ar thart ar 200 m den chóras séarachais atá ann 

cheana le tosú i dtréimhse straitéise 2030 chun acmhainn an líonra a mhéadú.  

Stóráil Nua ag SCFU Forbartha LL-RD: Stóráil nua agus príomhphíobán aníos atá beartaithe ag láthair na forbartha nua le 

tosú i dtréimhse straitéise 2030 chun an brú ar an líonra atá ann cheana a laghdú. 

Lios Cúil 

(Thuaidh agus 

Theas) 

ICFU Lios Cúil Theas: Uasghrádú beartaithe ar stóráil an umair stoirme le cur i bhfeidhm i dtréimhse straitéise 2030.   

Uasghrádú ar an Líonra ar fud na hAbhantraí: Uasghrádú beartaithe ar thart ar 800 m den chóras séarachais atá ann 

cheana le tosú i dtréimhse straitéise 2030 chun acmhainn an líonra a mhéadú. 

Biorainn Uasghrádú ar an Líonra ar fud na hAbhantraí: Uasghrádú beartaithe ar thart ar 1 km den chóras séarachais atá ann 

cheana le tosú i dtréimhse straitéise 2030 chun acmhainn an líonra a mhéadú. 

An Chúil Thoir Dabhach Shéarachais na Cúile Thoir: Uasghrádú beartaithe ar stóráil le tosú i dtréimhse straitéise 2080.  
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11.2. Cúrsaí Inbhuanaitheachta agus Measúnacht Timpeallachta 

Tá cosaint agus athchóiriú na timpeallachta chomh maith le tionscnaimh inbhuanaitheachta thar 

a bheith tábhachtach do UÉ agus rinneadh iad a chomhtháthú le forbairt na gCur Chuige 

Indéanta le linn an phróisis scrúdaithe roghanna agus an AIC (Anailís Ilchritéir). 

De réir mar atá achoimrithe i gcuid 3.2.2, rinneadh forbairt dhréacht-Straitéis Fuíolluisce Chorcaí 

(CWS) a threorú ag gach céim trí mheasúnú atriallach a rinneadh mar chuid den MST agus den 

MC. Áiríodh leis sin na céimeanna atá sonraithe thíos. 

Foilsíodh Scóipeáil MST agus scagadh AA do Chomhairliúchán 1 in éineacht le Páipéar 

Saincheisteanna CWS agus de bharr na bhfreagairtí ón gcomhairliúchán sin, rinneadh an cur 

chuige a threorú a forbraíodh do CWS agus don mheasúnacht timpeallachta. Tá tráchtanna 

comhairliúcháin uile agus bearta agus freagairtí UÉ ina leith san áireamh in Aguisín 7. Tugadh 

cuspóirí MST chun críche tar éis Comhairliúchán 1 agus cuimsítear aidhmeanna 

inbhuanaitheachta UÉ agus náisiúnta leo. 

Aithníonn UÉ spriocanna CAP 2025 a bhfuil mar aidhm acu laghdú 51% ar astaíochtaí gás 

ceaptha teasa a bhaint amach faoin mbliain 2030 agus astaíochtaí neodracha a bhaint amach 

faoin mbliain 2050. Ina theannta sin, aithníonn UÉ cuspóirí TCFUU (athmhúnlú), lena n-ordaítear 

gur cheart go mbeadh ionaid chóireála neodrach ó thaobh fuinnimh de agus go laghdófaí na 

hastaíochtaí gás ceaptha teasa dá gcuid faoin mbliain 2045. Mar phríomhpháirtí in iarrachtaí na 

hÉireann chun na spriocanna sin a chomhlíonadh, tuigeann UÉ go mbeidh tionchar suntasach ag 

torthaí CWS ar ár bhfeidhmíocht maidir le héifeachtúlacht fuinnimh agus inbhuanaitheacht. Tá 

sprioc uaillmhianach socraithe ag Uisce Éireann inár gCreat Inbhuanaitheachta chun astaíochtaí 

gás ceaptha teasa a bhaint amach. Mar thoradh air sin, díríodh ar chúrsaí inbhuanaitheachta le 

linn an phróisis de Chur Chuige Molta a shocrú do CWS. Beidh gach tionscadal faoi réir 

Caighdeán Deartha atá Éifeachtúil ó thaobh an Fhuinnimh de de chuid Uisce Éireann. 

De réir mar atá sonraithe i gCuid 10, san áireamh leis an measúnacht ar gharbhscagadh na 

roghanna neamhshrianta, bhí scagadh indéantachta teicniúla agus ina dhiaidh sin measúnacht 

timpeallachta tosaigh chun roghanna a shainaithint chun leasú a sheachaint nó óna dteastóidh 

leasú chun tabhairt faoi iarmhairtí suntasacha ar an timpeallacht a d’fhéadfadh sé a bheith 

deacair iad a mhaolú. Cuireadh bonn ar fáil leis an gcéim sin chun roghanna a thuiscint agus 

chun bailiú faisnéise a dhíriú do mheasúnú na chéad chéime eile. 

San áireamh leis an AIC a rinneadh le linn an mhionscagtha ar roghanna bhí measúnú agus 

meastóireacht bunaithe ar chuspóirí MST a gclúdaíodh critéir thimpeallachta agus 

inbhuanaitheachta leo mar aon le critéir a bhaineann leis an bpobal, le sláinte agus folláine, le 

talamhúsáid agus le pleanáil.  Áiríodh le forbairt na gcritéar timpeallachta agus 

inbhuanaitheachta ábhartha léarscáiliú chritéir AIC i gcoinne chuspóirí agus aidhmeanna 

straitéiseacha níos airde leibhéal 1 PSSU (an Plean Straitéiseach um Sheirbhísí Uisce) mar aon le 

cuspóirí MST.  Cuireadh critéir shainiúla san áireamh chun riosca a shainaithint a bhaineann le 

hiarmhairtí ar Láithreáin Eorpacha LCS (Caomhnú) agus LCS (Cosaint) (láithreáin Natura 2000).  

Cuireadh na critéir thimpeallachta agus inbhuanaitheachta i bhfeidhm san AIC faoi na 

ceannteidil a leanas: 
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• Timpeallacht Uisce 

• Bithéagsúlacht 

• Astaíochtaí gás ceaptha teasa 

• Éifeachtúlacht Fuinnimh 

• Seasmhacht ó thaobh na hAeráide de 

• Geilleagar Ciorclach 

San áireamh i gcéim an AIC freisin, bhí atriail agus leasú roghanna, bealaí píblínte agus 

láithreacha sceite chun tabhairt faoi shaincheisteanna timpeallachta agus teicniúla. 

Rinneadh measúnú MST agus MC ar roghanna indéanta uile agus rinneadh scóráil roghanna 

maidir le roghanna an AIC lenar áiríodh iad a chur i gcomparáid leis an rogha fhrithfhíorasach 

(leanúint leis an staid reatha). Leis an measúnacht sin, imríodh tionchar ar rangú roghanna agus 

ar an gcinneadh chun iad a thabhairt ar aghaidh le haghaidh measúnacht fhoriomlán agus 

timpeallachta breise agus le haghaidh machnaimh mar chomhcheangal roghanna do Chuir 

Chuige Indéanta. Sa bhreis air sin, mar chuid de chomparáid a dhéanamh idir Cuir Chuige 

Indéanta, rinneadh machnamh ar an bhfeidhmíocht i gcoinne critéir thimpeallachta agus 

inbhuanaitheachta. Rinneadh tionchar leis an measúnú sin ar an gcinneadh chun na Cuir Chuige 

Molta a roghnú.  

Mar chuid den MST agus den MC, bhí na Cuir Chuige Molta faoi réir ag measúnú breise lenar 

áiríodh machnamh a dhéanamh ar iarmhairtí i dteannta a chéile agus carnacha idir cuir chuige 

CWS agus in éineacht le pleananna agus cláir eile araon. Sainaithníodh bearta maolaithe agus 

feabhsúcháin chun tabhairt faoi iarmhairtí suntasacha agus chun tacú le Cuspóirí MST agus le 

cuspóirí CWS chomh maith. 

Tá na measúnuithe leagtha amach i dTuarascáil Timpeallachta MST in Aguisín 1 agus sa RTN in 

Aguisín 2. 

Léirítear leis na measúnuithe an tairbhe oibriúcháin fhadtéarma mar thoradh ar fheabhsuithe an 

líonra, lena n-áirítear Píobáin Forsceite Uisce Stoirme a dhéanamh comhlíontach i dteannta leis 

na feabhsuithe ar ICFUnna. Áirítear leis na feabhsuithe sin díchoimisiúnú 9 ICFU lena mbaineann 

sceitheadh aibhneacha fionnuisce le haistrithe chuig ionaid níos mó ag a bhfuil sceitheadh 

dobharlaigh chósta.  Déanfar an forsceitheadh uile isteach sa timpeallacht mhuirí a chóireáil 

chun riachtanais TCFUU (athmhúnlú) a chomhlíonadh agus áireofar leis sin cóireáil cheathartha 

ag Carraig Ghrianáin.  Bainfear tairbhe don timpeallacht mhuirí as an gcomhcheangal de 

ICFUnna aibhneacha agus de na feabhsuithe ar an líonra trína dtabharfar faoi Phíobáin Forsceite 

Uisce Stoirme agus rioscaí tuilte a thagann amach as séaraigh. Tá na measúnuithe bunaithe ar 

shamhaltú cáilíochta uisce agus líonra agus an t-athrú aeráide á chur san áireamh. Tá tairbhí 

fadtéarma le baint amach do phobail freisin atá ina gcónaí ina aice le ICFUnna díchoimisiúnaithe 

nó ICFUnna uasghrádaithe agus an fhéidearthacht ann fadhbanna bolaidh a bhaint nó aghaidh a 

thabhairt orthu. 

Tríd is tríd, do CWS ina iomláine, sainaithníodh i dTuarascáil Timpeallachta MST tairbhí 

fadtéarma suntasacha maidir le Cuspóirí MST don Timpeallacht Mhuirí, don Bhithéagsúlacht 
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agus do Gheilleagar an Daonra, don Turasóireacht agus Fóillíocht agus do Shláinte agus Folláine, 

agus do Sheasmhacht in aghaidh an Athraithe Aeráide. Léirítear leis na torthaí sin moltaí CWS 

lena ndéantar sceitheadh na ICFUnna ábhartha uile comhlíontach chun tacú le huiscí glactha 

cuspóirí stádais CTU ábhartha a chomhlíonadh, nuair a imrítear tionchar orthu siúd ag 

sceitheadh fuíolluisce agus ag draenáil uirbeach. Tá tairbhí gaolmhara ag baint leis sin don 

éiceolaíocht uisceach agus d’úsáidí pobail, fóillíochta agus eacnamaíochta na timpeallachta uisce. 

Is iarmhairtí measctha iad na hiarmhairtí i dtéarmaí Cuspóirí MST maidir le cuspóirí áirithe. Den 

chuid is mó, léirítear le hiarmhairtí diúltacha féideartha an fhéidearthacht d’iarmhairtí 

sealadacha gearrthéarma a bhaineann le gníomhaíocht thógála. San áireamh leo sin, tá 

iarmhairtí a bhaineann le hastaíochtaí gás ceaptha teasa, le sócmhainní ábhar agus le hithreacha 

agus le riosca truaillithe don timpeallacht mhuirí. D’fhéadfadh gníomhaíochtaí tógála agus trácht 

bheith ina gcúis le cur isteach agus le suaitheadh maidir leis an mbithéagsúlacht, an tírdhreach, 

an oidhreacht chultúrtha agus pobail, i bhfianaise mhéid na n-aistrithe píblínte agus na 

bhfeabhsuithe líonra a theastaíonn. Táthar ag súil, áfach, go ndéanfar na hiarmhairtí a 

bhaineann le tógáil a mhaolú trí ordlathas maolaithe a chur i bhfeidhm a bhfuil mar aidhm 

thosaigh aige iarmhairtí a sheachaint, mar shampla trí shuí agus trí bhealaí a shocrú, sula 

mbeidh bearta maolaithe agus cúitimh riachtanach. Táthar ag súil, trí chuir chuige a chur i 

bhfeidhm a bhaineann le pleanáil iomchuí, comhairliúchán, dea-bhainistíocht na timpeallachta 

tógála agus glanbhreisiú ó thaobh na bithéagsúlachta de, go dtabharfar faoi na cineálacha 

iarmhairtí sin. 

Maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa, úsáid fuinnimh, úsáid ábhar agus prionsabail an 

gheilleagair chiorclaigh, rinneadh machnamh ar thionscnaimh inbhuanaitheachta a chur i 

bhfeidhm amhail foinsí fuinnimh in-athnuaite a shuiteáil agus a úsáid. Tá an cur chuige sin ag 

teacht le riachtanais TCFUU (athmhúnlú), a bhfuil mar aidhm aici cion an spleáchais ar 

fhuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite a mhéadú ag ICFUnna. Cuimsítear sna roghanna atá á 

mbreithniú giniúint fuinnimh, aisghabháil acmhainní, agus feabhsuithe ar éifeachtúlacht 

oibríochtúil, agus iad uile saincheaptha do dhálaí áitiúla agus do chumais an bhonneagair. Tá sé 

tábhachtach le tabhairt faoi deara nach ndearnadh ach plé tosaigh ag leibhéal na straitéise. 

Cinnteofar leis an gcur chuige sin go ndéanfar na bearta inbhuanaitheachta sin a mheasúnú 

agus a chur i bhfeidhm ar an mbealach is fearr. Tá na tionscnaimh fhéideartha sonraithe thíos: 

• Fuinneamh Gaoithe agus Gréine 

• Úsáid réiteach cóireála íseal-fuinnimh 

• Barrfheabhsú próiseas agus monatóireacht chliste 

• Trealamh próisis éifeachtúlachta fuinnimh (m.sh. caidéil tiomána luais inathraithe (VSD), 

séidirí, srl) 

• Úsáid ceimiceán a laghdú agus a chuíchóiriú 

• Acmhainní bithsholad a aisghabháil agus bithghás a úsáid laistigh de Chórais CTÉ 

(cumhacht is teas in éineacht) 
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Sa Tuarascáil Timpeallachta MST agus sa RTN, leagadh amach na cuir chuige mhaolaithe 

ghinearálta a theastaíonn agus na bearta maolaithe nó feabhsúcháin sainiúla don phlean ina 

iomláine nó do chuir chuige aonair. 

Ba í an chonclúid sa RTN, bunaithe ar mheasúnú ar leibhéal an phlean ar dhréacht-Straitéis 

Fuíolluisce Chorcaí (CWS), agus le maolú cuí arna chur i bhfeidhm chun láithreáin Eorpacha a 

chosaint, nach mbeidh iarmhairtí diúltacha ar shláine láithreáin Eorpaigh (láithreán Eorpach) ar 

bith, ina aonar nó i dteannta le pleananna agus tionscadail eile mar thoradh ar Chuir Chuige 

Mholta a chur ar aghaidh laistigh de dhréacht-Straitéis Fuíolluisce Chorcaí (CWS). 

Tabharfar faoi mheasúnuithe comhshaoil mionsonraithe de réir mar is gá do thionscadail aonair 

de réir mar a chuirtear chun cinn iad i dtreo cur chun feidhme. Áirithítear leis sin go ndéanfar 

meastóireacht chríochnúil ar gach tionscadal sonrach maidir lena thionchar ar an gcomhshaol 

agus lena indéantacht sula leanfar ar aghaidh leis.  Déantar gach togra tionscadail a scagadh le 

haghaidh MC mar chuid de nósanna imeachta caighdeánacha Uisce Éireann. 
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12. An Straitéis a Chur i bhFeidhm 

12.1. An Cur Chuige Molta 

Mar a pléadh cheana féin sa straitéis seo, tá líon iomlán de 26 ICFU ar fud MUC a mheastar mar 

chuid den straitéis seo. I gCuid 10 agus i gCuid 11 den straitéis seo, rinneadh measúnú ar gach 

ceirtleán aonair go neamhspleách agus cuireadh idirghníomhaíochtaí san áireamh idir an 

bonneagar/na sócmhainní fuíolluisce atá ann cheana in MUC. Bhí an méid sin riachtanach agus 

iomchuí chun go mbeadh na tascanna forbartha agus measúnaithe Roghanna soláimhsithe 

d’Uisce Éireann agus don phobal/do pháirtithe leasmhara araon le linn na céime 

comhairliúcháin. Is é ceann amháin de na príomhthairbhí a bhaineann le CWS a fhorbairt ná go 

ligtear dúinn roghanna a bhreithniú chun tabhairt faoi riachtanais gach ceirtleáin aonair, agus 

ansin chun measúnú breise a dhéanamh le féachaint más féidir na torthaí a fheabhsú trí na 

roghanna a athbhreithniú ar féidir iad a chur i bhfeidhm ar fud an limistéir staidéir. 

Tar éis dúinn measúnuithe aonair a dhéanamh ar gach ICFU, shainaithníomar Cuir Chuige 

Indéanta maidir le fo-abhantracha ina n-idirghníomhódh agus ina gcomhtháthódh na ICFUnna 

aonair le chéile. Mar gheall ar an idirghníomhaíocht sin, bhí sé riachtanach an fo-abhantrach a 

bhreithniú ina iomláine, seachas caitheamh le gach ceirtleán as féin. Tá lamháil sa chur chuige 

iomlánaíoch sin do thuiscint níos cuimsithí ar idircheangailteacht na gcóras fuíolluisce laistigh de 

gach fo-abhantrach agus cumasaítear forbairt straitéisí níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla le 

haghaidh cóireáil fuíolluisce a bhainistiú ar fud an limistéir níos leithne. 

I gCuid 11 agus sa Tuarascáil ar Scrúdú Roghanna agus Forbairt Réiteach in Aguisín 6, rinneamar 

athbhreithniú ar na Cuir Chuige Indéanta maidir le gach fo-abhantrach. Is é a bhí i gceist leis an 

bpróiseas sin ná measúnú a dhéanamh ar gach cur chuige chun a chomhoiriúnacht le fo-

abhantracha eile a chinneadh laistigh de MUC. Cuireadh an próiseas forbartha Chur Chuige sin i 

gcrích trí mheascán de cheardlanna idirghníomhacha a bhí tacaithe ag próiseas um 

rannpháirtíocht agus idirphlé leanúnach idir saineolaithe teicniúla, lenar áiríodh Innealtóirí, 

Hidreolaithe agus Hidrigeolaithe, Éiceolaithe agus Eolaithe Comhshaoil a oibríonn go díreach 

chun an Cur Chuige Molta a fhorbairt. Ba é an toradh air sin an Cur Chuige Molta a shainaithint 

do CWS. I gCuid 12 seo, tabharfaimid eolas faoin gCur Chuige Molta do MUC go léir agus faoi na 

moltaí chun an straitéis seo a chur i bhfeidhm. Sainaithnítear sa Chur Chuige Molta amlíne chun 

tús a chur le tionscadail trí riachtanais abhantraigh aonair agus aon idirghníomhaíocht le 

ceirtleáin eile laistigh de Mhórcheantar Uirbeach Chorcaí a mheas. Nuair a ainmnítear tionscadal 

chun tús a chur leis faoin mbliain 2055, mar shampla, ní hionann sin is a rá go gcuirfear tús leis 

sa bhliain sin. Ina ionad sin, léiríonn siad go dtugtar faoi na céimeanna riachtanacha sna blianta 

idir 2030 – 2055 chun tús a chur leis an tionscadal. Déanfar gach moladh atá leagtha amach sa 

Straitéis seo a chíoradh go mion agus a chur in ord tosaíochta ag brath ar ghá, indéantacht, 

riachtanais chomhshaoil agus maoiniú a bheith ar fáil. Níl aon chinnteacht ann go ndéanfar aon 

mholadh sa straitéis a chur chun cinn nó a chur i gcrích. Léiríonn sé, ina áit sin, gur fiú scrúdú 

breise a dhéanamh ar an moladh mar chuid de thimthriallta pleanála agus infheistíochta Uisce 

Éireann don am atá le teacht, ina ndéanfar cinntí maidir lena chur i bhfeidhm i gcomhréir le 

tosaíochtaí eagraíochtúla agus oibleagáidí rialála. Cuirtear an Cur Chuige Molta do MUC i láthair i 
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dTábla 12-1 agus tá sé ar taispeáint i bhFior 12-1 go Fíor 12-11 lastall agus déanann sé achoimre 

ar na tionscadail atá le cur i bhfeidhm laistigh de gach tréimhse straitéise do gach ceirtleán. 
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Tábla 12-1: Cur Chuige Molta Straitéis Fuíolluisce Chorcaí 

Abhantrach Cur Chuige Roghnaithe 2030 Cur Chuige Roghnaithe 2055 Cur Chuige Roghnaithe 2080 

Fo-abhantrach 1 – An Bhlarna, an Chúirt Bhreac, an Druipseach agus Inis Cara 

ICFU na Blarnan 

• An ICFU a bharrfheabhsú le bheith 

comhlíontach le luachanna teorann 

astúcháin (ELV) reatha. 

• Sceitheadh atá ann cheana a úsáid. 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil. 

• Aistriú fuíolluisce nua a thógáil go 

ICFU Charraig Ghrianáin trí Stáisiún 

Caidéalúcháin Bhaile Uí Mhaoláin 

atá ann cheana.   

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

• Leanúint den SCFU a Oibriú. 

ICFU Inis Cara 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil. 

• Píobán tógtha aistrithe fuíolluisce 

go ICFU na Blarnan. 

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

• Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. 

ICFU na Druipsí 

• An ICFU a bharrfheabhsú le bheith 

comhlíontach le luachanna teorann 

astúcháin (ELV) reatha. 

• Sceitheadh atá ann cheana a úsáid. 

• An ICFU a uasghrádú chun 

acmhainn deartha atá ann cheana a 

mhéadú faoi 250 CD go hacmhainn 

deartha nua 850 CD. 

• Leanúint den ICFU a oibriú. 

• Athsholáthar caipitil 600 PE 

d’acmhainn bhunaidh atá ann 

cheana de chuid an ICFU. 

ICFU na Cúirte Brice 

• ICFU a uasghrádú chun acmhainn 

deartha atá ann cheana a mhéadú 

600 PE go hacmhainn deartha nua 

850 PE. 

• Sceitheadh atá ann cheana a úsáid. 

• Leanúint den ICFU a oibriú. 

• Leanúint den ICFU a oibriú. 

• Athsholáthar caipitil 250 PE 

d’acmhainn bhunaidh atá ann 

cheana de chuid an ICFU. 

Fo-abhantrach 2 – Na Cillíní agus an Mhóin Ard 
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ICFU na gCillíní 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil. 

• Píobán aistrithe fuíolluisce go 

Líonra Chathair Chorcaí a thógáil ag 

Páirc Gnó an Phointe Thuaidh. 

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

• Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. 

An Mhóin Ard 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil ag 

an Móin Ard.  

• Aistriú fuíolluisce nua a thógáil 

(Péire Príomhlíonra). 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) idirmheánach 

nua a thógáil idir an Bhlarna agus 

Stáisiún Caidéalúcháin Bhaile an 

Mhulláin chun insreafaí ón Móin 

Ard agus ón mBlarna araon a 

thógáil. 

• Aistriú Fuíolluisce (Péire 

Príomhlíonra) nua a thógáil go ICFU 

Charraig Ghrianáin trí Stáisiún 

Caidéalúcháin Bhaile Uí Mhaoláin 

atá ann cheana. 

• Leanúint den SCFUnna a oibriú. • Leanúint den SCFUnna a oibriú. 

Fo-abhantrach 3 – Carraig na bhFear, Greanach agus an Teampall Geal 

ICFU Charraig na 

bhFear 
• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil.  
• Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a oibriú. 
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• Píobán aistrithe fuíolluisce tógtha ó 

Charraig na bhFear go ICFU an 

Teampaill Ghil. 

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

ICFU Ghreanaí 

• An ICFU a bharrfheabhsú le bheith 

comhlíontach le luachanna teorann 

astúcháin (ELV) reatha. 

• Sceitheadh atá ann cheana a úsáid. 

• Stáisiún Caidéalúcháin Fuíolluisce 

(SCFU) nua a thógáil – ar a mhéid 

chun éileamh amach anseo a 

chomhlíonadh. 

• Píobán aistrithe fuíolluisce nua a 

thógáil ó Ghreanach go ICFU an 

Teampaill Ghil. 

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

• Leanúint den SCFU a Oibriú. 

ICFU an Teampaill 

Fhinn 

• Leanúint le ICFU atá ann cheana 

agus príomhlíonra eisiltigh 

cóireáilte go Líonra Chathair Choraí 

a oibriú. 

• Stáisiún Caidéalúcháin Fuíolluisce 

(SCFU) deiridh a thógáil – ar a 

mhéid chun éileamh ó Ghreanach, 

ó Charraig na bhFear agus ón 

Teampall Geal a chomhlíonadh.  

• An príomhlíonra eisiltigh chóireáilte 

go Líonra Chathair Chorcaí atá ann 

cheana a úsáid. 

• ICFU atá ann cheana a  

dhíchoimisiúnú / a iompú. 

• Leanúint den SCFU a Oibriú. 

Fo-abhantrach 4 – Cnoc Rátha agus Cnocán na Biolraí 

ICFU Chnoc Rátha 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil.  

• Píobán aistrithe fuíolluisce nua a 

thógáil ó Chnoc Rátha go Stáisiún 

• Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. 
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Caidéalúcháin Dhroichead Ghleann 

Maghair atá ann cheana.  

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

ICFU Chnocán na 

Biolraí 

• An ICFU a bharrfheabhsú le bheith 

comhlíontach le luachanna teorann 

astúcháin (ELV) reatha. 

• Sceitheadh atá ann cheana a úsáid. 

• Stáisiún Caidéalúcháin Fuíolluisce 

(SCFU) nua a thógáil. 

• Píobán aistrithe fuíolluisce nua a 

thógáil ó Chnocán na Biolraí go 

Stáisiún Caidéalúcháin Dhroichead 

Ghleann Maghair atá ann cheana. 

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

• Leanúint den SCFU a Oibriú. 

Fo-abhantrach 5 - Carraig Ghrianáin 

ICFU Charraig 

Ghrianáin 

• An ICFU atá ann cheana a 

uasghrádú chun cóireáil threasach 

a chur ar fáil chun comhlíontacht le 

ELVanna reatha a bhaint amach 

agus chun freastal ar an éileamh 

atá ag fás i gCathair Chorcaí agus ar 

aistrithe fuíolluisce ó Fho-

abhantraigh 1, 2, 3 agus 4.  

• Sceitheadh atá ann cheana a úsáid. 

• Leanúint den ICFU a oibriú 

• Uasghrádú 104,000 PE a chur ar fáil 

d’oibreacha cóireála treasaí atá ann 

cheana ag ICFU. 

• Ionad cóireála ceathartha nua 

558,000 PE a thógáil ag an ICFU atá 

ann cheana.  

• Píobán sceite eisiltigh deiridh atá 

ann cheana a mhéadú. 

• Leanúint den ICFU a oibriú. 

• Uasghrádú ICFU chun acmhainn 

deartha a mhéadú 41,000 PE. 

• Sceitheadh atá ann cheana a úsáid. 

Fo-abhantrach 6 – Baile Garbháin, Halfway agus Droichead an Mhionnáin 

ICFU Bhaile 

Garbháin 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil. 

• Píobán aistrithe fuíolluisce a thógáil 

go ICFU Chuan Íochtarach Chorcaí 

trí Stáisiún Caidéalúcháin Charraig 

Uí Leighin atá ann cheana. 

• Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. 
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• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

ICFU Halfway 

• An ICFU a bharrfheabhsú le bheith 

comhlíontach le luachanna teorann 

astúcháin (ELV) reatha. 

• Sceitheadh atá ann cheana a úsáid. 

• Leanúint den ICFU a oibriú. 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil. 

• Píobán aistrithe fuíolluisce a thógáil 

go ICFU Chuan Íochtarach Chorcaí 

trí SCFU Bhaile Garbháin. 

• An ICFU a dhíchoimisiúnú. 

ICFU Dhroichead an 

Mhionnáin 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil. 

• Píobán aistrithe fuíolluisce a thógáil 

go ICFU Chuan Íochtarach Chorcaí 

trí Stáisiún Caidéalúcháin Charraig 

Uí Leighin atá ann cheana. 

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

• Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. 

Fo-abhantrach 7 – Baile an Chollaigh agus Cill na hOmnaí 

ICFU Bhaile an 

Chollaigh 

• ICFU Nua Úrnua a thógáil (lena n-

áirítear cóireáil threasach) le 

hacmhainn deartha 64,000 PE ó 

thuaidh den Laoi.  

• Píblíne aistrithe a thógáil ó láithreán 

Bhaile an Chollaigh atá ann cheana 

go láithreán nua trasna ón Laoi. 

• Sruth éalaithe sceite nua a thógáil ó 

ICFU nua go dtí an Laoi. 

• An ICFU Atá Ann Cheana a 

Dhíchoimisiúnú nuair a Thógtar an 

tIonad Nua. 

• An ICFU a uasghrádú chun 

acmhainn deartha atá ann cheana a 

mhéadú faoi 8,000 CD go 

hacmhainn deartha nua 72,000 CD. 

• Ionad cóireála ceathartha nua 

72,000 PE a thógáil ag an ICFU 

úrnua nua. 

• Leanúint den ICFU a oibriú. 

ICFU Chill na 

hOmnaí 
• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil.  
• Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. 
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• Píobán aistrithe fuíolluisce nua ó 

Chill na hOmnaí go ICFU Bhaile an 

Chollaigh a thógáil. 

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

Fo-abhantrach 8 – Cuan Íochtarach Chorcaí (Carraig Uí Leighin, An Cóbh, An Pasáiste) 

ICFU Chuan 

Íochtarach Chorcaí 

• ICFU atá ann cheana a uasghrádú 

chun acmhainn deartha atá ann 

cheana a mhéadú 5,000 PE go 

hacmhainn deartha nua 70,000 PE 

agus chun freastal ar ualaigh ó Fho-

abhantrach 6 agus 10. 

• ICFU a uasghrádú chun cóireáil 

threasach a chur ar fáil ar mhaithe 

le comhlíonadh ELVanna reatha 

d’acmhainn deartha 70,000 PE an 

ionaid a bhaint amach. 

• Sceitheadh atá ann cheana a úsáid. 

• ICFU a uasghrádú chun acmhainn 

deartha atá ann cheana a mhéadú 

15,000 PE go hacmhainn deartha 

nua 85,000 PE agus chun freastal ar 

ualaigh ó Fho-abhantrach 6 agus 

10. 

• Sceitheadh atá ann cheana a úsáid. 

• ICFU a uasghrádú chun acmhainn 

deartha atá ann cheana a mhéadú 

13,000 PE go hacmhainn deartha 

nua 98,000 PE agus chun freastal ar 

ualaí ó Fho-abhantrach 6 agus 10. 

• Athsholáthar caipitil 65,000 PE den 

ICFU bunaidh a chur ar fáil. 

• Sceitheadh atá ann cheana a úsáid. 

Fo-abhantrach 9 – Carraig Thuathail agus Mainistir na Corann 

ICFU Charraig 

Thuathail 

• An ICFU atá ann cheana a 

bharrfheabhsú le bheith 

comhlíontach le ELVanna reatha. 

• An t-aistriú ualach atá ann cheana 

(5,100 PE) ó Mhainistir na Corann a 

choinneáil.  

• Sceitheadh atá ann cheana a úsáid. 

• ICFU a uasghrádú chun acmhainn 

deartha atá ann cheana a mhéadú 

15,000 PE go hacmhainn deartha 

nua 45,000 PE. 

• An sceitheadh atá ann cheana a 

leathnú ón suíomh reatha níos 

faide ó dheas isteach go Loch 

Machan. 

• ICFU a uasghrádú chun acmhainn 

deartha atá ann cheana a mhéadú 

2,000 PE go hacmhainn deartha nua 

47,000 PE.  

• Athsholáthar caipitil 30,000 CD den 

ICFU bunaidh a chur ar fáil. 

ICFU Mhainistir na 

Corann 
• ICFU atá ann cheana a uasghrádú 

chun acmhainn deartha atá ann 
• Leanúint den ICFU a oibriú  

• Athsholáthar caipitil 22,500 CD den 

ICFU bunaidh a chur ar fáil.. 
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cheana a mhéadú 7,500 PE go 

hacmhainn deartha nua 22,500 PE 

• Sceitheadh atá ann cheana a úsáid. 

• Leanúint den SCFU atá ann cheana 

a oibriú chun 5,100 PE a aistriú ó 

Mhainistir na Corann go ICFU 

Charraig Thuathail. 

• Leanúint den SCFU atá ann cheana 

a oibriú chun 11,600 PE a aistriú ó 

Mhainistir na Corann go ICFU 

Charraig Thuathail. 

• Leanúint den SCFU atá ann cheana 

a oibriú chun 16,500 PE a aistriú ó 

Mhainistir na Corann go ICFU 

Charraig Thuathail. 

Fo-abhantrach 10 – An Baile Mór, Cluain, An Cóbh Thuaidh, Sáilín agus an Geata Bán-Áth Fhada 

ICFU Chluana 

• ICFU atá ann cheana a uasghrádú 

chun acmhainn deartha atá ann 

cheana a mhéadú 3,600 PE go 

hacmhainn deartha nua 5,000 PE  

• Píobán fuíolluisce chóireáilte, 

stáisiún caidéalúcháin agus 

sceitheadh nua ó ICFU Chluana go 

Ros Tialláin a thógáil. 

• Leanúint den ICFU a oibriú. 

• ICFU atá ann cheana a uasghrádú 

chun acmhainn deartha atá ann 

cheana a mhéadú 500 PE go 

hacmhainn deartha nua 5,500 PE.   

• Athsholáthar caipitil 5,000 PE den 

ICFU bunaidh a chur ar fáil. 

ICFU Sháilín 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil.  

• Píobán aistrithe fuíolluisce ó Sháilín 

go ICFU Chluana a thógáil. 

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

• Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a oibriú.. 

An Baile Mór 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil.  

• Píobán aistrithe fuíolluisce nua ón 

mBaile Mór go líonra bailiúcháin an 

Chóibh atá ann cheana. 

• Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a oibriú. 

ICFU an Gheata 

Bháin - Áth Fhada 
• ICFU atá ann cheana a uasghrádú 

chun acmhainn deartha atá ann 
• Leanúint den ICFU a oibriú. 

• An ICFU atá ann cheana a 

uasghrádú chun acmhainn deartha 
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cheana a mhéadú 1,500 PE go 

hacmhainn deartha nua 4,000 PE. 

atá ann cheana a mhéadú faoi 500 

CD go hacmhainn deartha nua 

4,500 CD..   

• Athsholáthar caipitil 4,000 PE den 

ICFU bunaidh a chur ar fáil.. 

ICFU an Chóibh 

Thuaidh 
• Leanúint den ICFU a oibriú. 

• Sceitheadh atá ann cheana a úsáid. 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil. 

• Píobán aistrithe fuíolluisce nua a 

thógáil ón gCóbh Thuaidh go líonra 

bailiúcháin an Chóibh atá ann 

cheana a sceitheann go ICFU Chuan 

Íochtarach Chorcaí. 

• An ICFU a dhíchoimisiúnú. 

• Leanúint den SCFU a Oibriú. 

Fo-abhantrach 11 – Baile an Churraigh, Léim Lára agus Lios Cúil 

ICFU Bhaile an 

Churraigh 

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil. 

• Píobán aistrithe fuíolluisce nua ó 

Bhaile an Churraigh go ICFU Lios 

Cúil Theas a thógáil. 

• ICFU atá ann cheana a 

dhíchoimisiúnú. 

• Leanúint den SCFU a Oibriú. • Leanúint den SCFU a Oibriú. 

Léim Lára  

• Stáisiún Caidéalúcháin Aistrithe 

Fuíolluisce (SCFU) nua a thógáil. 

• Píobán aistrithe fuíolluisce nua ó 

Léim Lara go ICFU Lios Cúil Theas a 

thógáil. 

• Leanúint den SCFU a Oibriú.. • Leanúint den SCFU a Oibriú 

ICFU Lios Cúil Theas 
• Séarach domhantarraingte nua a 

thógáil ó ICFU Lios Cúil Thuaigh go 

ICFU Lios Cúil Theas. 

• Leanúint den ICFU a oibriú. 
• ICFU atá ann cheana a uasghrádú 

chun acmhainn deartha atá ann 
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• ICFU Lios Cúil Thuaidh atá ann 

cheana a dhíchoimisiúnú. 

• ICFU Lios Cúil Theas atá ann cheana 

a uasghrádú chun acmhainn 

deartha atá ann cheana a mhéadú 

1,700 PE go hacmhainn deartha nua 

2,200 PE. 

cheana a mhéadú 200 PE go 

hacmhainn deartha nua 2,400 PE.   

• Athsholáthar caipitil de thoilleadh 

2,200 ar an ICFU. 
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Fíor 12-1: An Cur Chuige Molta maidir le Fo-Abhantrach 1 (an Bhlarna, an Chúirt Bhreac, an Druipseach agus Inis Cara)  
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Fíor 12-2: An Cur Chuige Molta maidir le Fo-Abhantrach 2 (na Cillíní agus an Mhóin Ard) 
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Fíor 12-3: An Cur Chuige Molta maidir le Fo-Abhantrach 3 (Carraig na bhFear, Greanach agus an Teampall Geal) 
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Fíor 12-4: An Cur Chuige Molta maidir le Fo-Abhantrach 4 (Cnoc Rátha agus Cnocán na Biolraí) 
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Fíor 12-5: An Cur Chuige Molta maidir le Fo-Abhantrach 5 (Carraig Ghrianáin) 
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Fíor 12-6: An Cur Chuige Molta maidir le Fo-Abhantrach 6 (Baile Garbháin, Halfway agus Droichead an Mhionnáin (River Valley)) 
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Fíor 12-7: An Cur Chuige Molta maidir le Fo-Abhantrach 7 (Baile an Chollaigh agus Cill na hOmnaí) 
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Fíor 12-8: An Cur Chuige Molta maidir le Fo-Abhantrach 8 (Cuan Íochtarach Chorcaí) 
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Fíor 12-9: An Cur Chuige Molta maidir le Fo-Abhantrach 9 (Carraig Thuathail agus Mainistir na Corann) 
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Fíor 12-10: An Cur Chuige Molta maidir le Fo-Abhantrach 10 (an Baile Mór, Cluain, Sáilín agus an Geata Bán-Áth Fhada)  
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Fíor 12-11: An Cur Chuige Molta maidir le Fo-abhantrach 11 (Baile an Churraigh, Léim Lára agus Lios Cúil) 
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Sa Straitéis, sainaithnítear go gcuirtear feabhas ar éifeachtúlacht fhoriomlán na cóireála mar 

thoradh ar dhíchoimisiúnú ICFUnna níos lú agus fuíolluisce a aistriú le haghaidh cóireála ag 

láthair láraithe agus go gcosnaítear an timpeallacht agus na teorainneacha éiceolaíocha ag an 

am céanna. Dá réir sin, sainaithníodh sa Chur Chuige Molta do CWS gur cheart go n-aistreodh 16 

cheirtleán fuíolluisce chuig saoráidí láraithe níos mó, amhail Carraig Ghrianáin nó an Cuan 

Íochtarach Chorcaí le haghaidh cóireála faoin mbliain 2080.  

Déanfar cur i bhfeidhm an Chur Chuige Mholta do CWS a chur i gcrích ina chéimeanna, ar aon 

dul le creat pleanála infheistíochta caipitiúla UÉ agus ag cloí le próisis chaighdeánacha um 

fhaomhadh rialála ar a ndéanann an Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRF) agus an GCC 

maoirseacht. I bhfianaise raon feidhme agus castachta na n-idirghabhálacha a theastaíonn, 

táthar ag súil go gclúdaíodh cur i gcrích na Straitéise timthriallta infheistíochta iomadúla. 

Cé go gcuirtear togra ar fáil le gach Cur Chuige Molta chun an bonneagar fuíolluisce a chur chun 

cinn ar fud MUC, beidh a phlean tionscadail sainiúil féin ag teastáil ó thionscadail áirithe aonair 

laistigh den chreat seo. Imreofar tionchar ar na pleananna sin ag tosca éagsúla agus beidh 

ionchuir uathúla ag teastáil uathu, lena n-áirítear próisis roghnaithe láithreán, coincheap agus 

dearadh mionsonraithe, staidéir indéantachta, forbairt cásanna gnó, iarratais phleanála, 

ceadúnais thoilithe um limistéir mhuirí agus iarratais ar Cheadúnais Sceite Fuíolluisce (CSFU). 

Cinnfear an gá le gach riachtanas sainiúil ag leibhéal an tionscadail. 

Déanfar measúnú ar thionscadail i gcomhréir le nósanna imeachta náisiúnta um rialú 

infheistíochta, de réir mar is gá, chun luach ar airgead, comhlíonadh um an gcomhshaol, agus 

comhréiteach le spriocanna inbhuanaitheachta fadtéarma agus leis an straitéis seo a chinntiú. 

Tugtar achoimre in CWS ar thréimhse ionchasach straitéise leathan le haghaidh an Cur Chuige 

Molta a chur i bhfeidhm, agus saolré iomlán chur i gcrích an tionscadail aonair á sainaithint, lena 

gcuimsítear breithmheas, pleanáil, soláthar, tógáil, agus céimeanna oibríochta.  

I gcomhréir le nósanna imeachta UÉ, beidh tionscadail uile, beag beann ar a scála, faoi réir ag 

scagadh Measúnachta Cuí chun an gá le measúnú breise a chinneadh. Déanfar scagadh MTT 

(Measúnacht Tionchair Timpeallachta) chun a chinneadh más gá MTT a dhéanamh chun tacú leis 

an bpróiseas toilithe ábhartha.  Léirítear i dTábla 12-2 thíos an réimse is dócha go mbeidh MTT 

ag teastáil ina leith. Beidh tionscadail faoi réir ag próiseas rialachais UÉ chun rioscaí 

timpeallachta a mheasúnú agus riachtanais inbhuanaitheachta a chuimsiú le linn dhearadh agus 

chur i gcrích an tionscadail.   

Tá sé ríthábhachtach maidir le tionscadail a chuirfear i gcrích ar fud na dtréimhsí ionchasacha 

uile go ndéanfar iad a chomhtháthú chun cuspóirí na straitéise a bhaint amach. Mar shampla, ní 

mór aistriú fuíolluisce ó Sháilín go ICFU Chluana a chomhordú le huasghráduithe riachtanacha ar 

ICFU Chluana chun freastal ar ualaí réamh-mheasta amach anseo. Cuimsíodh na cúrsaí sin sna 

hamlínte feidhmithe do gach fo-abhantrach, de réir mar a léiríodh sa Tuarascáil ar Scrúdú 

Roghanna agus Forbairt Réiteach in Aguisín 6. 

Tríd an bhfadbhreathnaitheacht sin maidir le cláreagrú agus sceidealú, cinntítear nach bhfuil 

athdhearadh, leasuithe, nó athruithe de dhíth ag leibhéal na straitéise, agus mar thoradh air sin, 

seachnaítear caillteanais airgeadais agus moilleanna maidir le cur i bhfeidhm. Beidh 

tuarascálacha sainaitheanta láithreán ag teastáil ó thionscadail a bhfuil láithreáin úrnua de dhíth 
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orthu chun na láithreáin is fearr a shainaithint do bhonneagar nua, agus tús á chur le nósanna 

imeachta sealbhaithe talún agus leis an bpróiseas pleanála. Sa bhreis air sin, teastóidh iarratais 

nua ar CSFUnna chuig an GCC ó thionscadail lena mbaineann athruithe ar ELVanna (luachanna 

teorann astúcháin) agus méaduithe ar acmhainn ICFUnna. Leis an gcur chuige sin, léirítear an 

dóigh a ndéantar na tréimhsí ionchasacha straitéise a chomhtháthú le straitéis chur i gcrích 

chomhtháite, agus cur i bhfeidhm éifeachtúil agus éifeachtach CWS á chinntiú. Léirítear i dTábla 

12-2 thíos na ceaduithe, ceadúnais agus nósanna imeachta sa bhreis ar dócha go mbeidh siad i 

gceist do gach tionscadal. Cinnfear na riachtanais iomlána maidir le gach tionscadal ag leibhéal 

an tionscadail. 

Tábla 12-2: Riachtanais a bhfuiltear ag súil leo le haghaidh Tionscadail a Chur i bhFeidhm  
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An Bhlarna - - - ✔ - ✔ 
Stáisiún 

Caidéalúcháin Nua 

An Chúirt 

Bhreac 
- - ✔ ✔ - - 

Caighdeán cóireála 

níos airde ag 

teastáil 

An 

Druipseach 
- - ✔ ✔ - - 

Caighdeán cóireála 

níos airde ag 

teastáil 

Inis Cara - - - ✔ - ✔ 
Stáisiún 

Caidéalúcháin Nua 

Na Cillíní - - - ✔ - ✔ 
Stáisiún 

Caidéalúcháin Nua 

An Mhóin Ard - - - ✔ - - 
Stáisiún 

Caidéalúcháin Nua 

Carraig na 

bhFear 
- - - ✔ - ✔ 

Stáisiún 

Caidéalúcháin Nua 

Greanach - - - ✔ - ✔ 
Stáisiún 

Caidéalúcháin Nua 

An Teampall 

Geal 
- - - ✔ - ✔ 

Stáisiún 

Caidéalúcháin Nua 

Cnoc Rátha - - - ✔ - ✔ 
Stáisiún 

Caidéalúcháin Nua 

Cnocán na 

Biolraí 
- - - ✔ - ✔ 

Stáisiún 

Caidéalúcháin Nua 

Carraig 

Ghrianáin 
- ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Uasghrádú go ICFU 

agus Caighdeán 

cóireála níos airde 

ag teastáil 

Baile 

Garbháin 
- - - ✔ - ✔ 

Stáisiún 

Caidéalúcháin Nua 
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Halfway - - - ✔ - ✔ 
Stáisiún 

Caidéalúcháin Nua 

Droichead an 

Mhionnáin 
- - - ✔ - ✔ 

Stáisiún 

Caidéalúcháin Nua 

Baile an 

Chollaigh 
✔ - ✔ ✔ ✔ ✔ 

ICFU Nua ar 

Láithreán Úrnua 

Cill na 

hOmnaí 
- - - - - - 

Tionscadal 

Leanúnach 

Cuan 

Íochtarach 

Chorcaí 

- - ✔ ✔ ✔ ✔ 

Uasghrádú go ICFU 

agus Caighdeán 

cóireála níos airde 

ag teastáil 

Carraig 

Thuathail 
- ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Píobán Sceite Nua 

Mainistir na 

Corann 
- - - - - - 

Tionscadal 

Leanúnach 

An Baile Mór - - - ✔ - ✔ 
Stáisiún 

Caidéalúcháin Nua 

Cluain - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Caighdeán cóireála 

níos airde 

riachtanach agus 

SCFU Nua 

Sáilín - - - ✔ - ✔ 
Stáisiún 

Caidéalúcháin Nua 

An Geata Bán-

Áth Fhada 
- - ✔ ✔ ✔ ✔ 

Caighdeán cóireála 

níos airde ag 

teastáil 

Baile an 

Churraigh 

agus Lios Cúil 

- - - - - - 
Tionscadal 

Leanúnach 

Léim Lára - - - ✔ - ✔ 
Stáisiún 

Caidéalúcháin Nua 

12.2. Príomh-rioscaí agus Straitéisí Maolaithe 

Cruthaítear rioscaí le gach rogha straitéiseach nach mór iad a bhainistiú trí straitéisí maolaithe 

réamhghníomhacha. Baineann an riosca le roghanna a bhíonn ag brath ar ICFUnna atá ann 

cheana a uasghrádú de shrianta féideartha ar chumas i gcriosanna fáis aird, óna dteastaíonn 

uasghráduithe céimnithe agus samhaltú hiodrálacha láidir chun cur isteach ar sheirbhísí a 

sheachaint. Ó thaobh airgeadais de, d’fhéadfadh costais a mhéadú mar gheall ar spleáchas ar 

bhonneagar atá ag dul in aois, agus an gá á chruthú le maoiniú a aimsiú trí chomhpháirtíochtaí 

agus trí shamhlacha infheistíochta céimnithe. Ó thaobh na timpeallachta de, d’fhéadfaí srian a 
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chur le comhlíonadh caighdeán cáilíochta eisilteach sa todhchaí mar gheall ar theorainneacha 

láithreáin, agus feabhsuithe de dhíth thar am mar thoradh air sin.  

I gcásanna ina bhfuil spleáchas ar chomhtháthú ICFUnna nua le bonneagar an líonra atá ann, 

méadaítear an riosca don tionscadal mar gheall ar an gcastacht a bhaineann le tógáil na saoráide 

nua a phleanáil agus a chur i bhfeidhm, agus roghnú láithreáin agus feidhmiú céimneach i 

gcéimeanna ag teastáil mar thoradh air sin chun teacht le fairsingiú uirbeach. Mar gheall ar 

infhaighteacht talún agus cúrsaí timpeallachta, lena n-áirítear comhlíonadh dlíthe cosanta 

éiceolaíochta, d’fhéadfaí srian a chur le roghnú láithreáin, óna dteastódh measúnachtaí tionchair 

timpeallachta, measúnachtaí cuí agus straitéisí maolaithe oiriúnaithigh.  

Tá moltaí maidir le maolú agus feabhsú timpeallachta le haghaidh CWS a chur i bhfeidhm 

leagtha amach i dTuarascáil Timpeallachta MST agus Aguisín 1 agus sa RTN in Aguisín 2 agus 

áirítear príomh-bhearta sainiúla maolaithe maidir le ICFUnna Fo-abhantrach san achoimre i 

dTábla 12.2 thíos.  

Áirítear na nithe a leanas leis an moladh maidir le maolú agus feabhsú ar leibhéal an phlean ó 

Thuarascáil Timpeallachta MST: 

• Rannpháirtíocht réamhghníomhach sa phobal - tacaíocht a thabhairt d’fheachtais 

feasachta maidir le dúshláin atá roimh ICFUnna agus truailliú fuíolluisce chun 

iompraíochtaí iomchuí a spreagadh, agus chun tacú le tuiscint ar na hoibreacha 

feabhsúcháin atá beartaithe agus ar thairbhí fadtéarma i gcomparáid le cur isteach 

sealadach.   

• Comhpháirtíocht agus comhoibriú ar mhaithe le bainistíocht abhantraí - trí 

shamhaltú cáilíochta uisce sainaithníodh an tionchar ó fhoinsí truaillithe eile a théann i 

bhfeidhm ar cháilíocht an uisce agus ar an mbithéagsúlacht uisceach agus EBO (éileamh 

bitheolaíoch ar ocsaigin), amóinia agus fosfáití a bhaineann leis sin san áireamh. 

Sainaithnítear iad siúd nuair a úsáidtear coincheapa ‘glan de réir barúla’ sa samhaltú 

cáilíochta uisce chun riachtanais chóireála agus sceite a shainaithint. Sainaithnítear iad 

siúd mar réimsí féideartha chun tús áite a thabhairt do thacaíocht do bhearta 

bainistíochta abhantraí a bhfuil mar aidhm acu foinsí eile truaillithe a laghdú. 

D’fhéadfadh siad sin tairbhí timpeallachta níos leithne a chur ar fáil sa bhreis ar 

fheabhsuithe ar cháilíocht an uisce amhail feabhsú na timpeallachta don bhithéagsúlacht 

agus do bhainistíocht tuilte.  Is féidir coinneáil uisce in ithreacha a fheabhsú trí na 

cineálacha beart atá i gceist, agus rith cothaitheach chun srutha agus creimeadh ithreach 

á laghdú mar thoradh air sin. Ní féidir na bearta sin a chur i gcrích ach trí chomhoibriú le 

páirtithe eile amhail GCC, Iascach Intíre Éireann, LawPro agus le rannpháirtíocht úinéirí 

talún/tionóntaí.  

• Comhpháirtíocht agus comhoibriú ar mhaithe le feabhsuithe líonra - leis na 

húdaráis áitiúla maidir le forbairtí nua agus athghiniúint uirbeach chun tacú le 

feabhsuithe ar an líonra agus le Réitigh bunaithe ar an Dúlra/córais Draenála Uirbí 

Inbhuanaithe lena mbaineann an acmhainneacht chun tairbhí níos leithne a chur ar fáil 

don timpeallacht agus don phobal.   
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• Comhpháirtíocht agus comhoibriú maidir leis an timpeallacht mhuirí agus le 

hiascaigh - leis an Údarás Rialála Limistéir Mhuirí agus leis an Údarás um Chosaint 

Iascaigh Mhara i dtaca le monatóireacht agus tionscnaimh chun seasmhacht agus 

cáilíocht na n-uiscí trasdultacha agus cósta a chosaint agus a fheabhsú. 

• Réitigh bunaithe ar an Dúlra (NbS) - ba cheart uasghráduithe ar ICFUnna agus ar an 

líonra a mheas mar chuid den dearadh mionsonraithe agus an fhéidearthacht de Réitigh 

bunaithe ar an Dúlra a chur san áireamh mar chuid de riachtanais um chur i gcrích agus 

chomh maith leis sin, tairbhí breise a chur ar fáil maidir le cáilíocht an uisce agus an 

bhithéagsúlacht nuair a shainaithnítear é sin le bheith indéanta. 

• An geilleagar ciorclach/bainistíocht salachair agus sloda, éifeachtúlacht fuinnimh agus 

giniúint fuinnimh in-athnuaite, rannchuidiú le baint amach spriocanna glanghnóthachan 

maidir le carbón agus úsáid uirlisí ríofa carbóin - ba cheart an méid thuas a chomhtháthú 

le forbairt agus le dearadh tionscadal agus le feabhsuithe oibríochtúla. 

Tábla 12-3: Achoimre ar na Príomhrioscaí agus ar Bhearta Maolaithe 

Fo-

Abhantrach 
Ceirtleán Príomhrioscaí Bearta Maolaithe 

Fo-

abhantrach 1 

– An Bhlarna, 

an Chúirt 

Bhreac, an 

Druipseach 

agus Inis Cara 

ICFU na 

Blarnan 
• 26km de phíblíne a 

thógáil le haghaidh 

aistrithe agus an 

fhéidearthacht go 

gcaillfí gnáthóga 

agus go mbeadh cur 

isteach/suaitheadh 

ann. 

• Tionchar imeartha ar 

dhobharlaigh 

ghlactha ag truailliú ó 

fhoinsí eile agus dá 

bharr sin, úsáid an 

bhoinn ‘glan de réir 

barúla’ do shamhaltú 

cáilíochta uisce. 

 

 

• Dea-bhainistíocht tógála / 

díchoimisiúnaithe 

chaighdeánach, lena n-

áirítear prionsabail an 

gheilleagair chiorclaigh 

agus bainistíocht tráchta do 

thógáil na píblíne agus an 

líonra. 

• Ailíniú agus measúnú 

mionsonraithe an 

bhealaigh aistrithe mar 

shampla chun caillteanas 

gnáthóg a íoslaghdú. 

Suirbhéanna agus 

measúnachtaí ag brath ar 

shocrú bealaigh amhail an 

éiceolaíocht, talamh éillithe, 

oidhreacht chultúrtha/leas 

seandálaíochta. 

• Glanbhreisiú ó thaobh na 

bithéagsúlachta de a chur i 

bhfeidhm chun tabhairt 

faoi chaillteanais gnáthóg 

ar bith feadh na píblíne - ba 

cheart machnamh a 

dhéanamh ar úsáid 

dheiridh an láithreáin 

dhíchoimisiúnaithe. 
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Fo-

Abhantrach 
Ceirtleán Príomhrioscaí Bearta Maolaithe 

• Machnamh a dhéanamh ar 

dheiseanna chun tacú le 

bearta bainistíochta 

abhantraí na Laoi Uachtaraí 

d’fhonn truailliú ó 

chothaithigh a laghdú sa 

tSeabharthanach ar feadh 

tréimhse roimh an aistriú. 

ICFU na Cúirte 

Brice 
• D’fhéadfadh sealbhú 

talún a bheith 

riachtanach don 

uasghrádú sa 

todhchaí. 

• Is dócha go mbeidh 

caillteanas gnáthóg 

áirithe i gceist leis an 

ngá le talamh a 

thógáil, agus 

b’fhéidir laistigh den 

tuilemhá. 

• D’fhéadfadh 

measúnú riosca 

tuilte (MRT) a bheith 

riachtanach le 

haghaidh leathnú an 

láithreáin amach 

anseo. 

• Teagmháil a dhéanamh go 

luath le húinéir(í) talún 

agus leis an Údarás 

Pleanála. 

• Suirbhéanna agus 

measúnachtaí 

timpeallachta lena n-

áirítear an éiceolaíocht, 

pleanáil, oidhreacht  

chultúrtha / seandálaíocht 

agus measúnú riosca tuilte. 

• Glanbhreisiú ó thaobh na 

bithéagsúlachta de a chur i 

bhfeidhm chun tabhairt 

faoi chaillteanais - 

machnamh a dhéanamh ar 

an bhféidearthacht chun 

feabhsú ar an láithreán a 

chur san áireamh. 

• Machnamh a dhéanamh ar 

an scóip do Réitigh 

bunaithe ar an Dúlra mar 

chuid den dearadh. San 

áireamh le deiseanna do 

bhearta um Réitigh 

bunaithe ar an Dúlra, tá: 

Sraitheanna Giolcacha 

Triomaithe Sloda. 

ICFU na Druipsí • Is dócha go mbeidh 

caillteanas gnáthóg 

áirithe i gceist leis an 

ngá le talamh a 

thógáil ar mhaithe le 

huasghrádú, agus 

b’fhéidir laistigh den 

tuilemhá. 

• D’fhéadfadh 

measúnú riosca 

• Maolú mar a dhéanfar i 

leith na Cúirte Brice - 

bunaithe ar theagmháil, ar 

shuirbhéanna agus ar 

bhearta maolaithe. 

• Machnamh a dhéanamh ar 

an scóip do Réitigh 

bunaithe ar an Dúlra mar 

chuid den dearadh. San 

áireamh le deiseanna do 
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Fo-

Abhantrach 
Ceirtleán Príomhrioscaí Bearta Maolaithe 

tuilte (MRT) a bheith 

riachtanach le 

haghaidh leathnú an 

láithreáin amach 

anseo. 

bhearta um Réitigh 

bunaithe ar an Dúlra tá 

Bogach, Sraith 

Ghiolcach/Sraitheanna 

Giolcacha Triomaithe 

Sloda/Linn Bainistíochta 

Uisce Stoirme le Píobán 

Forsceite Uisce Stoirme. 

• Machnamh a dhéanamh ar 

dheiseanna chun tacú le 

bearta bainistíochta 

abhantraí na Laoi Uachtaraí 

d’fhonn truailliú ó 

chothaithigh a laghdú in 

Abhainn na Druipsí. 

• MRT a dhéanamh i gcéim 

luath an tionscadail chun 

riachtanais maolaithe tuilte 

a chinntiú. 

ICFU Inis Cara • Tionchar imeartha 

ar dhobharlaigh 

ghlactha ag truailliú 

ó fhoinsí eile agus 

dá bharr sin, úsáid 

an bhoinn ‘glan de 

réir barúla’ do 

shamhaltú cáilíochta 

uisce. 

• Dea-bhainistíocht tógála / 

díchoimisiúnaithe 

chaighdeánach, lena n-

áirítear prionsabail an 

gheilleagair chiorclaigh. 

Fo-

abhantrach 2 

– Na Cillíní 

agus an 

Mhóin Ard 

ICFU na gCillíní • Oibreacha 

díchoimisiúnaithe, 

an phíblíne aistrithe 

a thógáil. 

• Dea-bhainistíocht 

tógála/díchoimisiúnaithe 

chaighdeánach, ailíniú 

bhealach na píblíne agus 

glanbhreisiú ó thaobh 

bithéagsúlachta de mar atá 

i gceist le ICFU na Blarnan. 

An Mhóin Ard • An phíblíne aistrithe 

agus an stáisiún 

caidéalúcháin a 

thógáil. 

• Mar thuas maidir le tógáil 

phíblíne aistrithe an 

stáisiúin chaidéalúcháin. 

Fo-

abhantrach 3 

– Carraig na 

bhFear, 

Greanach 

agus an 

ICFU Charraig 

na bhFear 
• Oibreacha tógála 

chun an ICFU a 

dhíchoimisiúnú 

maidir le píblíne 

aistrithe fuíolluisce 

3.8km chuig ICFU an 

Teampaill Ghil. 

• Dea-bhainistíocht 

tógála/díchoimisiúnaithe 

chaighdeánach, ailíniú 

bhealach na píblíne agus 

glanbhreisiú ó thaobh 

bithéagsúlachta de mar atá 

i gceist le ICFU na Blarnan. 



 

153 | Uisce Éireann | Dréacht-Straitéis Fuíolluisce Chorcaí  

 

Fo-

Abhantrach 
Ceirtleán Príomhrioscaí Bearta Maolaithe 

Teampall 

Geal 

ICFU Ghreanaí • Barrfheabhsú 

tosaigh agus aistriú 

píblíne ina dhiaidh 

sin. D’fhéadfadh 

cáilíocht an uisce 

ghlactha 

mhórthimpeall (an 

abhainn) dul i 

bhfeidhm ar roghnú 

an Chur Chuige 

Mholta. 

• Machnamh a dhéanamh ar 

thacaíocht do bhearta / 

tionscnaimh bainistíochta 

abhantraí chun cáilíocht an 

uisce a fheabhsú san 

abhainn ghlactha. Dea-

bhainistíocht 

tógála/díchoimisiúnaithe 

chaighdeánach, ailíniú 

bhealach na píblíne agus 

glanbhreisiú ó thaobh 

bithéagsúlachta de mar atá 

i gceist le ICFU na Blarnan. 

ICFU an 

Teampaill 

Fhinn 

• Ualach breise chuig 

Líonra Chathair 

Chorcaí agus srianta 

féideartha ar 

acmhainn an líonra. 

• Cuireadh an Cur Chuige 

Molta san áireamh laistigh 

de mheasúnú agus torthaí 

samhaltaithe líonra. 

• Dea-bhainistíocht 

tógála/díchoimisiúnaithe 

chaighdeánach, ailíniú 

bhealach na píblíne agus 

glanbhreisiú ó thaobh na 

Bithéagsúlachta de mar atá 

i gceist le ICFU na Blarnan. 

Fo-abhantrach 

4 – Cnoc 

Rátha agus 

Cnocán na 

Biolraí 

ICFU Chnoc 

Rátha 
• Braitheann an Cur 

Chuige Molta ar 

chomhtháthú le 

stáisiúin 

caidéalúcháin 

fuíolluisce agus 

líonraí atá ann 

cheana agus le 

huasghrádú 

acmhainn ICFU 

Charraig an 

Ghrianáin. 

• Cuireadh an Cur Chuige 

Molta san áireamh laistigh 

de mheasúnú agus torthaí 

samhaltaithe líonra. 

• Dea-bhainistíocht 

tógála/díchoimisiúnaithe 

chaighdeánach, ailíniú 

bhealach na píblíne agus 

glanbhreisiú ó thaobh na 

Bithéagsúlachta de mar atá 

i gceist le ICFU na Blarnan. 

ICFU Chnocán 

na Biolraí 
• D’fhéadfadh 

cáilíocht an uisce 

ghlactha 

mhórthimpeall (an 

abhainn) dul i 

bhfeidhm ar roghnú 

an Chur Chuige 

Mholta. 

• Braitheann an Cur 

Chuige Molta ar 

• Machnamh a dhéanamh ar 

thacaíocht do 

bhearta/tionscnaimh 

bainistíochta abhantraí 

chun cáilíocht an uisce a 

fheabhsú san abhainn 

ghlactha. 

• Cuireadh an Cur Chuige 

Molta san áireamh laistigh 
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Fo-

Abhantrach 
Ceirtleán Príomhrioscaí Bearta Maolaithe 

chomhtháthú le 

stáisiúin 

caidéalúcháin 

fuíolluisce agus 

líonraí atá ann 

cheana agus le 

huasghrádú 

acmhainn ICFU 

Charraig an 

Ghrianáin. 

de mheasúnú agus torthaí 

samhaltaithe líonra. 

• Dea-bhainistíocht 

tógála/díchoimisiúnaithe 

chaighdeánach, ailíniú 

bhealach na píblíne agus 

glanbhreisiú ó thaobh 

bithéagsúlachta de mar atá 

i gceist le ICFU na Blarnan. 

Fo-

abhantrach 5 

- Carraig 

Ghrianáin 

ICFU Charraig 

Ghrianáin 
• Tógáil láithreáin 

d’uasghrádú an ICFU 

agus an phíobáin 

forsceite don 

eisilteach cóireáilte a 

mhéadú. 

• Teorainn an 

láithreáin in aice le 

LCS (Caomhnú)/LCS 

(Cosaint)/Limistéar 

Oidhreachta 

Nádúrtha molta 

(pNHA).  Cur crann 

laistigh de limistéar 

an láithreáin. 

• An píobán sceite 

lasmuigh de limistéir 

shainithe. 

• Tá acmhainn ag an 

láithreán le haghaidh 

fairsingithe gan an gá le 

síneadh isteach sna 

limistéir shainithe. 

• Beidh sé riachtanach le 

measúnacht timpeallachta 

bhreise ag leibhéal an 

tionscadail bearta breise ar 

bith a shainaithint chun 

iarmhairtí a sheachaint ar 

láithreáin shainithe in aice 

leis agus mar thoradh ar an 

bpíobán sceite a mhéadú. 

Tá an fhéidearthacht ann 

go gcaillfí crainn a cuireadh 

laistigh den láithreán agus 

gnáthóga eile - nuair is 

féidir ba cheart caillteanas 

a sheachaint/a íoslaghdú. 

Beidh gá le measúnú a 

dhéanamh ar chaillteanais 

gnáthóg laistigh den 

láithreán agus an cur 

chuige um ghlanbhreisiú ó 

thaobh na bithéagsúlachta 

de á úsáid agus 

d’fhéadfadh feabhsuithe 

lasmuigh den láithreán a 

bheith riachtanach. 

• Machnamh a dhéanamh ar 

Réitigh bunaithe ar an 

Dúlra a chur san áireamh 

mar chuid éigin den 

dearadh. 

• Machnamh a dhéanamh ar 

an bhféidearthacht le 
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Fo-

Abhantrach 
Ceirtleán Príomhrioscaí Bearta Maolaithe 

haghaidh iarmhairtí tógála 

carnacha mar thoradh ar 

oibreacha ar Fho-

Abhantrach 9 do shíneadh 

an phíobáin forsceite ó 

Charraig Thuathail má 

dhéanfar iad sin ag an am 

céanna. 

Fo-

abhantrach 6 

– Baile 

Garbháin, 

Halfway agus 

Droichead an 

Mhionnáin 

ICFU Bhaile 

Garbháin 
• Braitheann an Cur 

Chuige Molta ar 

chomhtháthú le 

stáisiúin 

caidéalúcháin 

fuíolluisce agus 

líonraí atá ann 

cheana agus le 

huasghrádú 

acmhainn ICFU 

Chuan Íochtarach 

Chorcaí. Neasacht 

fhéideartha na 

píblíne do láithreán 

Eorpach. 

• Cuireadh an Cur Chuige 

Molta san áireamh laistigh 

de mheasúnú agus torthaí 

samhaltaithe líonra. 

• Ailíniú bealaigh/dearadh ar 

leibhéal an tionscadail 

d’fhonn an fad a 

uasmhéadú idir an phíblíne 

agus an láithreán Eorpach. 

ICFU Halfway • D’fhéadfadh 

cáilíocht an uisce 

ghlactha 

mhórthimpeall (an 

abhainn) dul i 

bhfeidhm ar roghnú 

an Chur Chuige 

Mholta.  

• Machnamh a dhéanamh ar 

thacaíocht do 

bhearta/tionscnaimh 

bainistíochta abhantraí 

chun cáilíocht an uisce a 

fheabhsú san abhainn 

ghlactha. Athbhreithniú a 

dhéanamh ar na 

teicneolaíochtaí cóireála 

atá ann agus ar na cinn is 

fearr atá ar fáil chun 

comhlíonadh a chinntiú 

amach anseo. 

ICFU 

Dhroichead an 

Mhionnáin 

(River Valley) 

• Braitheann an Cur 

Chuige Molta ar 

chomhtháthú le 

stáisiúin 

caidéalúcháin 

fuíolluisce agus 

líonraí atá ann 

cheana agus le 

huasghrádú 

acmhainn ICFU 

• Cuireadh an Cur Chuige 

Molta san áireamh laistigh 

de mheasúnú agus torthaí 

samhaltaithe líonra. 
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Fo-

Abhantrach 
Ceirtleán Príomhrioscaí Bearta Maolaithe 

Chuan Íochtarach 

Chorcaí. 

Fo-

abhantrach 7 

– Baile an 

Chollaigh 

agus Cill na 

hOmnaí 

ICFU Bhaile an 

Chollaigh 
• Thuas an abhainn ó 

astarraingt uisce 

dromchla phoiblí. 

Beidh sé riachtanach 

measúnú riosca a 

bhaineann go 

sainiúil leis an 

láithreán a 

dhéanamh faoin 

TCFUU (athmhúnlú) 

maidir le riachtanais 

na cóireála 

ceathartha. 

 

• Cúrsaí cóireála ceathartha 

a chur san áireamh laistigh 

de chéim scrúdaithe 

roghanna agus dearaidh an 

tionscadail. 

• Measúnachtaí roghnaithe 

láithreáin mionsonraithe 

agus scrúdú roghanna 

chun an Cur Chuige Molta a 

dhearbhú i gcomparáid le 

roghanna malartacha.  

Beidh sé mar aidhm ag 

roghnú an láithreáin 

caillteanas gnáthóg / 

taitneamhachta agus 

iarmhairtí tírdhreacha / 

radhairc a íoslaghdú don 

phobal áitiúil, mar aon le 

boladh agus riosca do 

sheandálaíocht agus CTU 

agus iarmhairtí ar 

éiceolaíocht uisceach ó 

láthair an phíobáin 

forsceite nua. D’fhéadfadh 

measúnú riosca tuilte a 

bheith riachtanach chun 

machnamh a dhéanamh ar 

athruithe ar an 

mbunsreabhadh. 

• Bearta dea-chleachtais 

caighdeánacha maidir le 

tógáil / díchoimisiúnú agus 

maidir le hailíniú bhealach 

na píblíne agus trasnú na 

habhann.  

• Glanbhreisiú ó thaobh na 

bithéagsúlachta de a chur i 

bhfeidhm chun tabhairt 

faoi chaillteanais gnáthóg. 

Machnamh a dhéanamh ar 

úsáid dheiridh an láithreáin 

dhíchoimisiúnaithe - tairbhí 

don phobal agus don 

bhithéagsúlacht. 
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Fo-

Abhantrach 
Ceirtleán Príomhrioscaí Bearta Maolaithe 

ICFU Chill na 

hOmnaí 
• Díchoimisiúnú agus 

tógáil na píblíne 

aistrithe - agus an 

fhéidearthacht go 

gcaillfí gnáthóga 

agus neasacht do 

láithreán Eorpach. 

• Bearta tógála / 

díchoimisiúnaithe 

caighdeánacha agus 

measúnú ar shocrú 

bealaigh mar thuas. 

• Dearadh ar leibhéal an 

tionscadail d’fhonn an fad a 

uasmhéadú idir an phíblíne 

agus an láithreán Eorpach. 

Glanbhreisiú ó thaobh na 

bithéagsúlachta de a chur i 

bhfeidhm chun tabhairt 

faoi chaillteanais ar bith. 

Fo-

abhantrach 8 

– Cuan 

Íochtarach 

Chorcaí 

ICFU Chuan 

Íochtarach 

Chorcaí 

• Uasghrádú an 

láithreáin le 

haghaidh cóireáil 

threasach. 

• Bearta tógála 

caighdeánacha mar thuas. 

Fo-

abhantrach 9 

– Carraig 

Thuathail 

agus Mainistir 

na Corann 

ICFU Charraig 

Thuathail 
• Beidh oibreacha 

uasghrádaithe ag 

teastáil ón láithreán 

atá ann cheana ag 

Carraig Thuathail a 

bhfuil páirt de 

laistigh de láithreán 

sainithe LCS 

(Caomhnú)/LCS 

(Cosaint)/RTN. 

 

• Láthair forsceite nua 

lasmuigh den LCS 

(Caomhnú) agus MC/RTN 

chun measúnú a 

dhéanamh ar bhealach na 

píblíne nua/láthair an 

fhorsceite agus maolú 

tógála a shainaithint. 

• Measúnú mionsonraithe 

láithreáin ar limistéar an 

tionscadail chun an 

tábhacht éiceolaíoch do 

ghnáthóga agus do speicis 

LCS (Cosaint)/LCS 

(Caomhnú) a chinneadh. 

• Dearadh ar leibhéal an 

tionscadail chun bonneagar 

nua a mhicrealáithriú ar 

láithreacha lasmuigh de 

theorainn láithreán LCS 

(Cosaint)/LCS 

(Caomhnú)/Limistéar 

Oidhreachta Nádúrtha 

molta (pNHA). 

• An sceitheadh 

reatha suite laistigh 

de LCS (Caomhnú) 

agus rioscaí ann do 

• Measúnú mionsonraithe 

láithreáin ar limistéar an 

tionscadail chun an 

tábhacht éiceolaíoch do 
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Fo-

Abhantrach 
Ceirtleán Príomhrioscaí Bearta Maolaithe 

Riasc Goirt 

Atlantach. 

D’fhéadfadh 

iarmhairtí ar 

ghnáthóga laistigh 

den LCS (Caomhnú) 

a bheith ag baint leis 

an bpíblíne forsceite 

nua. 

ghnáthóga agus do speicis 

LCS (Cosaint)/LCS 

(Caomhnú) a chinneadh, 

lena n-áirítear limistéir 

fhéideartha ghnáthóg an 

réisc ghoirt Atlantaigh, agus 

limistéir a shainaithint ina 

bhfuil speicis 

choimhthíocha ionracha.  

• Léarscáiliú bonnlíne a 

uasghrádú ar ghnáthóga 

íogaire chun socrú 

bhealach na píblíne agus 

an cur chuige tógála a 

threorú agus chun tacú le 

monatóireacht amach 

anseo. 

• Dearadh ar leibhéal an 

tionscadail a 

mhicrealáithriú go 

láithreacha lasmuigh de 

limistéir réisc ghoirt a 

sainaithníodh le déanaí ag 

cinntiú nach bhfuil 

struchtúir dhromchla ar 

bith ann a bheadh ina 

mbacainní fhisiceacha ar 

shreafaí normálta 

dríodair/taoide. 

• Oibreacha tógála a 

dhéanamh lasmuigh den 

tréimhse caite geimhridh 

maidir le leasanna cáilithe. 

• Plean bainistíochta 

bithshlándála chun riosca 

de choilíniú spairtíní gallda 

a choinneáil faoi smacht. 

Measúnú ar an bpíobán 

sceite chun machnamh a 

dhéanamh ar leas 

oidhreachta 

cultúrtha/seandálaíochta 

agus ar rioscaí truaillithe. 

ICFU Mhainistir 

na Corann 
• Braitheann an Cur 

Chuige Molta ar 

chomhtháthú le 

stáisiúin 

• Measúnú caighdeánach, 

bearta maithe tógála agus 

ailínithe bealaigh mar atá i 

gceist le ICFU na Blarnan. 



 

159 | Uisce Éireann | Dréacht-Straitéis Fuíolluisce Chorcaí  

 

Fo-

Abhantrach 
Ceirtleán Príomhrioscaí Bearta Maolaithe 

caidéalúcháin 

fuíolluisce agus 

líonraí atá ann 

cheana agus le 

huasghrádú 

acmhainn ICFU 

Charraig Thuathail. 

Fo-

abhantrach 

10 – An Baile 

Mór, Cluain, 

An Cóbh 

Thuaidh, 

Sáilín agus an 

Geata Bán-

Áth Fhada 

An Baile Mór • Braitheann an Cur 

Chuige ar 

chomhtháthú le 

stáisiúin 

caidéalúcháin 

fuíolluisce agus 

líonraí atá ann 

cheana agus le 

huasghrádú 

acmhainn ICFU 

Chuan Íochtarach 

Chorcaí 

• Measúnú caighdeánach, 

bearta maithe tógála agus 

ailínithe bealaigh mar atá i 

gceist le ICFU na Blarnan. 

ICFU Chluana • Beidh sealbhú talún 

riachtanach don 

uasghrádú sa 

todhchaí. 

• D’fhéadfadh 

measúnú riosca 

tuilte (MRT) a bheith 

riachtanach le 

haghaidh leathnú an 

láithreáin amach 

anseo. 

• Teagmháil a dhéanamh go 

luath le húinéir(í) talún 

agus leis an Údarás 

Pleanála agus suirbhéanna 

agus measúnachtaí 

timpeallachta ábhartha a 

dhéanamh, lena n-áirítear 

MRT ag céim luath an 

tionscadail chun maolú 

tuilte agus riachtanais 

mhaolaithe eile a chinntiú. 

• Machnamh a dhéanamh ar 

an bhféidearthacht de 

Réitigh bunaithe ar an 

Dúlra a chuimsiú mar chuid 

de chúrsaí dearaidh. 

• Glanbhreisiú ó thaobh na 

bithéagsúlachta de a chur i 

bhfeidhm chun tabhairt 

faoi chaillteanais gnáthóg. 

ICFU Sháilín • Dabhcha séarachais 

a dhíchoimisiúnú 

agus aistriú. 

• Próiseas roghnaithe 

bealaigh caighdeánach 

agus bearta dea-

bhainistíochta tógála. 

ICFU an Gheata 

Bháin-Áth 

Fhada 

• Uasghrádú ar an 

ICFU agus píblíne atá 

• Dearadh ar leibhéal an 

tionscadail d’fhonn an fad a 
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Fo-

Abhantrach 
Ceirtleán Príomhrioscaí Bearta Maolaithe 

gar do láithreán 

Eorpach. 

uasmhéadú idir an phíblíne 

agus an láithreán Eorpach. 

• Measúnú mionsonraithe 

láithreáin ar limistéar an 

tionscadail chun an 

tábhacht éiceolaíoch do 

speicis LCS (Cosaint) a 

chinneadh. 

• Oibreacha tógála a 

dhéanamh lasmuigh den 

tréimhse caite geimhridh 

maidir le leasanna cáilithe. 

Fo-

abhantrach 

11 – Baile an 

Churraigh, 

Léim Lára 

agus Lios Cúil 

ICFU Bhaile an 

Churraigh 
• Níl oibreacha tógála 

ar bith ann. 

• N/B 

Léim Lára • Píblíne aistrithe. • Próiseas roghnaithe 

bealaigh caighdeánach 

agus bearta dea-

bhainistíochta tógála. 

ICFU Lios Cúil 

Theas 
• Tógáil láithreáin 

maidir le 

huasghráduithe 

oibreacha. 

• Cáilíocht uisce 

chomhthimpeallaigh 

sa dobharlach 

glactha ó fhoinsí 

eile. 

• Thuas an abhainn ó 

astarraingtí uisce óil. 

• Bearta maithe 

caighdeánacha tógála, 

pleanála agus dearaidh 

mar atá i gceist le ICFU na 

Blarnan. 

• Machnamh a dhéanamh ar 

thacaíocht do bhearta 

bainistíochta abhantraí 

chun cáilíocht an uisce a 

fheabhsú. 

• Riachtanais chóireála a 

dhearbhú maidir le 

hastarraingt agus cóireáil 

uisce i dtreo bhéal na 

habhann. 

• Glanbhreisiú ó thaobh na 

bithéagsúlachta de a chur i 

bhfeidhm chun tabhairt 

faoi chaillteanais ar bith - 

machnamh a dhéanamh ar 

an bhféidearthacht chun 

feabhsú ar an láithreán a 

chur san áireamh. 

• San áireamh le deiseanna 

do bhearta um Réitigh 

bunaithe ar an Dúlra, tá: 

Bogach, Sraith 
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Fo-

Abhantrach 
Ceirtleán Príomhrioscaí Bearta Maolaithe 

Ghiolcach/Sraitheanna 

Giolcacha Triomaithe 

Sloda/Linn Bainistíochta 

Uisce Stoirme le Píobán 

Forsceite Uisce Stoirme. 

12.3. Deiseanna Straitéiseacha - Comhpháirtíochtaí Comhoibríocha 

Aithníonn Uisce Éireann go mbeidh sé den riachtanas go mbeidh comhpháirtíochtaí, comhoibriú 

agus rannpháirtíocht páirtithe leasmhara ann má tá ár spriocanna le baint amach againn. Tá 

Uisce Éireann tiomanta do rannpháirtíocht ghníomhach i gcomhpháirtíocht le gníomhaireachtaí 

poiblí agus páirtithe leasmhara atá ag lorg deiseanna chun rath CWS a fheabhsú agus chun ár 

gcuspóirí comhroinnte a bhaint amach. Cuirtear ar fáil le comhpháirtíochtaí straitéiseacha le 

tionscail, eagraíochtaí oideachais agus fóillíochta, institiúidí taighde agus gníomhaireachtaí 

rialtais deiseanna ar chomhroinnt saineolais, rochtain ar mhaoiniú agus dul chun cinn teicniúil a 

bhfuil an cumas aige éifeachtúlacht agus inbhuanaitheacht na straitéise seo a bharrfheabhsú. 

Lorgóimid deiseanna chun iniúchadh a dhéanamh ar conas is féidir linn comhoibriú le páirtithe 

leasmhara áitiúla chun luach taitneamhachta a fhorbairt i sócmhainní oiriúnacha Uisce Éireann 

nuair is féidir é seo a dhéanamh go sábháilte agus gan cur isteach ar ár bpríomhfheidhm maidir 

le seirbhísí fuíolluisce a sholáthar. Rachaidh Uisce Éireann i gcomhairle le soláthróirí bonneagair 

phoiblí chun dearcadh comhroinnte ar réamh-mheastacháin fáis a fhorbairt laistigh den réigiún 

agus chun ailíniú ar fud na n-earnálacha a chinntiú chun samhlacha réamh-mheastacháin a 

chruthú le haithint cén áit agus cén uair atá an infheistíocht ag teastáil. 
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13. Monatóireacht agus Measúnú 

13.1. Conas a dhéanfar Monatóireacht ar an Straitéis? 

Tuigeann Uisce Éireann an tábhacht agus an chiall a bhaineann le monatóireacht leanúnach a 

dhéanamh ar fheidhmíocht agus ar éifeachtacht araon na bhforbairtí um fhuíolluisce a chuirtear 

i bhfeidhm trí CWS. Cinntítear leis sin go mbeidh an bonneagar agus na córais a chuirtear i 

bhfeidhm fós ar aon dul lenár gcuspóirí straitéiseacha agus lenár gcaighdeáin oibríochtúla. Trí 

dhíriú ar bhonn leanúnach ar thorthaí ár dtionscnamh fuíolluisce, is féidir le UÉ réimsí ratha a 

shainaithint go gasta, deiseanna a aimsiú le haghaidh feabhsuithe, agus ár straitéisí a chur in 

oiriúint mar fhreagairt ar dhálaí timpeallachta atá ag athrú nó ar fhorbairtí teicneolaíochta. 

Déanfar monatóireacht ar CWS trí Phríomhtháscairí Feidhmíochta (PTFanna) a roghnófar a 

dhíreofar ar ghnéithe ríthábhachtacha de bhainistíocht fuíolluisce, rud a éascóidh tomhas a 

dhéanamh ar dhul chun cinn agus réimsí nach mór aird a thabhairt orthu nó feabhas a chur 

orthu a shainaithint. Díreofar na PTFanna ar na nithe a leanas: 

• Cáilíocht agus Comhlíontacht Eisiltigh Chóireáilte: Áirítear lenár straitéis monatóireachta 

measúnú leanúnach ar fheidhmíocht ICFUnna agus ar chaighdeáin an eisiltigh chóireáilte 

i gcoinne na Luachanna Teorann Astúcháin (ELVanna) de réir mar atá sonraithe sa 

Cheadúnas Sceite Fuíolluisce (CSFU) agus i gcomhréir leis an TCFUU (athmhúnlú). 

Gníomhóidh an ELV do cheirtleáin aonair mar Phríomhtháscairí Feidhmíochta le 

haghaidh feidhmíocht ICFUnna a mheasúnú. Is é a bheidh i gceist leis an bpróiseas 

monatóireachta déine sin ná sampláil rialta na n-uiscí glactha agus breithmheas a 

dhéanamh ar thuarascálacha timpeallachta bliantúla arna bhfoilsiú ag an GCC. Trí sin a 

dhéanamh, is féidir linn réimsí a shainaithint óna dteastaíonn beart ceartaitheach agus 

rianú beacht a dhéanamh ar rath na bhfeabhsuithe a chuirtear i bhfeidhm ag ár 

ICFUnna. Cinntítear leis an gcur chuige sin go mbeidh ár bpróisis chóireála fós 

éifeachtach, comhlíontach maidir le caighdeáin rialála, agus freagrúil do riachtanais 

timpeallachta, agus ar an mbealach sin ag tacú lenár dtiomantas do bhainistíocht 

inbhuanaithe fuíolluisce. Ligtear dúinn leis an measúnú sin cumas an ionaid a réamh-

mheas chun freastal ar fhás agus ar ualaí méadaithe amach anseo, chun teacht leis na 

réamh-mheastacháin atá sonraithe sa straitéis. 

• Acmhainn ICFUnna: Is é atá i gceist lenár straitéis mhonatóireachta leanúnaí ná measúnú 

a dhéanamh ar acmhainn oibríochtúil an ICFU lena mbaineann measúnú ar ualaí 

hiodrálacha agus orgánacha araon atá á bpróiseáil faoi láthair ag an ionad. Trí 

mhonatóireacht dhlúth a dhéanamh ar na paraiméadair sin, is féidir linn infhaighteacht 

na hacmhainne reatha a thomhas go beacht agus chun a chinneadh más 

leordhóthanach í chun éilimh chóireála reatha a láimhseáil. Ligtear dúinn leis an 

measúnú sin cumas an ionaid a réamh-mheas chun freastal ar fhás agus ar ualaí 

méadaithe amach anseo, chun teacht leis na réamh-mheastacháin atá sonraithe in CWS.  

• Feidhmíocht Píobán Forsceite Uisce Stoirme (SWO): Is é cuspóir CWS go gcomhlíonfaidh 

gach SWO critéir na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta agus go gcuirfear 

srian le doirteadh SWO ó gach ceirtleán ionas nach mbeidh sé (i) níos mó ná 4% d’ualach 

bliantúil an fhuíolluisce uirbigh a bhailítear in aimsir thirim, agus (ii) nach mbeidh ach ≤10 
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dteagmhas doirte shuntasacha (>50m3) ar an meán in aghaidh na bliana ó gach SWO. 

Gníomhóidh na cuspóirí sin mar Phríomhtháscairí Feidhmíochta le haghaidh feidhmíocht 

SWO a mheasúnú. Déanfar monatóireacht leanúnach ar mhinicíocht agus ar mhéid an 

doirte ó SWO i gcoinne na PTFanna sin lena ligtear do mheasúnú fíorama ar ár gcórais 

bainistíochta uisce stoirme, trína gcuirtear ar ár gcumas treochtaí a shainaithint go gasta, 

éifeachtacht na mbeart a cuireadh i bhfeidhm a mheasúnú, agus cinntí arna spreagadh 

ag sonraí a dhéanamh maidir le feabhsuithe an chórais.  

• Feidhmíocht Líonra: Is é cuspóir CWS chun a chinntiú go raibh SWO comhlíontach agus 

chun tuilte líonra a íoslaghdú. Mar chuid dár straitéis mhonatóireachta, déanfaidh UÉ 

Feidhmíocht SWO a rianú go dlúth mar aon le líon na dteagmhas taifeadta de thuilte 

líonra. Gníomhaíonn na sonraí sin mar tháscaire ríthábhachtach d’fheidhmíocht 

fhoriomlán ár gcórais fuíolluisce agus ligtear dúinn measúnú a dhéanamh ar acmhainn 

agus ar sheasmhacht an líonra faoi dhálaí éagsúla.  

• Feidhmíocht Fuinnimh: Déanfaidh UÉ ídiú fuinnimh a mhonatóriú agus a mheasúnú ar 

fud sócmhainní uile an bhonneagair fuíolluisce. Tá an cur chuige sin deartha chun ár 

bpróiseas oibríochtúil a bharrfheabhsú, lena mbaineann an sprioc phríomhúil úsáid 

fuinnimh a íoslaghdú ar fud ár gcóras bainistíochta fuíolluisce. Trí rianú dlúth agus anailís 

a dhéanamh ar phatrúin an ídithe fuinnimh, is féidir le UÉ deiseanna a shainaithint le 

haghaidh feabhsuithe éifeachtúlachta agus idirghabhálacha sprioctha a chur i bhfeidhm.  

• Iontaofacht Oibríochtúil: Chun iontaofacht agus seasmhacht ár mbonneagair fuíolluisce a 

thomhas go héifeachtach, déanfaidh UÉ monatóireacht ar agaí neamhfhónaimh 

neamhbheartaithe agus ar riachtanais chothabhála, rud a thabharfaidh léargais dúinn ar 

fheidhmíocht oibríochtúil agus ar sheasmhacht fhoriomlán ár líonra. Trí mhonatóireacht 

dhlúth a dhéanamh ar an méadracht sin, is féidir le UÉ leochaileachtaí féideartha a 

shainaithint, riachtanais chothabhála a thuar, agus éifeachtacht fhadtéarma ár n-

infheistíochtaí sa bhonneagar a mheasúnú. 

• Comhshaol agus inbhuanaitheacht: Mar chuid den MST, d’fhorbair UÉ dréachtphlean 

monatóireachta a thabharfar chun críche tar éis an phróisis chomhairliúcháin agus a 

dhéanfar a chomhtháthú leis an monatóireacht ar fheidhmíocht atá sonraithe agus 

cruthófar bonn leis le haghaidh aiseolas a thabhairt ar chomhlíonadh cuspóirí 

timpeallachta agus inbhuanaitheachta agus ar an ngá le bearta ceartaitheacha agus chun 

pleanáil oiriúnaitheach a threorú. Tá an dréachtphlean monatóireachta san áireamh sa 

dréacht-MST in Aguisín 1. 

Sa phróiseas bailithe sonraí dár gcuid, úsáidtear córais mhonatóireachta uathoibrithe, 

sreabhmhéadair, logálaithe teagmhas, agus iniúchtaí rialála chun faisnéis a bhailiú faoinár 

gcórais fuíolluisce. Déantar na sonraí sin a thiomsú ina dtuarascálacha rialta, ar a ndéanann UÉ 

agus comhlachtaí rialála ábhartha athbhreithniú ansin Leis an gcur chuige sin, cinntítear 

monatóireacht bheacht, comhlíonadh rialachán, agus sainaithint tráthúil fadhbanna ar bith inár 

gcleachtais bainistíochta fuíolluisce. 
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13.2. Dul Chun Cinn a Rianú 

Tá CWS deartha mar straitéis 50 bliain chun tabhairt faoi riachtanais fhadtéarma MUC maidir le 

bainistíocht fuíolluisce. D’fhonn a hábharthacht agus a héifeachtacht a choimeád, déanfar 

athbhreithniú ar CWS gach cúig bliana, rud a bheidh ag teacht le próisis phleanála UÉ. Leis an 

timthriall athbhreithnithe tréimhsiúil sin, cinnteofar éifeachtacht leanúnach na straitéise, lena 

ligfear do choigeartuithe bunaithe ar dhálaí timpeallachta a bhíonn ag athrú, ar fhorbairtí 

teicneolaíochta, ar chúrsaí airgeadais agus ar riachtanais an phobail a bhíonn ag fabhrú. Trí 

athbhreithnithe rialta a chur i bhfeidhm, tá CWS fós ina creat dinimiciúil agus freagrúil maidir le 

bainistíocht inbhuanaithe fuíolluisce. 

Cuimseofar leis an timthriall athbhreithnithe an fhaisnéis a bhailítear ónár PTFanna d’fhonn 

éifeachtacht na straitéise a mheas. Is é atá i gceist leis an bpróiseas sin na sonraí a bhailítear a 

mheasúnú, le cur ar ár gcumas tuiscint a fháil ar cé chomh maith agus atá an straitéis ag 

feidhmiú. Trí anailís a dhéanamh ar an méadracht sin, is féidir le UÉ treochtaí, teagmhais ratha, 

agus réimsí óna dteastaíonn feabhsú a shainaithint, agus ar an mbealach sin ábharthacht agus 

éifeachtúlacht leanúnach ár gcur chuige maidir le bainistíocht fuíolluisce a chinntiú. 

Tá UÉ tiomanta d’idirphlé oscailte a choimeád le páirtithe leasmhara le linn chur i bhfeidhm CWS. 

Trí aiseolas ó pháirtithe leasmhara a iarraidh go gníomhach agus a chuimsiú, taobh lenár n-

anailís ar PTFanna, cinntíonn UÉ cur chuige maidir leis an straitéis a mheas. D’fhéadfadh aiseolas 

teacht ó roinnt páirtithe leasmhara amhail Comhairle Contae Chorcaí agus Comhairle Cathrach 

Chorcaí, gníomhaireachtaí timpeallachta, agus pobail áitiúla. Leis an gcur chuige comhoibríoch 

sin, ligtear dúinn ár gcuspóirí straitéiseacha a bheachtú, agus méadracht feidhmíochta 

cainníochtúla agus léargais cháilíochtúla ónár bpáirtithe leasmhara araon á gcur san áireamh. 

Is comhpháirt ríthábhachtach í dár dtimthriall athbhreithnithe ná chun a chinntiú go mbíonn 

maoiniú leordhóthanach ar fáil chun moltaí na straitéise a chur i bhfeidhm. Teastaíonn pleanáil 

fhadtéarma uaidh sin chun an Cur Chuige Molta a chur i bhfeidhm go héifeachtach. Baineann 

gné shuntasach den phleanáil sin le leithdháiltí maoinithe cuí a aimsiú laistigh de chreataí rialála 

chun ár mbonneagar fuíolluisce a choimeád ag feidhmiú. Lenár gcur chuige, déantar torthaí ónár 

monatóireacht ar fheidhmíocht a chomhcheangal le measúnú ar na hacmhainní airgeadais atá 

ar fáil. Bunaithe ar an anailís sin, forbróidh UÉ straitéis socraithe tosaíochta lena sainaithneofar 

agus lena rangófar príomhréimsí le haghaidh feabhsaithe laistigh dár bplean bainistíochta 

fuíolluisce foriomlán. Leis an modh sin, ligtear dúinn acmhainní a leithdháileadh go héifeachtúil, 

ag díriú ar na riachtanais is ríthábhachtaí agus ag an am céanna dearcadh fadtéarma á choimeád 

maidir le forbairt agus cothabháil an bhonneagair. Trínar bpleanáil airgeadais a chur ar aon dul 

lenár gcuspóirí straitéiseacha, tá sé mar aidhm ag UÉ cur i bhfeidhm inbhuanaithe agus 

éifeachtach ár straitéise bainistíochta fuíolluisce a chinntiú. 

13.3. Pleanáil Oiriúnaitheach 

D’fhéadfadh sé go mbeadh tionchar ag roinnt tosca inmheánacha agus seachtracha ar CWS. Tá 

Uisce Éireann tiomanta do chlár monatóireachta leanúnaí lena chinntiú go sainaithnítear tosca 

inmheánacha agus seachtracha a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar CWS, lena n-áirítear: 
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• Reachtaíocht a Athrú - Tá Uisce Éireann tiomanta d’ábharthacht agus comhlíontacht CWS 

a choimeád trí athbhreithnithe a dhéanamh mar fhreagairt ar fhoilsiú reachtaíochta, 

rialachán, nó beartas nua ar bith a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar an straitéis. Leis an 

gcur chuige réamhghníomhach sin, cinntítear go mbeidh CWS fós ar aon dul leis an 

gcreat rialála is déanaí agus le dea-chleachtais an tionscail. Tá ionstraimí beartais agus 

foilseacháin a bheidh faoi réir ag monatóireacht leanúnach sonraithe i gCuid 3.3 den 

Straitéis. 

• An tAthrú Aeráide - Cuireadh iarmhairtí féideartha an athraithe aeráide san áireamh i 

bhforbairt na straitéise seo. Tá sé ríthábhachtach, áfach, chun monatóireacht leanúnach 

a choimeád ar na hiarmhairtí sin le linn thréimhse feidhmithe na straitéise. Sa chás go 

mbeidh iarmhairtí an athraithe aeráide níos déine ná mar a thuartar faoi láthair, 

cuimsítear forálacha sa straitéis le haghaidh bearta maolaithe a chur i bhfeidhm. Tá na 

bearta sin deartha chun tabhairt faoi iarmhairtí ar bith nach bhfuil coinne leo agus faoi 

éifeachtaí féideartha ar bhonneagar fuíolluisce MUC. Leis an gcur chuige 

réamhghníomhach sin, cinntítear go mbeidh an straitéis fós inoiriúnaithe agus 

seasmhach i gcoinne dúshláin thimpeallachta a bhíonn ag fabhrú. 

• Forbairtí Nua i dTeicneolaíocht - Déanfaidh UÉ monatóireacht agus measúnú leanúnach 

ar theicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn lena mbaineann an fhéidearthacht chun 

éifeachtúlacht agus éifeachtacht ár líonra fuíolluisce a fheabhsú. Leis an gcur chuige sin, 

ligfear dúinn réitigh cheannródaíocha a shainaithint agus a chur i bhfeidhm a bheidh ar 

aon dul le príomhchuspóirí ár straitéise agus a thacaíonn léi. Trí chomhtháthú na 

bhforbairtí teicneolaíochta sin lenár mbonneagar fuíolluisce, tá sé mar aidhm ag UÉ 

feidhmíocht oibríochtúil a fheabhsú, inbhuanaitheacht a mhéadú, agus torthaí níos fearr 

a sholáthar dár bpáirtithe leasmhara. Tríd an bpróiseas measúnaithe agus chur i 

bhfeidhm na teicneolaíochta sin, cinnteofar go mbeidh ár gcleachtais bainistíochta 

fuíolluisce fós nuálach, éifeachtúil, agus in ann tabhairt faoi dhúshláin reatha agus amach 

anseo sa réimse. 

• Infhaighteacht Buiséid / Maoinithe - Tá dlúthcheangal idir cur i bhfeidhm CWS agus 

infhaighteacht maoinithe laistigh de thimthriallta infheistíochta UÉ atá leagtha síos, óna 

dteastaíonn cur chuige solúbtha agus céimnithe maidir le cur i gcrích tionscadal. I 

bhfianaise raon feidhme agus castachta na n-idirghabhálacha a theastaíonn, táthar ag 

súil go gclúdaíodh cur i gcrích na Straitéise timthriallta infheistíochta iomadúla.  

• An Timpeallacht Eacnamaíoch - Trí mhonatóireacht leanúnach ar thosca eacnamaíocha 

domhanda agus áitiúla, lena n-áirítear teagmhais amhail cogaí agus paindéimí, déanfar 

cur i bhfeidhm agus fabhrú na straitéise a threorú. Cé go bhfuil soláthar seirbhísí 

fuíolluisce fós ina riachtanas buan, d’fhéadfaí an cur chuige maidir le hinfheistíocht i 

mbonneagar caipitil a choigeartú chun bheith ar aon dul le timthriallta eacnamaíocha. Le 

linn tréimhsí fáis eacnamaíoch, bainfidh an straitéis leas as deiseanna méadaithe 

infheistíochta chun tionscnaimh phleanála fadtéarma a chur chun cinn, nuáil a chothú, 

agus tabhairt faoi thionscadail ina gcuirtear tairbhí níos leithne ar fáil do chustaiméirí, do 

phobail, agus don timpeallacht. Os a choinne sin, i dtréimhsí cúlaithe eacnamaíoch, 

tabharfar tús áite sa straitéis do bhonneagar ríthábhachtach a chothabháil agus 
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d’uasghráduithe bunriachtanacha, chun leanúnachas príomhsheirbhísí a chinntiú agus 

tionscadail fhadtéarma nach bhfuil chomh práinneach á gcur siar ag an am céanna. 

Má théann athruithe dá leithéid i bhfeidhm ar an gCur Chuige Molta maidir le fo-abhantrach nó 

MUC ina iomláine, déanfar athbhreithniú ar an CWS. Socrófar leis an meastóireacht seo má tá gá 

le leasuithe suntasacha leis an gCur Chuige Molta agus iarmhairtí iarmhartacha féideartha ar 

bith a shainaithint a bheadh ina dtoradh ar na hathruithe sin. Tar éis an mheasúnaithe sin, 

déanfar CWS a nuashonrú dá réir sin chun í a choinneáil ar aon dul le rialacháin, beartais, agus 

dea-chleachtais reatha maidir le bainistíocht uisce. 

Nuair a mheastar go bhfuil athruithe ábhartha agus go bhfuil gá le hathrú ar CWS, scagfaidh 

Uisce Éireann an t-athrú don MST agus don Mheasúnacht Chuí (MC) de réir a oibleagáidí dlíthiúla 

agus nuair is gá déanfaidh sé MST nó MC nó an dá rud araon sula nglacfaidh sé an t-athrú (lena 

n-áirítear comhairliúchán poiblí nó reachtúil, de réir mar is cuí). Mura ndéantar athrú ar bith ar 

an gCur Chuige Molta, ansin ní bheidh athrú ar CWS. 
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14. Conclúid  

14.1. Torthaí na Straitéise 

Tá an Cur Chuige Molta agus an Straitéis Feidhmithe atá curtha i láthair sa straitéis seo ina ngné 

lárnach de chur chuige UÉ maidir le cur i gcrích CWS. Tugtar achoimre sa straitéis ar phlean 

soláthair atá cothrom agus inbhuanaithe chun tabhairt faoi fhadhbanna reatha sa bhonneagar 

fuíolluisce laistigh de MUC, agus ag an am céanna, fás daonra agus eacnamaíoch agus cosaint an 

chomhshaoil amach anseo á gcur san áireamh trí iarmhairtí díobhálacha ar shruthchúrsaí 

glactha a íoslaghdú. 

Forbraíodh í agus dearcadh iomlánaíoch ar MUC ag baint léi, agus aithnítear rioscaí amach anseo 

sa straitéis, agus lamháil inti do chur i bhfeidhm oiriúnuithe trí mhonatóireacht agus measúnú 

leanúnach ar chur i bhfeidhm na straitéise. Leis an gcur chuige solúbtha sin, cumasaítear 

athbhreithniú agus leasú maidir le dúshláin agus deiseanna de réir mar is gá le bheith ar aon dul 

le timpeallacht a bhíonn ag fabhrú i rith an ama. Leis an straitéis, cinntítear gur féidir le hUisce 

Éireann cinntí bunaithe ar eolas a dhéanamh maidir le forbairt bonneagair agus leithdháileadh 

acmhainní, agus ag an am céanna an cumas a choimeád chun gníomhú go gasta chun oiriúnú do 

chúinsí a bhíonn ag athrú, d’fhorbairtí teicneolaíochta, agus do riachtanais rialála. Trí fhreastal ar 

riachtanais phráinneacha agus ar spriocanna inbhuanaitheachta fadtéarma araon, tá sé mar 

aidhm ag CWS córas bainistíochta fuíolluisce a chruthú atá seasmhach agus éifeachtúil agus a 

thacóidh le fás agus cosaint an chomhshaoil in MUC go ceann i bhfad. 

Sa Straitéis, sainaithnítear go gcuirtear feabhas ar éifeachtúlacht fhoriomlán na cóireála mar 

thoradh ar dhíchoimisiúnú ICFUnna níos lú agus fuíolluisce a aistriú le haghaidh cóireála ag 

láthair láraithe agus go gcosnaítear an timpeallacht agus na teorainneacha éiceolaíocha ag an 

am céanna. Dá réir sin, sainaithníodh sa Chur Chuige Molta do CWS gur cheart go n-aistreodh 16 

cheirtleán fuíolluisce chuig saoráidí láraithe níos mó, amhail Carraig Ghrianáin nó an Cuan 

Íochtarach Chorcaí le haghaidh cóireála faoin mbliain 2080. Leis an straitéis seo, cinntítear 

inbhuanaitheacht fhadtéarma trí leas a bhaint as saoráidí cóireála atá ann cheana ag ICFUnna 

níos mó, agus tairbhe á baint as a méid agus as riachtanais chóireála níos inbhainte amach. Leis 

an gcur chuige sin, déantar rioscaí a mhaolú amhail infhaighteacht theoranta talún le haghaidh 

fairsingithe, agus méadaítear saolré sócmhainní agus forfheidhmítear ELVanna níos déine ag 

dobharlaigh ghlactha. Beidh na rioscaí sin infheidhme fós ag ICFUnna níos mó ach beidh siad 

níos soláimhsithe ós rud é go ndearnadh cóireáil an fhuíolluisce a chomhdhlúthú ag limistéar 

lárnach amháin. 

14.2. Tairbhí na Straitéise 

Le forbairt CWS, ligtear d’Uisce Éireann athbhreithniú a dhéanamh ar riachtanais fuíolluisce i 

dteannta a chéile ar fud MUC agus raon iomlán rioscaí a chur san áireamh, lena n-áirítear 

Cáilíocht, Cainníocht, Iontaofacht agus Inbhuanaitheacht. Trí Chur Chuige Molta CWS a chur i 

gcrích, tabharfar faoi riachtanais reatha agus amach anseo bhonneagar fuíolluisce MUC, agus fás 

daonra agus eacnamaíoch agus forbairt laistigh den réigiún á n-éascú. Tá an Cur Chuige Molta 

deartha le bheith iontaofa, inbhuanaithe, agus seasmhach in aghaidh an athraithe aeráide. Trí 

ghlacadh CWS, cinnteofar córas bainistíochta fuíolluisce atá láidir agus fadcheannach atá in ann 
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dul in oiriúint do dhúshláin a bhíonn ag fabhrú agus tacaíocht á tabhairt d’fhorbairt an réigiúin 

ag an am céanna. Leis an gcur chuige straitéiseach sin, ní hamháin go dtugtar faoi imní 

phráinneach faoin mbonneagar, ach déantar an réiteach ar fad leis do chosaint fhadtéarma an 

chomhshaoil agus d’fhás inbhuanaithe, agus áit ar leith á cruthú do MUC chun a riachtanais 

maidir le bainistíocht fuíolluisce a shásamh go héifeachtúil agus go héifeachtach le blianta atá le 

teacht. Cinnteofar an méid a leanas le glacadh CWS: 

• Straitéis fuíolluisce inbhuanaithe a fhorbairt do Mhórcheantar Uirbeach Chorcaí i 

gcomhréir le Creat-Treoir Uisce (CTU) an Aontais Eorpaigh agus na Rialacháin maidir le 

Cóireáil Fuíolluisce Uirbigh. 

• Measúnú a dhéanamh ar chuir chuige mhalartacha agus an Cur Chuige Molta a 

shainaithint maidir le réitigh draenála fuíolluisce agus aird á tabhairt ar an gcostas saolré 

agus ar fheidhmíocht maidir leis an timpeallacht. 

• Nasc dearfach a chothú leis an bpobal agus muinín in UÉ mar chaomhnóirí iontaofa 

seirbhísí uisce agus fuíolluisce a spreagadh. 

• Achoimre a thabhairt ar na ceanglais maidir le draenáil agus cóireáil fuíolluisce atá in ann 

freastal ar éilimh an limistéir staidéir i gcomhthéacs na bPleananna Forbartha reatha, an 

Chreata Náisiúnta Pleanála, Straitéis Réigiúnach Spásúlachta agus Eacnamaíoch 2020 

agus acmhainneacht forbartha níos fadtéarmaí an cheantair suas go dtí an bhliain 2080. 

• Réiteach a shainaithint chun moltaí na Straitéise Fuíolluisce a chur i bhfeidhm, mar aon le 

tús áite a thabhairt do thionscadail chur chun feidhme dá leithéid. 

• Réitigh mhalartacha le haghaidh bainistiú éifeachtach fuíolluisce a shainaithint chun an 

timpeallacht a chosaint agus a athchóiriú, tacú le fás sóisialta agus eacnamaíoch a 

thagann le Plean Straitéiseach um Sheirbhísí Uisce Uisce Éireann agus le Ráiteas Beartais 

Seirbhísí Uisce Rialtas na hÉireann (RBSU). 

• Straitéis inoiriúnaithe a fhorbairt ina bhfuiltear ag súil go mbeidh na torthaí nasctha le 

tionchair luaineacha amhail an t-athrú aeráide agus athrú ar an daonra agus lena 

ndearbhaítear go mbainfidh an straitéis táscairí feidhmíochta agus torthaí amach ar an 

gcostas is lú. 

• Comhtháthú agus comhréiteach réidh le pleananna agus beartais reatha Uisce Éireann. 

• Treochlár le haghaidh cóireáil fuíolluisce a fheabhsú ar fud MUC, agus na caighdeáin is 

airde cóireála á gcomhlíonadh. 

• Feabhsuithe suntasacha maidir le hacmhainn agus éifeachtúlachta cóireála, in éineacht 

le laghdú truaillithe agus feabhsú cháilíocht an uisce. 

• Cur chuige chun tionscadail thosaíochta a shainaithint, meastacháin chostais a fhorbairt, 

agus na riachtanais caiteachais chaipitiúil (CAPEX) a shonrú atá riachtanach chun 

bonneagar fuíolluisce inbhuanaithe a sholáthar ar fud an réigiúin. Leis na torthaí sin, 

déanfar Plean Maoinithe Straitéiseach Uisce Éireann a threorú go díreach, chun a 

chinntiú go mbeidh cinntí infheistíochta ar aon dul le riachtanais réigiúnacha agus le 

cuspóirí beartais náisiúnta araon. 
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• Cosaint agus saibhriú neartaithe na timpeallachta nádúrtha, lena n-áirítear láithreáin 

Natura 2000. 

• Líonra fuíolluisce a fhorbairt atá láidir agus inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de. 

• Feidhmíocht bharrfheabhsaithe an líonra fuíolluisce go háirithe maidir le rioscaí sceite 

agus tuilte a mhaolú. 

• Dul chun cinn i dtreo spriocanna inbhuanaitheachta Uisce Éireann, ar aon dul leis an 

bPlean Gníomhaithe ar son na hAeráide agus le TCFUU (athmhúnlú). 

• An cumas fás daonra agus forbairt eacnamaíoch an réigiúin amach anseo a thacú agus a 

éascú. 

• Aisghabháil acmhainní agus an geilleagar ciorclach a bharrfheabhsú trí chóireáil a 

chomhdhlúthú ag láthair láraithe agus éifeachtúlacht fhoriomlán cóireála a fheabhsú 

agus an comhshaol agus teorainneacha éiceolaíocha á gcosaint ag an am céanna. 

14.3. Na Chéad Chéimeanna eile 

Le foilsiú Dréacht-Straitéis Fuíolluisce Chorcaí seo, beidh tréimhse chomhairliúcháin phoiblí ann 

lena dtabharfar an deis do pháirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha agus don 

phobal dréacht-Straitéis Fuíolluisce Chorcaí a athbhreithniú agus a anailísiú agus aiseolas a 

thabhairt agus imní a shainaithint atá ar pháirtithe leasmhara nach mór tabhairt fúithi nuair a 

fhorbrófar CWS deiridh. Cinntítear leis an gcomhairliúchán poiblí go gcuirtear tuairimí agus imní 

san áireamh i bhforbairt Straitéis dheiridh Fuíolluisce Chorcaí. Tar éis dhúnadh an 

chomhairliúcháin phoiblí, cuirfidh UÉ Tuarascáil Iar-Chomhairliúcháin i dtoll a chéile ina leagfar 

amach an teagmháil uile a rinneadh le páirtithe leasmhara. 

Mar thoradh ar aiseolas agus ar thráchtanna ón gcomhairliúchán poiblí, forbróidh agus 

tabharfaidh UÉ Straitéis dheiridh Fuíolluisce Chorcaí chun críche. Foilseofar CWS deiridh i R2 

2026 agus déanfar straitéis draenála inbhuanaithe a sholáthar léi lena gcosnófar sláinte an 

phobail, lena gcumhdaítear ár dtimpeallacht agus lena n-éascófar fás go dtí an bhliain 2080. Ina 

dhiaidh sin, déanfaidh Uisce Éireann athbhreithnithe tréimhsiúla ar CWS gach cúig bliana. 

Cinnteoidh sé sin go mbeidh na gníomhartha agus na cuspóirí oiriúnach don chuspóir sa 

ghearrthéarma, sa mheántéarma agus san fhadtéarma agus go ndéanfar moltaí maidir le cuir 

chuige nua nó nuashonraithe.  

Cuirfear na Cuir Chuige Mholta agus an Straitéis Feidhmithe ar a bhfuil achoimre sa straitéis i 

bhfeidhm mar thionscadail aonair agus beidh siad faoi réir ag saolréanna caighdeánacha 

tionscadal UÉ. Déanfar measúnú ar gach tionscadal i gcomhréir le nósanna imeachta náisiúnta 

um rialú infheistíochta chun luach ar airgead, comhlíonadh um an gcomhshaol, agus 

comhréiteach le spriocanna inbhuanaitheachta fadtéarma agus leis an straitéis dheiridh a 

chinntiú, de réir mar is gá. Cuimsítear le saolré iomlán sholáthar tionscadail aonair céimeanna 

meastóireachta, pleanála, soláthair, tógála, agus oibriúcháin agus de ghnáth, cuirfear tús leo trí 

dhul trí phróiseas ceardlainne i20 Uisce Éireann chun indéantacht na n-oibreacha a mheasúnú.   
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Aguisíní 

Aguisín 1 - Tuarascáil MST  
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Aguisín 2 – RTN  
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Aguisín 3 – Tuarascáil Achomair ar Shreabhadh agus ar Ualaí 

Ionad Cóireála Fuíolluisce  
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Aguisín 4 – Tuarascáil ar Shamhaltú Líonra 

Tugtar achoimre léi ar thuarascálacha teicniúla a bhaineann le samhaltú cáilíochta uisce agus 

líonra a rinneadh i gcúrsa na straitéise i bhformáid nach bhfuil chomh teicniúil atá dírithe ar 

an bpobal  
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Aguisín 5 – Tuarascálacha ar Samhaltú Cáilíochta Uisce 
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Aguisín 6 – Tuarascáil ar Scrúdú Roghanna agus Forbairt 

Réiteach 

Tugtar achoimre léi ar an gcur chuige le haghaidh straitéisí indéanta mar thoradh ar 

cheardlanna éagsúla  



 

Uisce Éireann | Dréacht-Straitéis Fuíolluisce Chorcaí  

 

Aguisín 7 – Freagairtí ó Chomhairliúchán 1 


	Clár Ábhar
	GLUAIS
	LIOSTA ACRAINMNEACHA AGUS GIORRÚCHÁN
	1. Achoimre Feidhmiúcháin
	2. Fís le haghaidh Bainistíocht Fuíolluisce Inbhuanaithe agus Torthaí Straitéiseacha Fadtéarmacha
	1.
	2.
	2.1. Cé Muid Féin
	1.
	2.
	2.1.
	2.1.1. Ár gCuspóir agus fís agus Luachanna
	2.1.2. Ár gcreat beartais agus rialála

	2.2. An Gá le Straitéis Fuíolluisce do Chorcaigh
	2.3. Fís, Aidhmeanna agus Cuspóirí
	2.4. Treochlár
	2.5. Struchtúr
	2.6. Raon Feidhme agus Teorainneacha an CWS
	2.2.
	2.3.
	2.4.
	2.5.
	2.6.
	2.6.1. Cad atá cuimsithe sa Straitéis
	2.6.2. Cad Nach bhfuil cuimsithe


	3. Dúshláin Straitéiseacha
	3.
	3.1. Fás Eacnamaíoch a Chothú
	3.
	3.1.
	3.1.1. Réamh-mheastacháin Daonra agus Réamhaisnéis Ualaigh Deartha

	3.2. An Timpeallacht Nádúrtha a Chosaint agus a Fheabhsú
	3.2.
	3.2.1. Creat Reachtach agus Impleachtaí
	3.2.2. Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta
	3.2.3. Measúnacht Chuí
	3.2.4. Comhairliúchán

	3.3. Ailíniú le Straitéisí Náisiúnta, Réigiúnacha agus Uisce Éireann
	3.4. Riosca agus Athléimneacht a Neartú

	4. Straitéis Chomhoibríoch le Rannpháirtíocht Pobail agus Páirtithe Leasmhara
	4.
	4.1. Réamhrá
	4.2. Léargais ó Chomhairliúchán Poiblí 1
	4.3. Comhairliúchán Poiblí 2 agus Céimeanna sa Todhchaí

	5. Modheolaíocht Cur Chuige
	6. Feidhmíocht Reatha an Bhonneagair
	5.
	6.
	6.1. Bonneagar Fuíolluisce atá ann cheana
	6.2. Timpeallacht Uisce Glactha
	6.3. Feidhmíocht an ICFU
	6.4. Infheistíocht Chaipitil sa Limistéar Staidéir

	7. Feidhmíocht sa Todhchaí
	7.
	7.1. Athléimneacht Fhadtéarmach Bonneagair Fuíolluisce
	7.2. Cúrsaí Oibriúcháin
	7.3. Ceisteanna Comhshaoil agus Sóisialta

	8. An Mhodheolaíocht um Shamhaltú Líonra
	8.
	8.1. Cuspóir na Caibidle seo
	8.2. An Samhaltú Bonnlíne/Reatha
	8.3. An Samhaltú Réitigh
	8.4. Modhfheidhmíocht Líonra Tuartha Amach Anseo

	9. An Samhaltú Cáilíochta Uisce
	9.
	9.1. Cuspóir na Caibidle seo
	9.2. Cúlra agus Raon Feidhme
	9.3. Modheolaíocht
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	9.1.
	9.2.
	9.3.
	9.3.1. Tréithriú Uisce Glactha
	9.3.2. An Samhaltú Hidreolaíochta agus Hidridinimiciúil
	9.3.3. Measúnú Micribhitheolaíochta

	9.4. Cóireáil Bheartaithe a Chinneadh
	9.4.
	9.4.1. Ríomhanna Fionnuisce
	9.4.2. Ríomhanna Mara

	9.5. Achoimre ar Thorthaí
	9.5.
	9.5.1. ICFUnna Fionnuisce
	9.5.2. ICFU Mara

	9.6. Impleachtaí Straitéiseacha

	10. Scrúdú Roghanna agus Forbairt Réiteach
	10.
	10.1. Prionsabail an Scrúdaithe Roghanna agus na Forbartha Réiteach
	10.2. An Mhodheolaíocht Scrúdaithe Roghanna
	10.
	10.1.
	10.2.
	10.2.1. Céim 1 – An Riachtanas a Shainaithint
	10.2.2. Céim 2 – Liosta Fada de Roghanna Neamhshrianta
	10.2.3. Céim 3 - Garbhscagadh ar Liosta Fada Roghanna
	10.2.4. Céim 4 - An Mionscagadh
	10.2.5. Céim 5 – Measúnú Deiridh ar an nGearrliosta


	11. Torthaí an Scrúdaithe Roghanna
	11.
	11.1. Roghanna/Cuir Chuige Indéanta
	11.2. Cúrsaí Inbhuanaitheachta agus Measúnacht Timpeallachta

	12. An Straitéis a Chur i bhFeidhm
	12.
	12.1. An Cur Chuige Molta
	12.2. Príomh-rioscaí agus Straitéisí Maolaithe
	12.3. Deiseanna Straitéiseacha - Comhpháirtíochtaí Comhoibríocha

	13. Monatóireacht agus Measúnú
	13.
	13.1. Conas a dhéanfar Monatóireacht ar an Straitéis?
	13.2. Dul Chun Cinn a Rianú
	13.3. Pleanáil Oiriúnaitheach

	14. Conclúid
	14.
	14.1. Torthaí na Straitéise
	14.2. Tairbhí na Straitéise
	14.3. Na Chéad Chéimeanna eile

	Aguisíní
	Aguisín 1 - Tuarascáil MST
	Aguisín 2 – RTN
	Aguisín 3 – Tuarascáil Achomair ar Shreabhadh agus ar Ualaí Ionad Cóireála Fuíolluisce
	Aguisín 4 – Tuarascáil ar Shamhaltú Líonra
	Aguisín 5 – Tuarascálacha ar Samhaltú Cáilíochta Uisce
	Aguisín 6 – Tuarascáil ar Scrúdú Roghanna agus Forbairt Réiteach
	Aguisín 7 – Freagairtí ó Chomhairliúchán 1

